



Změnový list

ČÍSLO:	6.	ZE DNE:	7.11.2017
---------------	-----------	----------------	------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774
Zastoupený:	Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

STAVBA:

Název:	Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
--------	---

1. Předmět změny:

Změny ostatních prací na SO 301 (méněpráce - nákup vhodného materiálu na zásyp, pažení, skládka, 4ks vodovodní přípojky; vícepráce - úprava kanalizačních přípojek robotem)

2. Cena změny:

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>cena (Kč bez DPH)</i>
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu č.6"	15 849 163,41 Kč
2	Cena předmětu změny "Změnového listu č.6"	- 119 811,50 Kč
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu č.6"	15 729 351,91 Kč

Ing. Petr Čechal

Mgr. Břetislav Hrdlička

Za zhotovitele (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)