

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 1e 14EU-000533, č. poskytovatele 2017/111
ze dne 24.2.2017 na realizaci zakázky:
„I/60 Lipová Lázně – aktualizace PD“

Smluvní strany

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupen: [redacted] generálním ředitelem

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Olomouc

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

a

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupen: [redacted] jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

S ohledem na komplikované projednávání a uzavírání smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Původní znění:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 15.3.2017.
- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 31.3.2017.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.4.2017.
- 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 15.7.2017.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31.7.2017.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.8.2017.
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 15.10.2017.
- 5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 31.10.2017.
- 5.1.9. Zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.11.2017.

Nové znění:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 15.3.2017.
- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Do 1 měsíce od získání potřebných práv ke všem dotčeným pozemkům
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Do 2 měsíců od získání potřebných práv ke všem dotčeným pozemkům
- 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 15.7.2017.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Do 1 měsíce od získání potřebných práv ke všem dotčeným pozemkům
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Do 1 měsíce od získání pravomocného územního rozhodnutí
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Do 1 měsíce od získání pravomocného územního rozhodnutí
- 5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby
- 5.1.9. Zajištění pravomocného stavebního povolení: do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č.1/2017 je nedílnou součástí smlouvy č.objednatele 14EU-000533, č. poskytovatele 2017/0111 a nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

Dodatek č. 1/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Poskytovatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 14EU-000533, č. poskytovatele 2017/0111 nenastaly žádné změny.

V Olomouci dne 27. 11. 2017

V Brně dne 27. 11. 2017