

**DODATEK č. 1**  
**k Rámcové smlouvě ze dne 1.12.2015**  
**o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy v**  
**porostech do 40-ti let věku**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**  
IČO 00000078  
DIČ CZ00000078  
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

**LESALOV s.r.o.**  
IČO: 24162949  
DIČ: CZ24162949  
se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí  
zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem  
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

**Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě**  
**o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku uzavřené dne 1.12.2015**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- I.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.12.2015 Rámcovou smlouvu o provádění těžebních prací harvestorovou technologií - výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku (dále jen "Rámcová smlouva").
- I.2 V čl. III.6 Rámcové smlouvy bylo ujednáno, že rozsah plnění sjednaný v této smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšen max. o 30 % ceny původní veřejné zakázky a případná úprava rozsahu plnění bude vždy sjednána formou dodatku k Dílčí smlouvě, s tím, že těžební činnosti budou provedeny za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným Zhotovitelem v příloze č.1 této Rámcové smlouvy.
- I.3 Vzhledem k tomu, že u zadavatele vznikla potřeba navýšení rozsahu provedení nahodilých těžeb harvestorovou technologií, a to z důvodu zpracování stromů napadených kůrovcem, zejména v mladších smrkových porostech lýkožroutem lesklým, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- II.1 S odkazem na čl. III.6 Rámcové smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro zadavatele dodatečné služby spočívající v těžebních pracích harvesterovou technologií (výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku), a to v maximálním finančním rozsahu do 396.864,- Kč bez DPH (30% ceny původní veřejné zakázky). Tento finanční objem nemusí být zadavatelem vyčerpán. Práce budou zadávány zhotoviteli dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
- II.2 Práce budou zhotovitelem provedeny v termínech dle požadavků Zadavatele.

## **III.**

### **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové smlouvy ze dne 1.12.2015 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Balák, ředitel

\_\_\_\_\_  
Milan Macháček, jednatel