

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 39/OÚI/414733,956324/2016/75-6

název akce: Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224

uzavřené dne: 5. 9. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

číslo

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Janusz Gawlik, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

číslo

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení všech méněprací a víceprací činí 4 527 281,38 Kč bez DPH.

II.

Oproti původně předpokládanému termínu zahájení provádění díla stanoveným smlouvou o dílo došlo k pozdějšímu předání staveniště. Dle článku II. odstavce 3 smlouvy o dílo se tak lhůta pro provedení smluvního díla prodlužuje **nejpozději do 27. 11. 2017.**

III.

SO 01, SO 02 - vícepráce

Nezávislým geodetem objednatele bylo provedeno zaměření koryta toku před odtěžením a po odtěžení sedimentů včetně provedení výpočtu objemu odtěženého sedimentu. Tím bylo zjištěno, že zhotovitel odstranil a zlikvidoval dle platné legislativy větší množství sedimentů (2 598 m³) než předpokládala projektová dokumentace (1 511,02 m³).

Zhotovitel vysekal spáry zdí a dlažeb v rozsahu dle projektové dokumentace. Z důvodu průměrné šířky spár, které byly širší, než bylo původně uvažováno, vznikla suť (28,87 t) v množství větším než předpokládala projektová dokumentace (18,74 t).

Objekt	Cena dle SoD a Dodatku č. 1 a č. 3	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 090 053,09 Kč	0,00 Kč	575 583,70 Kč	1 665 636,79 Kč
SO 02	1 485 517,22 Kč	0,00 Kč	570 716,40 Kč	2 056 233,62 Kč
SO 03	294 824,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	294 824,31 Kč
SO 04	362 726,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	362 726,66 Kč
VON	147 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	147 860,00 Kč
Celkem	3 380 981,28 Kč	0,00 Kč	1 146 300,10 Kč	4 527 281,38 Kč

Celková cena víceprací : 1 146 300,10 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací a méněprací včetně těch, jenž jsou součástí dodatku č.1 č.3 a č.4 je 4 527 281,38 Kč (slovy čtyřmiliónpětsetdvacetšedmtisícdvěstěosmdesátjedna korun českých a třicet osm haléřů).

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

24 -11- 2017

V Horažďovicích

22 -11- 2017

Ing. Ivana Kucerová
Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky,

Janusz Szwajca
jednatel společnosti
V&J Stavební a.s.

Přílohy:


Příloha č. 1 – rozpočet méněprací
Příloha č. 2 – popis změn stavby

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01, SO 02 - vícepráce

Nezávislým geodetem objednatele bylo provedeno zaměření koryta toku před odtěžením a po odtěžení sedimentů včetně provedení výpočtu objemu odtěženého sedimentu. Tím bylo zjištěno, že zhotovitel odstranil a zlikvidoval dle platné legislativy větší množství sedimentů (2 598 m³) než předpokládala projektová dokumentace (1 511,02 m³).

Zhotovitel vysekal spáry zdí a dlažeb v rozsahu dle projektové dokumentace. Z důvodu průměrné šířky spár, které byly širší, než bylo původně uvažováno, vznikla suť (28,87 t) v množství větším než předpokládala projektová dokumentace (18,74 t).



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/15

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

JKSO: 833 21

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů	1 146 300,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 146 300,10
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 146 300,10	240 723,03
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 387 023,13
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/15

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 3.11.2017


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 146 300,10	1 387 023,13
SO 01	Dobranovský potok - dolní úsek - vícepráce č. 02	575 583,70	696 456,28
SO 02	Dobranovský potok - horní úsek - vícepráce č. 02	570 716,40	690 566,85
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 146 300,10	1 387 023,13



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek - vícepráce č. 02

JKSO:

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				575 583,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				575 583,70
DPH základní	21,00%	ze	575 583,70	120 872,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		696 456,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek - vícepráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 3.11.2017


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	575 583,70
997 - Přesun sutě	1 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	574 383,70
1 - Zemní práce	574 383,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	575 583,70



ROZPOČET

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 01 - Dobranovský potok - dolní úsek - vícepráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 3.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

575 583,70

997 - Přesun sutě

1 200,00

26	K	99732151R	Vodorov. přem.sutí ze spár po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	t	2,50	480,00	1 200,00
----	---	-----------	---	---	------	--------	----------

Poznámka k položce:- např. řízení skládky Žizníkov (vzd. 5 km)

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění stavební sutí z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění stavební sutí z místa bourání na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na uložení stavební sutí na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení stavební sutí na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek stavební sutí se určí v tunách bouraného objektu.
7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu stavební sutí (otěměnění, zakrytí).
8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci stavební sutí (vážné listky).
10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

HSV - Práce a dodávky HSV

574 383,70

1 - Zemní práce

574 383,70


3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	546,98	112,00	61 261,76
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	546,98	40,40	22 097,99
7	K	16270110R	Vodorov. přemístění nánosů a vykopávek po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč.naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	m3	546,98	820,00	448 523,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- např. řízená skládka Žizníkovo (vzd. 5 km)

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění nánosů a výkopku z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosů a výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření nánosů a výkopku ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení nánosů a výkopku na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku a nánosů, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).
8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, papř. čestné prohlášení).
10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

9	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	546,98	77,70	42 500,35
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek - vícepráce č. 02

JKSO:

Místo: okres Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

570 716,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

570 716,40

DPH základní

21,00%

ze

570 716,40

119 850,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

690 566,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek - vícepráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 3.11.2017


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	570 716,40
997 - Přesun sutě	3 662,40
HSV - Práce a dodávky HSV	567 054,00
1 - Zemní práce	567 054,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	570 716,40



ROZPOČET

Stavba: Dobranovský potok ř. km 0,865-2,224 - vícepráce č. 02

Objekt: SO 02 - Dobranovský potok - horní úsek - vícepráce č. 02

Místo: okres Česká Lípa

Datum: 3.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

570 716,40

997 - Přesun sutě

3 662,40

22	K	99732151R	Vodorov. přem. suti ze spár po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	t	7,63	480,00	3 662,40
----	---	-----------	--	---	------	--------	----------

Poznámka k položce:- např. řízená skládka Žizník (vzd. 5 km)

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění stavební suti z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění stavební suti z místa bourání na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na uložení stavební suti na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení stavební suti na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek stavební suti se určí v tunách bouraného objektu.
7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu stavební suti (utěsnění, zakrytí).
8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatel, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci stavební suti (vážné listky).
10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

HSV - Práce a dodávky HSV

567 054,00

1 - Zemní práce

567 054,00

3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	540,00	112,00	60 480,00
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	540,00	40,40	21 816,00
7	K	16270110R	Vodorov. přemístění nánosů a vykopávek po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	m3	540,00	820,00	442 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- popř. řízená skládka Žizníkovo (vzd. 5 km)

1. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění nánosů a výkopku z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosů a výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření nánosů a výkopku ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení nánosů a výkopku na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku a nánosů, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).
8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatel, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení).
10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

9	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	540,00	77,70	41 958,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

