

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný

v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/065/2017**

Číslo stavby: **RDI8**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: [REDACTED])

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/3093 Dobřany“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3093 Dobřany**“, **včetně změny č. 1 - 3** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26 287 052,00 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšestmilionůdvěstěosmdesátisícšedesát dva Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 724 836,36 korun českých
DPH (21%)	4 562 215,64 korun českých
Cena celkem	26 287 052,00 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50, ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450, ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100, ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ) a SO 201 MOST EV. Č. 3093-1, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50, ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450, ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100, ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ) a SO 201 MOST EV. Č. 3093-1 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Lenka Sučanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Název stavby:
"III/3093 DOBŘANY"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00
SO - 101.1	ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50	6 513 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 492,99	6 299 123,76
SO - 101.1	ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450	2 133 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,18	2 031 876,40
SO - 101.1	ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100	3 345 314,99	0,00	0,00	435 435,00	0,00	0,00	168 898,95	3 611 851,05
SO - 101.1	ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ)	4 420 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980,57	4 294 815,90
SO - 180	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 600 232,12	2 039 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 164,12
SO - 201	MOST EV. Č. 3093-1	1 293 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,45	1 291 505,13
CENA CELKEM bez DPH		19 862 200,50	2 039 932,00	0,00	435 435,00	0,00	0,00	612 731,14	21 724 836,36
DPH 21 %		4 171 062,11	428 385,72	0,00	91 441,35	0,00	0,00	128 673,54	4 562 215,64
CENA CELKEM		24 033 262,61	2 468 317,72	0,00	526 876,35	0,00	0,00	741 404,68	26 287 052,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	35861
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.6.2017
Název stavby :	

III/3093 DOBŘANY

Název objektu :

SO 101.1 - ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZU) - KM 1,855 50; SO 101.2 - ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450; SO 101.3 - ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100; SO 101.4 - ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ); SO 201 MOST EV. Č. 3093-1

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměšeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny a nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla, zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat a byly zjištěny při konečném zaměření stavby.

Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet
2. rekapitulace ceny
3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vicepráce		
24 033 262,61 Kč	27 028 456,68 Kč	741 404,68 Kč	0,00 Kč	26 287 052,00 Kč	2 253 789,39 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č.1 a č. 2:		741 404,68 Kč	2 995 194,07 Kč		


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Jiří Chládek	9. 10. 2017	
Projektant :	MDS Projekt s.r.o.	Miloš Bednář, DiS.	9. 10. 2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	11. 10. 2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	9. 10. 2017	
Supervize :				

Název stavby:
"III/3093 DOBŘANY"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00
SO - 101.1	ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50	6 513 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 492,99	6 299 123,76
SO - 101.1	ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450	2 133 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,18	2 031 876,40
SO - 101.1	ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100	3 345 314,99	0,00	0,00	435 435,00	0,00	0,00	168 898,95	3 611 851,05
SO - 101.1	ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ)	4 420 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980,57	4 294 815,90
SO - 180	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 600 232,12	2 039 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 164,12
SO - 201	MOST EV. Č. 3093-1	1 293 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,45	1 291 505,13
CENA CELKEM bez DPH		19 862 200,50	2 039 932,00	0,00	435 435,00	0,00	0,00	612 731,14	21 724 836,36
DPH 21 %		4 171 062,11	428 385,72	0,00	91 441,35	0,00	0,00	128 673,54	4 562 215,64
CENA CELKEM		24 033 262,61	2 468 317,72	0,00	526 876,35	0,00	0,00	741 404,68	26 287 052,00



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/3093 Dobřany

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 612 731,14 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 249 469,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	612 731,14 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	3,08 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-612 731,14 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-3,08 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 612 731,14 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-612 731,14 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 2 175 367,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	---------------------------

dodatku	12 473 307,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 3		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 4		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 5		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 6		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Vícepráce předchozího dodatku		
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatku		
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 7		
Vícepráce předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatku		
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatku		
Méněpráce k odst. 5, 6, 7 z předch. dodatku		
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatku		
Méněpráce z předchozího dodatku		

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	22 337 567,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 475 367,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	12,46 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 862 200,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 612 731,14 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	21 724 836,36 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX