

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Silnice III/2915 a III/2918 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	CÚ:	OTSKP-SPK 2015
Číslo stavby:		Datum:	Září 2015
Investor (objednatel):	Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace		
Projektant (zpracovatel):	AF-CITYPLAN s.r.o.		
Zhotovitel stavby:			

Název souhrnných částí		Cena (EUR)		Poznámky	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
SO 101.1	Silnice III/2915 – km 0,000-1,280	228 153,61	276 065,87	276 065,87	
SO 101.2	Silnice III/2915 – km 1,280-2,8600	200 502,44	242 607,95	242 607,95	
SO 101.3	Silnice III/2915 – km 2,860-3,300	41 365,99	50 052,85	50 052,85	
SO 101.4	Silnice III/2915 – km 3,300-KÚ	77 225,81	93 443,23	93 443,23	
SO 102	Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	923 089,73	1 116 938,57	1 116 938,57	
SO 111	Autobusové zastávky Dolní Řasnice	19 479,58	23 570,29		23 570,29
SO 112	Autobusové zastávky Horní Řasnice	25 364,93	30 691,57		30 691,57
SO 113	Autobusové zastávky Srbská	13 306,80	16 101,23		16 101,23
SO 121	Chodníky Dolní Řasnice	3 392,56	4 105,00		4 105,00
SO 130.1	Propust č. 1, km 0.055 79, sil. III/2915	8 491,45	10 274,65	10 274,65	
SO 130.2	Propust č. 2, km 0.500 00, sil. III/2915	7 667,64	9 277,84	9 277,84	
SO 130.3	Propust č. 3, km 2.429 33, sil. III/2915	7 549,00	9 134,29	9 134,29	
SO 130.4	Propust č. 4, km 2.629 17, sil. III/2915	4 472,20	5 411,36	5 411,36	
SO 130.5	Propust č. 5, km 3.171 95, sil. III/2915	6 229,80	7 538,06	7 538,06	
SO 130.6	Propust č. 6, km 3.203 73, sil. III/2915	6 697,36	8 103,81	8 103,81	
SO 130.7	Propust č. 7, km 3.587 14, sil. III/2915	13 978,89	16 914,46	16 914,46	
SO 130.8	Propust č. 8, km 3,386 00, sil. III/2915	10 718,35	12 969,20	12 969,20	
SO 130.9	Propust č. 9, km 0,011 67, sil. III/2918	5 323,00	6 440,83	6 440,83	
SO 130.10	Propust č. 10, km 0,043 32, sil. III/2918	12 359,92	14 955,50	14 955,50	
SO 130.11	Propust č. 11, km 0,076 99, sil. III/2918	92,95	112,47	112,47	
SO 130.12	Propust č. 12, km 0,196 58, sil. III/2918	5 565,29	6 734,00	6 734,00	
SO 130.13	Propust č. 13, km 0,234 09, sil. III/2918	6 198,63	7 500,34	7 500,34	
SO 130.14	Propust č. 14, km 0,485 89, sil. III/2918	91,72	110,98	110,98	
SO 130.15	Propust č. 15, km 0,538 77, sil. III/2918	5 528,92	6 689,99	6 689,99	
SO 130.16	Propust č. 16, km 0,767 57, sil. III/2918	6 392,39	7 734,79	7 734,79	
SO 130.17	Propust č. 17, km 0,855 66, sil. III/2918	5 669,57	6 860,18	6 860,18	
SO 130.18	Propust č. 18, km 0,940 41, sil. III/2918	10 109,89	12 232,97	12 232,97	
SO 130.19	Propust č. 19, km 1,174 86 , sil. III/2918	5 145,85	6 226,48	6 226,48	
SO 130.20	Propust č. 20, km 1,243 81 , sil. III/2918	9 076,67	10 982,77	10 982,77	
SO 130.21	Propust č. 21, km 1,274 64 , sil. III/2918	7 758,84	9 388,20	9 388,20	
SO 130.22	Propust č. 22, km 1,346 89 , sil. III/2918	2 658,16	3 216,37	3 216,37	
SO 130.23	Propust č. 23, km 1,504 91 , sil. III/2918	5 302,59	6 416,13	6 416,13	
SO 130.24	Propust č. 24, km 1,614 99 , sil. III/2918	11 137,60	13 476,50	13 476,50	
SO 130.25	Propust č. 25, km 1,847 32 , sil. III/2918	5 328,79	6 447,84	6 447,84	
SO 130.26	Propust č. 26, km 1,998 89 , sil. III/2918	3 751,03	4 538,75	4 538,75	
SO 130.27	Propust č. 27, km 2,101 08 , sil. III/2918	7 487,62	9 060,02	9 060,02	
SO 130.28	Propust č. 28, km 2,118 23 , sil. III/2918	278,84	337,40	337,40	
SO 130.29	Propust č. 29, km 2,158 22 , sil. III/2918	374,24	452,83	452,83	
SO 130.30	Propust č. 30, křižovatka	7 180,00	8 687,80	8 687,80	
SO 130.31	Propust č. 31, km 2,175 96 , sil. III/2918	5 036,72	6 094,43	6 094,43	
SO 130.32a	Propust č. 32a, km 2,334 16 , sil. III/2918	127,20	153,91	153,91	
SO 130.32b	Propust č. 32b, km 3,006 56 , sil. III/2918	138,20	167,22	167,22	
SO 130.33	Propust č. 33, km 4,014 90 , sil. III/2918	6 023,68	7 288,65	7 288,65	
SO 130.34	Propust č. 34, km 4,154 27 , sil. III/2918	94,17	113,95	113,95	
SO 130.35	Propust č. 35, km 4,473 57 , sil. III/2918	96,62	116,91	116,91	
SO 130.36	Propust č. 36, km 4,616 65 , sil. III/2918	14 430,97	17 461,47	17 461,47	
SO 130.37	Propust č. 37, km 4,687 32 , sil. III/2918	95,39	115,42	115,42	
SO 130.38	Propust č. 38, km 4,737 28 , sil. III/2918	5 275,09	6 382,86	6 382,86	
SO 130.39	Propust č. 39, km 4,836 21 , sil. III/2918	4 344,76	5 257,16	5 257,16	
SO 130.40	Propust č. 40, km 4,960 00 , sil. III/2918	4 806,85	5 816,29	5 816,29	
SO 130.41	Propust č. 41, km 5,052 83 , sil. III/2918	3 152,35	3 814,34	3 814,34	
SO 130.42	Propust č. 42, km 5,216 08 , sil. III/2918	3 576,21	4 327,21	4 327,21	
SO 130.43	Propust č. 43, km 5,312 44 , sil. III/2918	7 642,14	9 246,99	9 246,99	
SO 130.44	Propust č. 44, km 6,035 25 , sil. III/2918	21 565,86	26 094,69	26 094,69	
SO 191	Dopravní značení	54 805,79	66 315,01	66 315,01	
SO 192	Dopravně inženýrské opatření	8 695,00	10 520,95	10 520,95	
SO 201	Most ev. č. 2915-2	58 567,87	70 867,12	70 867,12	
SO 202	Most ev. č. 2915-3	84 270,67	101 967,51	101 967,51	
SO 203	Most ev. č. 2915-4	87 068,42	105 352,79	105 352,79	
SO 204	Most ev. č. 2915-5	34 481,49	41 722,60	41 722,60	
SO 205	Opěrná zeď km P 4.830-4.950 - u kostela, Srbská	130 818,00	158 289,78	158 289,78	
SO 206	Opěrná zeď km P 5.040-5.180 - u č. p. 150, Srbská	186 646,30	225 842,02	225 842,02	
SO 207a	Zárubní zeď km L 5.045 - 5.090 - u č. p. 150, Srbská	35 135,93	42 514,48	42 514,48	
SO 207b	Zárubní zeď km L 5.120 - 5.140 - u č. p. 150, Srbská	14 775,48	17 878,33	17 878,33	
SO 208	Opěrná zeď km P 5.210 - 5.230 - pod Autoservisem, Srbská	55 828,80	67 552,85	67 552,85	
SO 210	Opěrná zeď km P 5.380 - 5.450 - zastávka statek, Srbská	118 398,43	143 262,10	143 262,10	
SO 212	Opěrná zeď km L 5.550 - 5.600 - u pozemku č. 21, 20/3	85 623,99	103 605,03	103 605,03	
SO 213	Armovaný svah km L 6.650 - 6.730	101 517,44	122 836,10	122 836,10	
SO 214	Opěrná zeď km P 5.913 - 6.000 - Jindřichovický potok (st. Hranice)	172 243,97	208 415,20	208 415,20	
SO 215	Opěrná zeď km 2.585 - 2.635, Dolní Řasnice (sil. III/2915)	46 278,49	55 996,97	55 996,97	
SO 216	Opěrná zeď km P 6.030 - 6.310 (státní hranice)	320 485,21	387 787,10	387 787,10	
SO 221	Most ev. č. 2918-3, oprava	7 890,58	9 547,60	9 547,60	
SO 222	Most ev. č. 2918-4, oprava	18 549,51	22 444,91	22 444,91	
SO 401	Přeložka nadzemního sdělovacího vedení (Srbská)	1 553,04	1 879,18		1 879,18
SO 402	Přeložka podzemního elektro vedení s ochranou (Horní Řasnice) - samostatná investice ČEZ	nepožaduje se		nepožaduje se	
SO 403	Přeložka nadzemního elektro vedení (Srbská) - samostatná investice ČEZ	nepožaduje se		nepožaduje se	
SO 801.1	Kácení dřevin	25 354,13	30 678,50	30 678,50	
SO 802	Rekultivace silnic	8 642,06	10 456,89	10 456,89	
SO 803	Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště	6 681,49	8 084,60	8 084,60	
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		3 461 216,95	4 188 072,51	4 111 725,25	76 347,26
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
		nepožaduje se		nepožaduje se	

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
CProjektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	EUR	30 760,63	37 220,36	37 220,36	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	EUR	6 972,41	8 436,62	8 436,62	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS	EUR	820,28	992,54	992,54	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		38 553,32	46 649,52	46 649,52	0,00
DZeměměřická měření		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	EUR	6 829,09	8 263,20	8 263,20	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	EUR	6 603,51	7 990,25	7 990,25	
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		13 432,60	16 253,45	16 253,45	0,00
ENáklady na umístění stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstavkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	EUR	4 095,17	4 955,16	4 955,16	
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		4 095,17	4 955,16	4 955,16	0,00
FOstatní náklady		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Publicita během stavby: informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.	EUR	820,28	992,54	992,54	
Publicita po dokončení stavby: trvalá pamětní deska - 1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.	EUR	143,55	173,70	173,70	
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:					
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- archeologický dohled	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- záchranný archeologický průzkum	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- geotechnický monitoring	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- doplňující inženýrsko geologický průzkum	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		963,83	1 166,23	1 166,23	
NÁKLADY CELKEM		3 518 261,87	4 257 096,86	4 180 749,60	76 347,26

POZNÁMKA:

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
1. změna SO 102

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 5/5 - Projektant

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
číslo a název SO/PS:	SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI
IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	9 443,44 €	-13 961,73 €	23 405,17 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	9 443,44 €	-13 961,73 €	23 405,17 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 9/11333, 26/17310, 27/17481, 28/18110, 33/451314, 34/465512, 39/56460, 43/572214, 44/572731, 45/574A03, 49/577342, 51/582612, 58/899524, 63/9113C1, 66/917224, 69/918345, 74/93811, 75/93818 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 30/212645, 32/32711, 38/56360, 41/572123, 42/572213, 47/574C05, 48/574E06, 50/58212, 62/9113A1, 70/918358, 73/935212 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 46/574A03 došlo k odpočtu celé položky v rámci RDS z důvodu provedení kontrolního měření na místě stavby v rámci měření zemních prací prospustků, kdy došlo k upřesnění kubatury budoucích obrusných asfaltových vrstev.

**Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:**
(v EUR bez DPH)Cena navrhovaných Změn
kladných

9 443,44 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-13 961,73 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

23 405,17 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	927 608,02 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	927 608,02 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
9 443,44 €	-13 961,73 €	23 405,17 €	2,523%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
9 443,44 €	-13 961,73 €	23 405,17 €	2,523%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
923 089,73 €	99,513%	3 581 500,54 €	99,874%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Rasnice - Srbská – státní hranice
číslo a název rozpočtu: SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Rasnice - Srbská – státní hranice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Změny kladné			Změny záporné			\$100		Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222		poznámka	
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
																						odst. 4 §222		odst. 5 § 222
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	12 792,706	1 023,42	12 792,706	1 023,42															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	6 695,812	535,66	6 695,812	535,66															
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	760,186	1 923,27	760,186	1 923,27															
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	50,280	127,21	50,280	127,21															
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	30,108	495,58	30,108	495,58															
6	11223		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	79,33	4,000	317,32	4,000	317,32															
7	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	6,58	57,000	375,06	57,000	375,06															
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	11,88	4 125,006	49 005,07	4 125,006	49 005,07															
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	11,42	1 378,278	15 739,93	1 247,319	14 244,38				-130,959	-1 495,55	9,50%			-130,959	-1 495,55					pře počítáno v rámci RDS
10	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	23,37	33,570	784,53	33,570	784,53															
11	11345		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU	M3	61,27	9,640	590,64	9,640	590,64															
12	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	61,27	8,520	522,02	8,520	522,02															
13	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,22	50,000	161,00	50,000	161,00															
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	21,70	1 275,095	27 669,56	1 275,095	27 669,56															
15	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	12,14	2 079,360	25 243,43	2 079,360	25 243,43															
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	1 401,092	17 009,26	1 401,092	17 009,26															
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	1 441,422	17 498,86	1 441,422	17 498,86															
18	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	350,273	6 056,22	350,273	6 056,22															
19	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	360,356	6 230,56	360,356	6 230,56															
20	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	1,58	9 390,000	14 836,20	9 390,000	14 836,20															
21	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	6,07	218,000	1 323,26	218,000	1 323,26															
22	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	426,556	6 731,05	426,556	6 731,05															
23	17130		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,56	1 031,755	9 863,58	1 031,755	9 863,58															
24	17180		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	1 281,200	17 168,08	1 281,200	17 168,08															
25	17180		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	770,023	10 318,31	770,023	10 318,31															
26	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,89	777,100	6 908,42	747,100	6 641,72				-30,000	-266,70	3,86%			-30,000	-266,70					pře počítáno v rámci RDS
27	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	173,784	2 530,30	162,816	2 370,61				-10,968	-159,69	6,31%			-10,968	-159,69					pře počítáno v rámci RDS
28	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,31	21 510,065	6 668,12	16 648,590	5 161,06				-4 861,475	-1 507,06	22,60%			-4 861,475	-1 507,06					pře počítáno v rámci RDS
29	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM	M2	0,49	14 065,700	6 892,19	14 065,700	6 892,19															
30	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	8,98	5 122,000	45 995,56	5 240,000	47 055,20	118,000	1 059,64	2,30%						118,000	1 059,64					pře počítáno v rámci RDS
31	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	5 683,077	4 716,95	5 683,077	4 716,95															
32	32711		ŽIDKA Z PALISÁD	KS	8,91	75,625	673,82	76,000	677,16	0,375	3,34	0,50%						0,375	3,34					pře počítáno v rámci RDS
33	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	98,88	20,700	2 046,82	19,800	1 957,83				-0,900	-88,99	4,35%			-0,900	-88,99					pře počítáno v rámci RDS
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,40	27,600	3 350,64	26,400	3 204,96				-1,200	-145,68	4,35%			-1,200	-145,68					pře počítáno v rámci RDS
35	46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	245,28	45,836	11 242,65	45,836	11 242,65															
36	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŘ. I	M3	65,00	127,851	8 310,32	127,851	8 310,32															
37	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,76	5 328,670	110 623,19	5 328,670	110 623,19															
38	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	10,27	52,750	541,74	104,650	1 074,75	51,900	533,01	98,39%						51,900	533,01					pře počítáno v rámci RDS
39	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	26,13	196,508	5 134,75	192,990	5 042,82				-3,518	-91,93	1,79%			-3,518	-91,93					pře počítáno v rámci RDS
40	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	15,26	939,000	14 329,14	939,000	14 329,14															
41	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,47																			



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice 1. změna SO 112

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-454,42 €	454,42 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-454,42 €	454,42 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 3/014102, 11/17481, 12/18110, 14/32711, 19/582611, 20/582614, 21/58261A došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-454,42 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

454,42 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	25 819,35 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 819,35 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-454,42 €	454,42 €	1,760%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-454,42 €	454,42 €	1,760%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
25 364,93 €	98,240%	3 585 564,41 €	99,987%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice
číslo a název rozpočtu:	SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 113 Autobusové zastávky Srbská 1. změna SO 113

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 113 Autobusové zastávky Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 113 Autobusové zastávky Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	508,20 €	-828,64 €	1 336,84 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	508,20 €	-828,64 €	1 336,84 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 113 Autobusové zastávky Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 7/11343, 19/32711, 24/582611, 25/582614, 26/58261A došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 14/17180 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

508,20 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-828,64 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 336,84 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 113 Autobusové zastávky Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	13 627,24 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 627,24 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
508,20 €	-828,64 €	1 336,84 €	9,810%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
508,20 €	-828,64 €	1 336,84 €	9,810%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
13 306,80 €	97,649%	3 585 698,39 €	99,991%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915		
číslo a název SO:	SO 113	Autobusové zastávky Srbská	
číslo a název rozpočtu:	SO 113	Autobusové zastávky Srbská	

[illegible]



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918
1. změna SO 130.9

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	63,85 €	-182,05 €	245,90 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	63,85 €	-182,05 €	245,90 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 8/27231, 11/45157, 12/465512 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 10/451314 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

63,85 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-182,05 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

245,90 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 441,20 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 441,20 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
63,85 €	-182,05 €	245,90 €	4,519%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
63,85 €	-182,05 €	245,90 €	4,519%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 323,00 €	97,828%	3 585 900,63 €	99,997%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.9 Propust č. 9 km 0,011 67, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka		
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222	
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	105,762	8,46	105,762	8,46															
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	8,663	14,81	8,663	14,81															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	37,008	449,28	37,008	449,28															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	9,252	159,97	9,252	159,97															
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	11,197	176,69	11,197	176,69															
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	28,919	387,51	28,919	387,51															
7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	11,970	174,28	11,970	174,28															
8	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	88,04	1,723	151,69	0,450	39,62				-1,273	-112,07	73,88%			-1,273	-112,07					přepočítáno v rámci RDS
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,80	3,820	331,58	3,820	331,58															
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	130,58	0,561	73,26	1,050	137,11	0,489	63,85	87,16%						0,489	63,85					přepočítáno v rámci RDS
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,073	65,45	3,990	64,12				-0,083	-1,33	2,03%			-0,083	-1,33					přepočítáno v rámci RDS
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	142,72	0,841	120,03	0,360	51,38				-0,481	-68,65	57,19%			-0,481	-68,65					přepočítáno v rámci RDS
13	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	9,920	17,56	9,920	17,56															
14	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
15	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	87,20	3,689	321,68	3,689	321,68															
16	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 373,77	1,000	1 373,77	1,000	1 373,77															
17	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	15,030	1 106,51	15,030	1 106,51															
			Celkem				5 441,20		5 323,00		63,85	1,173%		-182,05	-3,346%				-118,20		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918
1. změna SO 130.10

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 5/5 - Projektant

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	222,06 €	-2 076,82 €	2 298,88 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 732,45 €	0,00 €	1 732,45 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 954,51 €	-2 076,82 €	4 031,33 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 10/451312, 13/465512, 20/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157, 19/918358 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 15/894146 došlo k odečtení celé položky vzhledem k chybě v PDPS, kdy bylo ve VV výměr počítáno se šachtami DN 400 místo DN 600.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

222,06 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-2 076,82 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

2 298,88 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/87445 byla doplněna v rámci RDS na základě dohody investora s majitelem sousedního pozemku, pana Zahona.

U pol.č. 102/894158 došlo k přičtení celé položky vzhledem k chybě v PDPS, kdy bylo ve VV výměr počítáno se šachtami DN 400 místo DN 600.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

1 732,45 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 732,45 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 234,03 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 234,03 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 954,50 €	-1 828,61 €	3 783,11 €	30,923%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 954,50 €	-1 828,61 €	3 783,11 €	30,923%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
12 359,92 €	101,029%	3 586 144,72 €	100,004%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	438,422	35,07	429,422	34,35				-9,000	-0,72	2,05%			-9,000	-0,72					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	78,000	6,24	46,800	3,74				-31,200	-2,50	40,06%			-31,200	-2,50					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	17,325	29,63	17,325	29,63															přepočítáno v rámci RDS
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	89,098	1 081,65	89,098	1 081,65															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	22,275	385,13	17,275	298,68				-5,000	-86,45	22,45%			-5,000	-86,45					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	15,78	21,800	344,00	21,800	344,00															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	102,245	1 370,08	102,245	1 370,08															
8	17481		ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	12,662	184,36	12,662	184,36															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	115,95	0,540	62,61	0,000	0,00				-0,540	-62,61	100,00%			-0,540	-62,61					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,18	8,365	695,80	8,050	669,60				-0,315	-26,20	3,77%			-0,315	-26,20					přepočítáno v rámci RDS
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	139,80	0,454	63,47	1,460	204,11	1,006	140,64	221,59%						1,006	140,64					přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	7,485	120,28	7,970	128,07	0,485	7,79	6,48%						0,485	7,79					přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	148,90	0,680	101,25	0,544	81,00				-0,136	-20,25	20,00%			-0,136	-20,25					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	10,320	18,27	10,320	18,27															
15	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	814,94	2,000	1 629,88	0,000	0,00				-2,000	-1 629,88	100,00%			-2,000	-1629,88					chyba projektu PDPS
16	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
17	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	82,93	17,279	1 432,95	17,279	1 432,95															
18	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 119,93	1,000	1 119,93	1,000	1 119,93															
19	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	33,000	2 429,46	34,000	2 503,08	1,000	73,62	3,03%						1,000	73,62					dopočítáno v rámci RDS
20	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	30,000	615,30	30,000	615,30															
101	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	47,93	0,000	0,00	1,000	47,93	1,000	47,93	100,00%								1,000	47,93			dohoda s vlast. sousedního pozemku
102	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	842,26	0,000	0,00	2,000	1 684,52	2,000	1 684,52	100,00%								2,000	1684,52			chyba projektu PDPS
			Celkem				12 234,03		12 359,92		1 954,50	15,976%		-1 828,61	-14,947%			-1606,56		1732,45			0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918
1. změna SO 130.11

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	31,80 €	0,00 €	31,80 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	31,80 €	0,00 €	31,80 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	31,80 €	0,00 €	31,80 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	61,15 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,15 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
31,80 €	0,00 €	31,80 €	52,003%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
31,80 €	0,00 €	31,80 €	52,003%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
92,95 €	152,003%	3 586 050,63 €	100,001%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.11 Propust č. 11 km 0,076 99, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	5,000	61,15	7,600	92,95	2,600	31,80	52,00%						2,600	31,80					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				61,15		92,95		31,80	52,003%			0,00	0,000%			31,80		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918
1. změna SO 130.12

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	168,09 €	-120,47 €	288,56 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	168,09 €	-120,47 €	288,56 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 19/935212, 20/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157, 13/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

168,09 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-120,47 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

288,56 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 517,67 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 517,67 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
168,09 €	-120,47 €	288,56 €	5,230%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
168,09 €	-120,47 €	288,56 €	5,230%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 565,29 €	100,863%	3 586 066,45 €	100,001%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.12 Propust č. 12 km 0,196 58, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	169,374	13,55	161,544	12,92				-7,830	-0,63	4,65%			-7,830	-0,63					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	20,800	1,66	12,480	0,99				-8,320	-0,67	40,36%			-8,320	-0,67					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	15,125	25,86	15,125	25,86															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	52,413	636,29	52,413	636,29															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	13,103	226,55	8,753	151,34				-4,350	-75,21	33,20%			-4,350	-75,21					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	15,78	26,312	415,20	26,312	415,20															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	32,538	436,01	32,538	436,01															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	21,788	317,23	21,788	317,23															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	107,39	0,684	73,45	0,450	48,32				-0,234	-25,13	34,21%			-0,234	-25,13					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	84,73	2,329	197,34	2,329	197,34															
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	164,61	0,300	49,38	1,120	184,36	0,820	134,98	273,35%						0,820	134,98					přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	2,699	43,37	2,870	46,12	0,171	2,75	6,34%						0,171	2,75					přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	189,78	0,300	56,93	0,460	87,29	0,160	30,36	53,33%						0,160	30,36					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	12,160	21,52	12,160	21,52															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	84,94	4,555	386,90	4,555	386,90															
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 119,93	1,000	1 119,93	1,000	1 119,93															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	8,700	640,49	8,700	640,49															
19	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	31,39	1,800	56,50	1,200	37,67				-0,600	-18,83	33,33%			-0,600	-18,83					přepočítáno v rámci RDS
20	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	8,000	164,08	8,000	164,08															
21	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	8,700	126,76	8,700	126,76															
			Celkem				5 517,67		5 565,29		168,09	3,046%		-120,47	-2,183%				47,62		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918
1. změna SO 130.13

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	284,67 €	-89,12 €	373,79 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	284,67 €	-89,12 €	373,79 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 12/27231, 22/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 14/451314, 15/45157, 16/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

284,67 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-89,12 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

373,79 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 003,08 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 003,08 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
284,67 €	-89,12 €	373,79 €	6,227%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
284,67 €	-89,12 €	373,79 €	6,227%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 198,63 €	103,257%	3 586 214,38 €	100,005%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.13 Propust č. 13 km 0,234 09, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	159,863	12,79	152,303	12,19				-7,560	-0,60	4,69%			-7,560	-0,60					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	20,800	1,66	12,480	0,99				-8,320	-0,67	40,36%			-8,320	-0,67					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	10,285	17,59	10,285	17,59															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	50,606	614,36	50,606	614,36															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	12,651	218,74	8,451	146,12				-4,200	-72,62	33,20%			-4,200	-72,62					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	24,013	378,93	24,013	378,93															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	32,340	433,36	32,340	433,36															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	19,588	285,20	19,588	285,20															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	0,194	164,47	0,194	164,47															
10	22695		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	1,200	205,24	1,200	205,24															
11	264316		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 400MM	M	59,47	4,800	285,46	4,800	285,46															
12	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	112,82	0,585	66,00	0,450	50,77				-0,135	-15,23	23,08%			-0,135	-15,23					přepočítáno v rámci RDS
13	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	84,73	2,328	197,25	2,328	197,25															
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	164,61	0,300	49,38	1,350	222,22	1,050	172,84	350,02%						1,050	172,84					přepočítáno v rámci RDS
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	2,921	46,94	3,087	49,61	0,166	2,67	5,69%						0,166	2,67					přepočítáno v rámci RDS
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	165,40	0,450	74,43	1,110	183,59	0,660	109,16	146,66%						0,660	109,16					přepočítáno v rámci RDS
17	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	8,000	14,16	8,000	14,16															
18	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
19	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	85,29	4,398	375,11	4,398	375,11															
20	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 148,46	1,000	1 148,46	1,000	1 148,46															
21	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	8,400	618,41	8,400	618,41															
22	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	8,000	164,08	8,000	164,08															
23	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	8,400	122,39	8,400	122,39															
							</																	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918
1. změna SO 130.14

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-30,58 €	30,58 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-30,58 €	30,58 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-30,58 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

30,58 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	122,30 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,30 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-30,58 €	30,58 €	25,004%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-30,58 €	30,58 €	25,004%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
91,72 €	74,996%	3 585 988,25 €	99,999%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	10,000	122,30	7,500	91,72				-2,500	-30,58	25,00%			-2,500	-30,58					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				122,30		91,72		0,00	0,000%		-30,58	-25,004%				-30,58		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918
1. změna SO 130.15

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	173,30 €	-173,69 €	346,99 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	173,30 €	-173,69 €	346,99 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 13/465512, 19/935212 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157, 13/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

173,30 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-173,69 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

346,99 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 529,31 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 529,31 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
173,30 €	-173,69 €	346,99 €	6,275%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
173,30 €	-173,69 €	346,99 €	6,275%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 528,92 €	99,993%	3 586 018,44 €	100,000%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.15 Propust č. 15 km 0,538 77, sil. III/2918



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918
1. změna SO 130.16

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	104,22 €	-235,74 €	339,96 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	104,22 €	-235,74 €	339,96 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 13/465512, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	104,22 €	-235,74 €	339,96 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 523,91 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 523,91 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
104,22 €	-235,74 €	339,96 €	5,211%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
104,22 €	-235,74 €	339,96 €	5,211%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 392,39 €	97,984%	3 585 887,31 €	99,996%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.16 Propust č. 16 km 0,767 57, sil. III/2918



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918
1. změna SO 130.17

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	72,19 €	-231,98 €	304,17 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	72,19 €	-231,98 €	304,17 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 13/465512, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

72,19 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-231,98 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

304,17 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 829,36 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 829,36 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
72,19 €	-231,98 €	304,17 €	5,218%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
72,19 €	-231,98 €	304,17 €	5,218%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 669,57 €	97,259%	3 585 859,04 €	99,996%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

číslo a název SO:	SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.17 Propust č. 17 km 0,855 66, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222				
								počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	147,939	11,84	139,929	11,20				-8,010	-0,64	5,41%			-8,010	-0,64					pře
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	62,400	4,99	37,440	2,99				-24,960	-2,00	40,08%			-24,960	-2,00					po
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	7,920	13,54	7,920	13,54															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	45,958	557,93	45,958	557,93															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	11,490	198,66	7,040	121,72				-4,450	-76,94	38,73%			-4,450	-76,94					pře
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I	M3	15,78	23,553	371,67	23,553	371,67															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	30,741	411,93	30,741	411,93															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	19,453	283,24	19,453	283,24															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	87,09	1,863	162,25	0,450	39,19				-1,413	-123,06	75,85%			-1,413	-123,06					pře
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,90	2,554	214,28	2,554	214,28															
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	122,19	0,714	87,24	1,266	154,69	0,552	67,45	77,32%						0,552	67,45					pře
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	2,880	46,28	3,175	51,02	0,295	4,74	10,24%						0,295	4,74					pře
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	137,12	1,071	146,86	0,857	117,52				-0,214	-29,34	19,98%			-0,214	-29,34					pře
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	10,240	18,12	10,240	18,12															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	84,72	4,660	394,80	4,660	394,80															
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 119,93	1,000	1 119,93	1,000	1 119,93															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	8,900	655,22	8,900	655,22															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	24,000	492,24	24,000	492,24															
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	8,900	129,67	8,900	129,67															



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918
1. změna SO 130.18

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	52,99 €	-208,24 €	261,23 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	209,18 €	0,00 €	209,18 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	262,17 €	-208,24 €	470,41 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/451312, 10/451314, 12/465512, 13/711509, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 15/9112A1 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

52,99 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-208,24 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

261,23 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy byla zábradlí projektantem v rámci PDPS opomenuta.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

209,18 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

209,18 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	10 055,95 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 055,95 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
262,17 €	-208,24 €	470,41 €	4,678%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
262,17 €	-208,24 €	470,41 €	4,678%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
10 109,89 €	100,536%	3 586 072,76 €	100,002%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	150,642	12,05	143,532	11,48				-7,110	-0,57	4,73%			-7,110	-0,57					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	61,620	4,93	36,972	2,96				-24,648	-1,97	39,96%			-24,648	-1,97					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	35,000	59,85	35,000	59,85															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	62,752	761,81	62,752	761,81															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	15,688	271,25	11,738	202,95				-3,950	-68,30	25,18%			-3,950	-68,30					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	79,375	1 252,54	79,375	1 252,54															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	21,540	288,64	21,540	288,64															
8	17481		ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	68,221	993,30	68,221	993,30															
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	113,41	0,576	65,32	0,400	45,36				-0,176	-19,96	30,56%			-0,176	-19,96					přepočítáno v rámci RDS
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	310,92	0,100	31,09	0,000	0,00				-0,100	-31,09	100,00%			-0,100	-31,09					přepočítáno v rámci RDS
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	2,175	34,95	2,175	34,95															
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	262,94	0,150	39,44	0,000	0,00				-0,150	-39,44	100,00%			-0,150	-39,44					přepočítáno v rámci RDS
13	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	69,120	122,34	42,620	75,44				-26,500	-46,91	38,34%			-26,500	-46,91					přepočítáno v rámci RDS
14	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	88,11	3,429	302,13	3,429	302,13															
15	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	8,000	446,24	8,950	499,23	0,950	52,99	11,87%						0,950	52,99					přepočítáno v rámci RDS
16	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2 618,80	1,000	2 618,80	1,000	2 618,80															
17	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1 268,05	1,000	1 268,05	1,000	1 268,05															
18	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	132,95	7,500	997,13	7,500	997,13															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	23,700	486,09	23,700	486,09															
101	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	3,750	209,18	3,750	209,18	100,00%								3,750	209,180			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				10 055,95		10 109,89		262,17	2,607%		-208,24	-2,071%				-155,25		209,18		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918
1. změna SO 130.19

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	63,43 €	-363,24 €	426,67 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	63,43 €	-363,24 €	426,67 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 12/27231, 16/465512, 17/711509, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 14/451314, 15/45157 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

63,43 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-363,24 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

426,67 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 445,66 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 445,66 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
63,43 €	-363,24 €	426,67 €	7,835%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
63,43 €	-363,24 €	426,67 €	7,835%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 145,85 €	94,495%	3 585 719,02 €	99,992%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.19 Propust č. 19 km 1,174 86, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	79,813	6,39	77,563	6,21				-2,250	-0,18	2,82%			-2,250	-0,18					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	14,862	37,60	8,917	22,56				-5,945	-15,04	40,00%			-5,945	-15,04					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	8,415	14,39	8,415	14,39															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	16,782	203,73	16,782	203,73															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	4,196	72,55	2,946	50,94				-1,250	-21,61	29,79%			-1,250	-21,61					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	22,100	348,74	22,100	348,74															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	11,286	151,23	11,286	151,23															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	20,937	304,84	20,937	304,84															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	0,688	583,26	0,688	583,26															
10	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	1,200	205,24	1,200	205,24															
11	264316		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 400MM	M	59,47	9,300	553,07	9,300	553,07															
12	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	87,09	1,863	162,25	0,450	39,19				-1,413	-123,06	75,85%			-1,413	-123,06					přepočítáno v rámci RDS
13	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	94,06	1,170	110,05	1,170	110,05															
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	120,18	0,764	91,82	1,260	151,43	0,496	59,61	64,92%						0,496	59,61					přepočítáno v rámci RDS
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	1,752	28,15	1,990	31,97	0,238	3,82	13,57%						0,238	3,82					přepočítáno v rámci RDS
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	135,78	1,146	155,60	0,675	91,65				-0,471	-63,95	41,10%			-0,471	-63,95					přepočítáno v rámci RDS
17	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	10,880	19,26	10,800	19,12				-0,080	-0,14	0,73%			-0,080	-0,14					přepočítáno v rámci RDS
18	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
19	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	89,27	1,571	140,24	1,571	140,24															
20	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 179,88	1,000	1 179,88	1,000	1 179,88															
21	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	2,500	184,05	2,500	184,05															
22	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	60,92	5,716	348,22	3,430	208,96				-2,286	-139,26	39,99%			-2,286	-139,26					přepočítáno v rámci RDS
23	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	2,500	36,43	2,500	36,43															
			Celkem				5 445,66		5 145,85		63,43	1,165%		-363,24	-6,670%			-299,81		0,00		0,00		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918
1. změna SO 130.20

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	869,63 €	-300,03 €	1 169,66 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	869,63 €	-300,03 €	1 169,66 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 5/12383 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 10/451312, 11/45157, 12/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 15/894145 a 16/89712 došlo v rámci RDS k dohodě o změně jedné kanalizační šachty za kanalizační vpust.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	869,63 €	-300,03 €	1 169,66 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	8 507,07 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 507,07 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
869,63 €	-300,03 €	1 169,66 €	13,749%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
869,63 €	-300,03 €	1 169,66 €	13,749%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
9 076,67 €	106,696%	3 586 588,43 €	100,016%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.20 Propust č. 20 km 1,243 81, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	281,931	22,55	270,591	21,64				-11,340	-0,91	4,04%			-11,340	-0,91					přepočítáno v rámci RDS
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	72,000	123,12	72,000	123,12															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	84,867	1 030,29	84,867	1 030,29															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	21,217	366,84	21,217	366,84															
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	39,744	627,16	33,444	527,75				-6,300	-99,41	15,85%			-6,300	-99,41					přepočítáno v rámci RDS
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	81,109	1 086,86	81,109	1 086,86															
7	17481		ZÁSP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	32,978	480,16	32,978	480,16															
8	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	124,07	0,450	55,83	0,450	55,83															
9	32711		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	221,48	0,900	199,33	0,900	199,33															
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,89	5,784	479,44	6,036	500,33	0,252	20,89	4,36%						0,252	20,89					přepočítáno v rámci RDS
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	8,861	142,40	9,587	154,07	0,726	11,67	8,20%						0,726	11,67					přepočítáno v rámci RDS
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	189,78	0,300	56,93	0,540	102,48	0,240	45,55	80,01%						0,240	45,55					přepočítáno v rámci RDS
13	76793		OPLOCENÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	M2	15,59	6,000	93,54	6,000	93,54															
14	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	47,93	31,560	1 512,67	31,560	1 512,67															
15	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	791,52	2,000	1 583,04	3,000	2 374,56	1,000	791,52	50,00%						1,000	791,52					záměna za kanalizační vpsut
16	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	199,71	2,000	399,42	1,000	199,71				-1,000	-199,71	50,00%			-1,000	-199,71					záměna za kanalizační šachtu
17	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	65,69	0,900	59,12	0,900	59,12															
18	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	5,98	31,500	188,37	31,500	188,37															
			Celkem				8 507,07		9 076,67		869,63	10,222%		-300,03	-3,527%				569,60		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918
1. změna SO 130.21

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 5/5 - Projektant

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	148,34 €	-146,45 €	294,79 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	791,52 €	0,00 €	791,52 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	939,86 €	-146,45 €	1 086,31 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 4/12383 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 10/451314, 11/45157, 12/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	148,34 €	-146,45 €	294,79 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/894145 byla doplněna v rámci RDS, kdy byla doplněna kanalizační jímka, která byla v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenuta.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

791,52 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

791,52 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 965,43 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 965,43 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
939,86 €	-146,45 €	1 086,31 €	15,596%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
939,86 €	-146,45 €	1 086,31 €	15,596%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
7 758,84 €	111,391%	3 586 812,24 €	100,022%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.21 Propust č. 21 km 1,274 64, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka	
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222			
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	268,600	21,49	253,480	20,28				-15,120	-1,21	5,63%			-15,120	-1,21						přepočítáno v rámci RDS
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	54,848	93,79	54,848	93,79																
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	94,931	1 152,46	94,931	1 152,46																
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	23,733	410,34	15,333	265,10				-8,400	-145,24	35,40%			-8,400	-145,24						přepočítáno v rámci RDS
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I	M3	15,78	22,331	352,38	22,331	352,38																
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	98,601	1 321,25	98,601	1 321,25																
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	18,990	276,49	18,990	276,49																
8	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	91,35	1,368	124,97	1,368	124,97																
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,87	7,690	644,96	7,690	644,96																
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	248,21	0,140	34,75	0,380	94,32	0,240	59,57	171,42%						0,240	59,57						přepočítáno v rámci RDS
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	11,213	180,19	11,783	189,35	0,570	9,16	5,08%						0,570	9,16						přepočítáno v rámci RDS
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	221,13	0,210	46,44	0,570	126,05	0,360	79,61	171,43%						0,360	79,61						přepočítáno v rámci RDS
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	47,93	42,870	2 054,76	42,870	2 054,76																
14	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	5,98	42,000	251,16	42,000	251,16																
101	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	791,52	0,000	0,00	1,000	791,52	1,000	791,52	100,00%								1,000	791,52				pol. opomenuta v rámci PDPS
			Celkem				6 965,43		7 758,84		939,86	13,493%		-146,45	-2,103%				1,89		791,52		0,00		



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918
1. změna SO 130.22

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	84,64 €	-237,72 €	322,36 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	84,64 €	-237,72 €	322,36 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 3/13173, 6/451314, 8/465512, 14/96615 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 7/45157, 9/711509, 11/899522 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

84,64 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-237,72 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

322,36 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	2 811,24 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 811,24 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
84,64 €	-237,72 €	322,36 €	11,467%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
84,64 €	-237,72 €	322,36 €	11,467%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 658,16 €	94,555%	3 585 865,75 €	99,996%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.22 Propust č. 22 km 1,346 89, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	31,115	2,49	27,065	2,17				-4,050	-0,32	12,85%			-4,050	-0,32					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	12,000	30,36	7,200	18,22				-4,800	-12,14	39,99%			-4,800	-12,14					přepočítáno v rámci RDS
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	17,280	272,68	15,030	237,17				-2,250	-35,51	13,02%			-2,250	-35,51					přepočítáno v rámci RDS
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	13,312	193,82	13,312	193,82															
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	118,85	0,504	59,90	0,504	59,90															
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	310,92	0,100	31,09	0,000	0,00				-0,100	-31,09	100,00%			-0,100	-31,09					přepočítáno v rámci RDS
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	0,891	14,32	1,450	23,30	0,559	8,98	62,71%						0,559	8,98					přepočítáno v rámci RDS
8	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	262,94	0,150	39,44	0,000	0,00				-0,150	-39,44	100,00%			-0,150	-39,44					přepočítáno v rámci RDS
9	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	3,968	7,02	11,520	20,39	7,552	13,37	190,46%						7,552	13,37					přepočítáno v rámci RDS
10	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
11	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	159,71	0,260	41,52	0,650	103,81	0,390	62,29	150,02%						0,390	62,29					přepočítáno v rámci RDS
12	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 091,40	1,000	1 091,40	1,000	1 091,40															
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	2,500	184,05	2,500	184,05															
14	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	59,61	5,000	298,05	3,000	178,83				-2,000	-119,22	40,00%			-2,000	-119,22					přepočítáno v rámci RDS
15	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	2,500	36,43	2,500	36,43															



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
1. změna SO 130.23

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	58,90 €	-274,84 €	333,74 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	58,90 €	-274,84 €	333,74 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 10/451312, 11/451314, 12/45157, 13/465512 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 18/918358 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

58,90 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-274,84 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

333,74 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 507,54 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 507,54 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
58,90 €	-274,84 €	333,74 €	6,060%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
58,90 €	-274,84 €	333,74 €	6,060%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 291,60 €	96,079%	3 585 802,89 €	99,994%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	120,536	9,64	111,536	8,92				-9,000	-0,72	7,47%			-9,000	-0,72					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	83,460	6,68	50,076	4,01				-33,384	-2,67	39,97%			-33,384	-2,67					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	54,000	92,34	54,000	92,34															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	28,627	347,53	28,627	347,53															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	7,157	123,74	3,580	61,89				-3,577	-61,85	49,98%			-3,577	-61,85					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	23,080	364,20	23,080	364,20															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	23,657	317,00	23,657	317,00															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	19,240	280,13	19,240	280,13															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	85,41	2,171	185,43	1,260	107,62				-0,911	-77,81	41,96%			-0,911	-77,81					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	119,02	0,502	59,75	0,400	47,61				-0,102	-12,14	20,32%			-0,102	-12,14					přepočítáno v rámci RDS
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	120,37	0,759	91,36	0,380	45,74				-0,379	-45,62	49,93%			-0,379	-45,62					přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	3,966	63,73	3,230	51,90				-0,736	-11,83	18,56%			-0,736	-11,83					přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	138,84	0,988	137,17	0,540	74,97				-0,448	-62,20	45,35%			-0,448	-62,20					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	19,200	33,98	19,200	33,98															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	83,80	5,169	433,16	5,169	433,16															
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 062,88	1,000	1 062,88	1,000	1 062,88															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	9,940	731,78	10,740	790,68	0,800	58,90	8,05%						0,800	58,90					přepočítáno v rámci RDS
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	32,100	658,37	32,100	658,37															
			Celkem				5 507,54		5 291,60		58,90	1,069%		-274,84	-4,990%				-215,94		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918
1. změna SO 130.24

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	69,67 €	-1 675,63 €	1 745,30 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	69,67 €	-1 675,63 €	1 745,30 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 6/13173, 9/27231, 10/451312, 12/45157, 14/711509, 16/9112A1 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 13/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

69,67 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-1 675,63 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 745,30 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 743,56 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 743,56 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
69,67 €	-1 675,63 €	1 745,30 €	13,696%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
69,67 €	-1 675,63 €	1 745,30 €	13,696%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
11 137,60 €	87,398%	3 584 412,87 €	99,955%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.24 Propust č. 24 km 1,614 99, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	422,001	33,76	415,701	33,26				-6,300	-0,50	1,48%			-6,300	-0,50					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	54,600	4,37	32,760	2,62				-21,840	-1,75	40,05%			-21,840	-1,75					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	11,500	19,67	11,500	19,67															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	46,256	561,55	46,256	561,55															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	11,564	199,94	8,064	139,42				-3,500	-60,52	30,27%			-3,500	-60,52					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	174,900	2 759,92	90,000	1 420,20				-84,900	-1 339,72	48,54%			-84,900	-1 339,72					přepočítáno v rámci RDS
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	34,930	468,06	34,930	468,06															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	21,300	310,13	21,300	310,13															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	88,03	1,725	151,85	1,170	102,99				-0,555	-48,86	32,18%			-0,555	-48,86					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,77	1,914	166,08	1,104	95,80				-0,810	-70,28	42,32%			-0,810	-70,28					přepočítáno v rámci RDS
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	184,45	0,236	43,53	0,390	71,94	0,154	28,41	65,27%						0,154	28,41					přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,884	78,49	4,755	76,42				-0,129	-2,07	2,64%			-0,129	-2,07					přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	178,62	0,354	63,23	0,585	104,49	0,231	41,26	65,25%						0,231	41,26					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	124,080	219,62	54,000	95,58				-70,080	-124,04	56,48%			-70,080	-124,04					přepočítáno v rámci RDS
15	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	83,14	8,407	698,96	8,407	698,96															
16	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	8,000	446,24	7,500	418,35				-0,500	-27,89				-0,500	-27,89					přepočítáno v rámci RDS
17	918172		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	2 111,96	2,000	4 223,92	2,000	4 223,92															
18	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	248,47	7,500	1 863,53	7,500	1 863,53															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	21,000	430,71	21,000	430,71															
			Celkem				12 743,56		11 137,60		69,67	0,547%		-1 675,63	-13,149%				-1 605,96		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918
1. změna SO 130.25

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-209,22 €	209,22 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-209,22 €	209,22 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 11/451314, 12/45152, 13/465512 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-209,22 €	209,22 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 538,01 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 538,01 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-209,22 €	209,22 €	3,778%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-209,22 €	209,22 €	3,778%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 328,79 €	96,222%	3 585 809,61 €	99,994%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.25 Propust č. 25 km 1,847 32, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	118,289	9,46	110,189	8,81				-8,100	-0,65	6,87%			-8,100	-0,65					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	70,200	5,62	42,120	3,37				-28,080	-2,25	40,04%			-28,080	-2,25					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	31,000	53,01	31,000	53,01															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	31,685	384,66	31,685	384,66															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	7,921	136,95	3,421	59,14				-4,500	-77,81	56,82%			-4,500	-77,81					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	21,460	338,64	21,460	338,64															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	27,051	362,48	27,051	362,48															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	16,954	246,85	16,954	246,85															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	85,47	2,158	184,44	1,260	107,69				-0,898	-76,75	41,61%			-0,898	-76,75					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	118,85	0,504	59,90	0,504	59,90															
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	120,72	0,750	90,54	0,575	69,41				-0,175	-21,13	23,34%			-0,175	-21,13					přepočítáno v rámci RDS
12	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	3,630	58,33	3,630	58,33															
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	136,14	1,125	153,16	0,900	122,53				-0,225	-30,63	20,00%			-0,225	-30,63					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	22,528	39,87	22,528	39,87															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	84,48	4,784	404,15	4,784	404,15															
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 211,31	1,000	1 211,31	1,000	1 211,31															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	10,000	736,20	10,000	736,20															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	27,000	553,77	27,000	553,77															
			Celkem				5 538,01		5 328,79		0,00	0,000%		-209,22	-3,778%			-209,22		0,00		0,000		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918
1. změna SO 130.26

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-242,55 €	242,55 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	145,03 €	0,00 €	145,03 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	145,03 €	-242,55 €	387,58 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 4/12383, 8/27231, 9/451312, 10/451314, 11/45152, 12/465512, 13/711509 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-242,55 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

242,55 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo zábradlí projektantem v rámci PDPS opomenuto.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)		Cena navrhovaných Změn kladných 145,03 €	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 €
		Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 145,03 €	
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	3 848,55 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 848,55 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
145,03 €	-242,55 €	387,58 €	10,071%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
145,03 €	-242,55 €	387,58 €	10,071%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 751,03 €	97,466%	3 585 921,31 €	99,997%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.26 Propust č. 26 km 1,998 89, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	109,735	8,78	107,485	8,60				-2,250	-0,18	2,05%			-2,250	-0,18					přepočítáno v rámci RDS
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	25,000	42,75	25,000	42,75															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	8,600	104,40	8,600	104,40															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	2,150	37,17	0,900	15,56				-1,250	-21,61	58,14%			-1,250	-21,61					přepočítáno v rámci RDS
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I	M3	15,78	46,464	733,20	46,464	733,20															
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	7,685	102,98	7,685	102,98															
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	41,964	611,00	41,964	611,00															
8	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	90,08	1,485	133,77	1,305	117,56				-0,180	-16,21	12,12%			-0,180	-16,21					přepočítáno v rámci RDS
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	98,36	0,952	93,64	0,480	47,21				-0,472	-46,43	100,00%			-0,472	-46,43					přepočítáno v rámci RDS
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	131,22	0,552	72,43	0,200	26,24				-0,352	-46,19	100,00%			-0,352	-46,19					přepočítáno v rámci RDS
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	1,215	19,53	0,880	14,15				-0,335	-5,38	27,55%			-0,335	-5,38					přepočítáno v rámci RDS
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	143,13	0,828	118,51	0,300	42,94				-0,528	-75,57	63,77%			-0,528	-75,57					přepočítáno v rámci RDS
13	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	35,000	61,95	17,500	30,97				-17,500	-30,98	50,01%			-17,500	-30,98					přepočítáno v rámci RDS
14	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	92,19	1,300	119,85	1,300	119,85															
15	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 368,11	1,000	1 368,11	1,000	1 368,11															
16	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	2,500	184,05	2,500	184,05															
17	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	2,500	36,43	2,500	36,43															
101	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	2,600	145,03	2,600	145,03	100,00%								2,600	145,030			opomenuto při tvorbě PDP5
			Celkem				3 848,55		3 751,03		145,03	3,768%		-242,55	-6,302%				-242,55		145,03		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918
1. změna SO 130.27

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3,41 €	-1 618,62 €	1 622,03 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3,41 €	-1 618,62 €	1 622,03 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 4/13173, 7/451312, 8/451314, 10/465512, 11/711509, 12/9112A1, 14/96616 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 9/45157 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

3,41 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-1 618,62 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 622,03 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	9 102,83 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 102,83 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
3,41 €	-1 618,62 €	1 622,03 €	17,819%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3,41 €	-1 618,62 €	1 622,03 €	17,819%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
7 487,62 €	82,256%	3 584 403,62 €	99,955%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.27 Propust č. 27 km 2,101 08, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	239,673	19,17	148,003	11,84				-91,670	-7,33	38,24%			-91,670	-7,33					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	23,400	385,16	14,040	231,09				-9,360	-154,07	40,00%			-9,360	-154,07					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	48,160	82,35	48,160	82,35															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	125,928	1 987,14	75,000	1 183,50				-50,928	-803,64	40,44%			-50,928	-803,64					přepočítáno v rámci RDS
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	116,928	1 702,47	116,928	1 702,47															
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	89,24	1,575	140,55	1,575	140,55															
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	91,05	1,394	126,92	1,030	93,78				-0,364	-33,14	26,11%			-0,364	-33,14					přepočítáno v rámci RDS
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	106,77	1,433	153,00	0,920	98,23				-0,513	-54,77	35,80%			-0,513	-54,77					přepočítáno v rámci RDS
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	3,188	51,23	3,400	54,64	0,212	3,41	6,66%						0,212	3,41					přepočítáno v rámci RDS
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	131,94	1,433	189,07	1,380	182,08				-0,053	-6,99	3,70%			-0,053	-6,99					přepočítáno v rámci RDS
11	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	86,000	152,22	31,200	55,22				-54,800	-97,00	63,72%			-54,800	-97,00					přepočítáno v rámci RDS
12	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	6,000	334,68	5,200	290,06				-0,800	-44,62	13,33%			-0,800	-44,62					přepočítáno v rámci RDS
13	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 368,11	2,000	2 736,22	2,000	2 736,22															
14	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	115,85	9,000	1 042,65	5,400	625,59				-3,600	-417,06	40,00%			-3,600	-417,06					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				9 102,83		7 487,62		3,41	0,037%		-1 618,62	-17,782%				-1 615,21		0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918
1. změna SO 130.28

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	156,54 €	0,00 €	156,54 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	156,54 €	0,00 €	156,54 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

156,54 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

156,54 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	122,30 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,30 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
156,54 €	0,00 €	156,54 €	127,997%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
156,54 €	0,00 €	156,54 €	127,997%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
278,84 €	227,997%	3 586 175,37 €	100,004%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.28 Propust č. 28 km 2,118 23, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	10,000	122,30	22,800	278,84	12,800	156,54	128,00%						12,800	156,54					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				122,30		278,84		156,54	127,997%			0,00	0,000%			156,54		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918
1. změna SO 130.29

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	105,18 €	0,00 €	105,18 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	105,18 €	0,00 €	105,18 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

105,18 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

105,18 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	269,06 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	269,06 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
105,18 €	0,00 €	105,18 €	39,092%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
105,18 €	0,00 €	105,18 €	39,092%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
374,24 €	139,092%	3 586 124,01 €	100,003%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.29 Propust č. 29 km 2,158 22, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	22,000	269,06	30,600	374,24	8,600	105,18	39,09%						8,600	105,18					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				269,06		374,24		105,18	39,092%			0,00	0,000%			105,18		0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka
1. změna SO 130.30

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	12,57 €	-324,72 €	337,29 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	145,03 €	0,00 €	145,03 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	157,60 €	-324,72 €	482,32 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 4/12383, 8/451312, 10/45157, 14/899522 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 9/451314 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

12,57 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-324,72 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

337,29 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.											
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1									
Číslo a název SO/PS: SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka											
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):											
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744									
Popis změny Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo zábradlí projektantem v rámci PDPS opomenuto.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>145,03 €</td> <td>0,00 €</td> <td>145,03 €</td> </tr> </tbody> </table>				Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem		145,03 €	0,00 €	145,03 €
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem								
	145,03 €	0,00 €	145,03 €								
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	David Senohrábek										
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Štěpán Illich										
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Jiří Hovorka										

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	7 347,12 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 347,12 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
157,60 €	-324,72 €	482,32 €	6,565%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
157,60 €	-324,72 €	482,32 €	6,565%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
7 180,00 €	97,725%	3 585 851,71 €	99,995%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka
číslo a název rozpočtu: SO 130.30 Propust č. 30 křižovatka

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	159,941	12,80	151,571	12,13				-8,370	-0,67	5,23%			-8,370	-0,67					přepočítáno v rámci RDS
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	43,400	74,21	43,400	74,21															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	40,499	491,66	40,499	491,66															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	10,125	175,06	5,475	94,66				-4,650	-80,40	45,93%			-4,650	-80,40					přepočítáno v rámci RDS
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	31,722	500,57	31,722	500,57															
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	38,934	521,72	38,934	521,72															
7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	28,566	415,92	28,566	415,92															
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,02	4,095	352,25	2,550	219,35				-1,545	-132,90	37,73%			-1,545	-132,90					přepočítáno v rámci RDS
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	104,76	1,650	172,85	1,770	185,42	0,120	12,57	7,27%						0,120	12,57					přepočítáno v rámci RDS
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,522	72,67	3,754	60,33				-0,768	-12,34	100,00%			-0,768	-12,34					přepočítáno v rámci RDS
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	165,40	0,450	74,43	0,450	74,43															
12	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	11,520	20,39	11,520	20,39															
13	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
14	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	85,95	6,185	531,60	5,040	433,19				-1,145	-98,41	18,51%			-1,145	-98,41					přepočítáno v rámci RDS
15	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 368,11	1,000	1 368,11	1,000	1 368,11															
16	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 234,04	1,000	1 234,04	1,000	1 234,04															
17	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	9,300	684,67	9,300	684,67															
18	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	9,300	135,50	9,300	135,50															
101	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	2,600	145,03	2,600	145,03	100,00%								2,600	145,03			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				7 347,12		7 180,00		157,60	2,145%		-324,72	-4,420%				-312,15		145,03		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918
1. změna SO 130.31

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	60,26 €	-331,28 €	391,54 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 513,14 €	0,00 €	1 513,14 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 573,40 €	-331,28 €	1 904,68 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 4/12383, 8/27231, 9/451312, 11/45157 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 10/451314 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	60,26 €	-331,28 €	391,54 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo zábradlí projektantem v rámci PDPS opomenuto. Pol.č. 102/918158 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo čelo propustku projektantem v rámci PDPS opomenuto.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 1 513,14 €	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 1 513,14 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	3 794,60 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 794,60 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 573,40 €	-331,28 €	1 904,68 €	50,194%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 573,40 €	-331,28 €	1 904,68 €	50,194%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 036,72 €	132,734%	3 587 260,95 €	100,035%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.31 Propust č. 31 km 2,175 96, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	94,721	7,58	86,081	6,89				-8,640	-0,69	9,10%			-8,640	-0,69					přepočítáno v rámci RDS
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	23,200	39,67	23,200	39,67															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	33,779	410,08	33,779	410,08															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	8,445	146,01	3,645	63,02				-4,800	-82,99	56,84%			-4,800	-82,99					přepočítáno v rámci RDS
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	6,919	109,18	6,919	109,18															
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	32,224	431,80	32,224	431,80															
7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	9,828	143,10	9,828	143,10															
8	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	86,04	2,045	175,95	0,000	0,00				-2,045	-175,95	100,00%			-2,045	-175,95					přepočítáno v rámci RDS
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	88,06	3,441	303,01	2,858	251,67				-0,583	-51,34	100,00%			-0,583	-51,34					přepočítáno v rámci RDS
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	101,96	2,089	212,99	2,680	273,25	0,591	60,26	28,29%			100,00%			0,591	60,26					přepočítáno v rámci RDS
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,864	78,16	3,600	57,85				-1,264	-20,31	25,99%			-1,264	-20,31					přepočítáno v rámci RDS
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	140,33	0,926	129,95	0,926	129,95															
13	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	85,62	6,384	546,60	6,384	546,60															
14	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	9,600	706,75	9,600	706,75															
15	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	21,39	10,000	213,90	10,000	213,90															
16	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	9,600	139,87	9,600	139,87															
101	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	2,600	145,03	2,600	145,03	100,00%								2,600	145,03			opomenuto při tvorbě PDPS
102	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 368,11	0,000	0,00	1,000	1 368,11	1,000	1 368,11	100,00%								1,000	1 368,11			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				3 794,60		5 036,72		1 573,40	41,464%		-331,28	-8,730%				-271,02		1 513,14		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918
1. změna SO 130.32a

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-13,45 €	13,45 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-13,45 €	13,45 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-13,45 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

13,45 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	140,65 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,65 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-13,45 €	13,45 €	9,563%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-13,45 €	13,45 €	9,563%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
127,20 €	90,437%	3 586 005,38 €	100,000%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.32a Propust č. 32a km 2,334 16, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	11,500	140,65	10,400	127,20				-1,100	-13,45	9,56%			-1,100	-13,45					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				140,65		127,20			0,00	0,000%	-13,45	-9,563%				-13,45		0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918
1. změna SO 130.32b

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	9,78 €	0,00 €	9,78 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	9,78 €	0,00 €	9,78 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

9,78 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

9,78 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	128,42 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	128,42 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
9,78 €	0,00 €	9,78 €	7,616%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
9,78 €	0,00 €	9,78 €	7,616%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
138,20 €	107,616%	3 586 028,61 €	100,000%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.32b Propust č. 32b km 3,006 56, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	10,500	128,42	11,300	138,20	0,800	9,78	7,62%						0,800	9,78					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				128,42		138,20		9,78	7,616%			0,00	0,000%			9,78		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918
1. změna SO 130.33

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	30,57 €	-680,72 €	711,29 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	30,57 €	-680,72 €	711,29 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 10/451312, 12/45157, 13/465512, 16/899522, 20/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

30,57 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-680,72 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

711,29 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 673,83 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 673,83 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
30,57 €	-680,72 €	711,29 €	10,658%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
30,57 €	-680,72 €	711,29 €	10,658%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 023,68 €	90,258%	3 585 368,68 €	99,982%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.33 Propust č. 33 km 4,014 90, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	133,135	10,65	124,045	9,92				-9,090	-0,73	6,85%			-9,090	-0,73					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	78,780	6,30	47,268	3,78				-31,512	-2,52	40,00%			-31,512	-2,52					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	57,600	98,50	57,600	98,50															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	39,204	475,94	39,204	475,94															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	9,801	169,46	4,751	82,15				-5,050	-87,31	51,52%			-5,050	-87,31					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	33,069	521,83	33,069	521,83															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	38,961	522,08	38,961	522,08															
8	17481		ZÁSPV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	9,828	143,10	9,828	143,10															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	114,49	0,560	64,11	0,000	0,00				-0,560	-64,11	100,00%			-0,560	-64,11					přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,31	3,989	344,29	2,410	208,01				-1,579	-136,28	39,58%			-1,579	-136,28					přepočítáno v rámci RDS
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	104,69	1,658	173,58	1,950	204,15	0,292	30,57	17,61%						0,292	30,57					přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,152	66,72	3,684	59,20				-0,468	-7,52	11,27%			-0,468	-7,52					přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	133,68	1,287	172,05	0,890	118,98				-0,397	-53,07	30,85%			-0,397	-53,07					přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	11,520	20,39	11,520	20,39															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	85,11	6,717	571,68	5,770	491,08				-0,947	-80,60	14,10%			-0,947	-80,60					přepočítáno v rámci RDS
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 225,57	1,000	1 225,57	1,000	1 225,57															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	10,100	743,56	10,100	743,56															
19	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	21,39	10,000	213,90	10,000	213,90															
20	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	30,300	621,45	18,180	372,87				-12,120	-248,58	40,00%			-12,120	-248,58					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				6 673,83		6 023,68		30,57	0,458%		-680,72	-10,200%				-650,15		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918
1. změna SO 130.34

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-15,90 €	15,90 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-15,90 €	15,90 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-15,90 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

15,90 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	110,07 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,07 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-15,90 €	15,90 €	14,445%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-15,90 €	15,90 €	14,445%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
94,17 €	85,555%	3 586 002,93 €	100,000%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.34 Propust č. 34 km 4,154 27, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	9,000	110,07	7,700	94,17				-1,300	-15,90	14,45%			-1,300	-15,90					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				110,07		94,17		0,00	0,000%		-15,90	-14,445%			-15,90		0,00		0,00		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918
1. změna SO 130.35

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-40,36 €	40,36 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-40,36 €	40,36 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-40,36 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

40,36 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	136,98 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,98 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-40,36 €	40,36 €	29,464%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-40,36 €	40,36 €	29,464%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
96,62 €	70,536%	3 585 978,47 €	99,999%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.35 Propust č. 35 km 4,473 57, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	11,200	136,98	7,900	96,62				-3,300	-40,36	29,46%			-3,300	-40,36					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				136,98		96,62			0,00	0,000%	-40,36	-29,464%			-40,36		0,00		0,00		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918
1. změna SO 130.36

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-298,85 €	298,85 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-298,85 €	298,85 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 21/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-298,85 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

298,85 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	14 729,82 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 729,82 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-298,85 €	298,85 €	2,029%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-298,85 €	298,85 €	2,029%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
14 430,97 €	97,971%	3 585 719,98 €	99,992%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.36 Propust č. 36 km 4,616 65, sil III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	370,075	29,61	362,065	28,97				-8,010	-0,64	2,16%			-8,010	-0,64					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	69,420	5,55	41,652	3,33				-27,768	-2,22	40,00%			-27,768	-2,22					přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	172,650	295,23	172,650	295,23															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	98,820	1 199,67	98,820	1 199,67															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	24,705	427,15	20,255	350,21				-4,450	-76,94	18,01%			-4,450	-76,94					přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	57,814	912,30	57,814	912,30															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	90,909	1 218,18	90,909	1 218,18															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	24,786	360,88	24,786	360,88															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	114,49	0,560	64,11	0,560	64,11															
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,40	8,133	678,29	8,133	678,29															
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	99,49	2,733	271,91	2,733	271,91															
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	11,226	180,40	11,226	180,40															
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	4,100	500,12	4,100	500,12															
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	23,040	40,78	23,040	40,78															
15	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	842,26	1,000	842,26	1,000	842,26															
16	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	2,000	1 017,34	2,000	1 017,34															
17	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	83,59	15,894	1 328,58	15,894	1 328,58															
18	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 394,22	2,000	2 788,44	2,000	2 788,44															
19	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	23,900	1 759,52	23,900	1 759,52															
20	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,95	12,500	261,88	12,500	261,88															
21	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	26,700	547,62	16,020	328,57				-10,680	-219,05	40,00%			-10,680	-219,05					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				14 729,82		14 430,97		0,00	0,000%		-298,85	-2,029%				-298,85		0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918
1. změna SO 130.37

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-14,68 €	14,68 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-14,68 €	14,68 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/129958 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-14,68 €	14,68 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	110,07 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,07 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-14,68 €	14,68 €	13,337%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-14,68 €	14,68 €	13,337%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
95,39 €	86,663%	3 586 004,15 €	100,000%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.37 Propust č. 37 km 4,687 32, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	9,000	110,07	7,800	95,39				-1,200	-14,68	13,34%			-1,200	-14,68					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				110,07		95,39		0,00	0,000%		-14,68	-13,337%				-14,68		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918
1. změna SO 130.38

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-554,78 €	554,78 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-554,78 €	554,78 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 10/451312, 11/451314, 12/45157, 13/465512, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-554,78 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

554,78 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 829,87 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 829,87 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-554,78 €	554,78 €	9,516%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-554,78 €	554,78 €	9,516%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 275,09 €	90,484%	3 585 464,05 €	99,985%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.38 Propust č. 38 km 4,737 28, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka	
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222			
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	133,135	10,65	125,035	10,00				-8,100	-0,65	6,10%			-8,100	-0,65						přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	69,420	5,55	41,652	3,33				-27,768	-2,22	40,00%			-27,768	-2,22						přepočítáno v rámci RDS
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	43,400	74,21	43,400	74,21																
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	39,066	474,26	39,066	474,26																
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	9,766	168,85	5,266	91,04				-4,500	-77,81	46,08%			-4,500	-77,81						přepočítáno v rámci RDS
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	18,622	293,86	18,622	293,86																
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	37,422	501,45	37,422	501,45																
8	17481		ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	7,344	106,93	7,344	106,93																
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	103,44	0,780	80,68	0,000	0,00				-0,780	-80,68	100,00%			-0,780	-80,68						přepočítáno v rámci RDS
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,76	3,832	332,46	2,140	185,66				-1,692	-146,80	44,16%			-1,692	-146,80						přepočítáno v rámci RDS
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	103,52	1,820	188,41	1,810	187,37				-0,010	-1,04	0,55%			-0,010	-1,04						přepočítáno v rámci RDS
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,152	66,72	3,800	61,06				-0,352	-5,66	8,48%			-0,352	-5,66						přepočítáno v rámci RDS
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	139,14	0,975	135,66	0,825	114,79				-0,150	-20,87	15,38%			-0,150	-20,87						přepočítáno v rámci RDS
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	12,480	22,09	12,480	22,09																
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67																
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	82,89	5,786	479,60	5,786	479,60																
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 176,98	1,000	1 176,98	1,000	1 176,98																
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	8,900	655,22	8,900	655,22																
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	26,700	547,62	16,020	328,57				-10,680	-219,05	40,00%			-10,680	-219,05						přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				5 829,87		5 275,09		0,00	0,000%		-554,78	-9,516%				-554,78		0,00		0,00		



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918
1. změna SO 130.39

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11,79 €	-131,31 €	143,10 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11,79 €	-131,31 €	143,10 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 4/12383, 8/451312 15/96716 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 13/931336 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11,79 €	-131,31 €	143,10 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	4 464,28 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 464,28 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
11,79 €	-131,31 €	143,10 €	3,205%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
11,79 €	-131,31 €	143,10 €	3,205%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 344,76 €	97,323%	3 585 899,31 €	99,997%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.39 Propust č. 39 km 4,836 21, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	61,488	4,92	54,738	4,38				-6,750	-0,54	10,98%			-6,750	-0,54					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	48,199	3,86	28,919	2,32				-19,280	-1,54	39,90%			-19,280	-1,54					přepočítáno v rámci RDS
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	27,328	331,76	27,328	331,76															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	6,832	118,13	3,082	53,29				-3,750	-64,84	54,89%			-3,750	-64,84					přepočítáno v rámci RDS
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	29,462	428,97	29,462	428,97															
6	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	178,91	2,000	357,82	2,000	357,82															
7	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	12,160	10,09	12,160	10,09															
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	86,72	3,844	333,35	3,760	326,07				-0,084	-7,28	2,18%			-0,084	-7,28					přepočítáno v rámci RDS
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	1,986	31,92	1,986	31,92															
10	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
11	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 262,56	1,000	1 262,56	1,000	1 262,56															
12	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	7,300	537,43	7,300	537,43															
13	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	9,40	1,256	11,81	2,510	23,60	1,254	11,79	99,83%						1,254	11,79					přepočítáno v rámci RDS
14	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	20,51	18,538	380,21	18,538	380,21															
15	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	158,64	0,900	142,78	0,540	85,67				-0,360	-57,11	40,00%			-0,360	-57,11					přepočítáno v rámci RDS
			Celkem				4 464,28		4 344,76		11,79	0,264%			-131,31	-2,941%			-119,52		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918
1. změna SO 130.40

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-255,38 €	255,38 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-255,38 €	255,38 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 5/272314, 7/451312, 8/451314, 9/45152, 10/465512 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-255,38 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

255,38 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 062,23 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 062,23 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-255,38 €	255,38 €	5,045%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-255,38 €	255,38 €	5,045%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 806,85 €	94,955%	3 585 763,45 €	99,993%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	113,544	9,08	113,544	9,08															
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	50,464	612,63	50,464	612,63															
3	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	12,616	218,13	12,616	218,13															
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	41,456	603,60	41,456	603,60															
5	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	180,65	1,950	352,27	1,110	200,52				-0,840	-151,75	43,08%			-0,840	-151,75					přepočítáno v rámci RDS
6	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	11,840	9,83	11,840	9,83															
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,15	5,598	465,47	5,370	446,51				-0,228	-18,96	4,07%			-0,228	-18,96					přepočítáno v rámci RDS
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	122,85	0,699	85,87	0,454	55,77				-0,245	-30,10	35,05%			-0,245	-30,10					přepočítáno v rámci RDS
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	3,337	53,63	3,100	49,82				-0,237	-3,81	7,10%			-0,237	-3,81					přepočítáno v rámci RDS
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	137,55	1,049	144,29	0,680	93,53				-0,369	-50,76	35,18%			-0,369	-50,76					přepočítáno v rámci RDS
11	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
12	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 262,56	1,000	1 262,56	1,000	1 262,56															
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	10,000	736,20	10,000	736,20															
			Celkem				5 062,23		4 806,85			0,00	0,000%	-255,38	-5,045%				-255,38		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918
1. změna SO 130.41

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 5/5 - Projektant

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-130,28 €	130,28 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	0,00 €	23,59 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	-130,28 €	153,87 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 25988531

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 4/12383, 12/96713 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-130,28 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

130,28 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/931336 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo při tvorbě PDPS opomenuto dilatační těsnění.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

23,59 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

23,59 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	3 259,04 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 259,04 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
23,59 €	-130,28 €	153,87 €	4,721%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
23,59 €	-130,28 €	153,87 €	4,721%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 152,35 €	96,726%	3 585 912,14 €	99,997%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.41 Propust č. 41 km 5,052 83, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	31,248	2,50	25,128	2,01				-6,120	-0,49	19,60%			-6,120	-0,49					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	22,277	1,78	13,366	1,07				-8,911	-0,71	39,89%			-8,911	-0,71					přepočítáno v rámci RDS
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	13,888	168,60	13,888	168,60															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	3,472	60,03	0,072	1,24				-3,400	-58,79	97,93%			-3,400	-58,79					přepočítáno v rámci RDS
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	15,146	220,53	15,146	220,53															
6	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	11,840	9,83	11,840	9,83															
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	87,09	3,724	324,32	3,724	324,32															
8	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	1,986	31,92	1,986	31,92															
9	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
10	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 125,06	1,000	1 125,06	1,000	1 125,06															
11	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	6,800	500,62	6,800	500,62															
12	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	20,51	8,568	175,73	5,141	105,44				-3,427	-70,29	40,00%			-3,427	-70,29					přepočítáno v rámci RDS
13	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	158,64	0,816	129,45	0,816	129,45															
101	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	9,40	0,000	0,00	2,510	23,59	2,510	23,59	100,00%								2,510	23,59			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				3 259,04		3 152,35		23,59	0,724%		-130,28	-3,997%				-130,28		23,59		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918
1. změna SO 130.42

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	0,00 €	23,59 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	0,00 €	23,59 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 25988531	
Popis změny U pol.č. 1/014102, 2/014102, 4/12383, 12/96713 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn záporných -130,28 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 130,28 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Pol.č. 101/931336 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo při tvorbě PDPS opomenuto dilatační těsnění.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 23,59 €	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 23,59 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	49,176	3,93	43,056	3,44				-6,120	-0,49	12,47%			-6,120	-0,49					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	22,277	1,78	13,366	1,07				-8,911	-0,71	39,89%			-8,911	-0,71					přepočítáno v rámci RDS
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	21,856	265,33	21,856	265,33															
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	5,464	94,47	2,064	35,68				-3,400	-58,79	62,23%			-3,400	-58,79					přepočítáno v rámci RDS
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	24,186	352,15	24,186	352,15															
6	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	9,510	7,89	9,510	7,89															
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	87,09	3,724	324,32	3,724	324,32															
8	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	1,986	31,92	1,986	31,92															
9	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
10	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 286,64	1,000	1 286,64	1,000	1 286,64															
11	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	6,800	500,62	6,800	500,62															
12	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	20,51	8,568	175,73	5,141	105,44				-3,427	-70,29	40,00%			-3,427	-70,29					přepočítáno v rámci RDS
13	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	158,64	0,816	129,45	0,816	129,45															
101	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	9,40	0,000	0,00	2,510	23,59	2,510	23,59	100,00%								2,510	23,59			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				3 682,90		3 576,21		23,59	0,641%		-130,28	-3,537%				-130,28		23,59		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918
1. změna SO 130.43

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-404,18 €	404,18 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-404,18 €	404,18 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 4/12383, 6/272314, 8/451312, 10/45152, 18/96713 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-404,18 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

404,18 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	8 046,32 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 046,32 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-404,18 €	404,18 €	5,023%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-404,18 €	404,18 €	5,023%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
7 642,14 €	94,977%	3 585 614,65 €	99,989%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918
1. změna SO 130.44

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	700,51 €	-3 344,89 €	4 045,40 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	633,90 €	0,00 €	633,90 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 334,41 €	-3 344,89 €	4 679,30 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny U pol.č.2/014102, 3/014102, 6/12383, 10/272314, 12/317365, 15/327365, 16/451312, 17/451314, 18/45152, 20/899522, 21/9117C1, 23/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. U pol.č. 14/327325, 19/465512 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	700,51 €	-3 344,89 €	4 045,40 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.											
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1									
Číslo a název SO/PS: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918											
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):											
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744									
Popis změny Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy byla při tvorbě PDPS opomenuta dodávka a montáž nových silničních svodidel.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>633,90 €</td> <td>0,00 €</td> <td>633,90 €</td> </tr> </tbody> </table>				Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem		633,90 €	0,00 €	633,90 €
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem								
	633,90 €	0,00 €	633,90 €								
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	David Senohrábek										
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Štěpán Illich										
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Jiří Hovorka										

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	23 576,34 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 576,34 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 334,41 €	-3 344,89 €	4 679,30 €	19,847%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 334,41 €	-3 344,89 €	4 679,30 €	19,847%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
21 565,86 €	91,472%	3 584 008,35 €	99,944%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.44 Propust č. 44 km 6,035 25, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	0		OCHRANA HRANIČNÍHO KAMENE - POMOCNÉ PRÁCE NA ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ HRANIČNÍHO KAMENE	1kus	197,96	1,000	197,96	1,000	197,96															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	416,387	33,31	396,587	31,73				-19,800	-1,58	4,74%			-19,800	-1,58					přepočítáno v rámci RDS
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	85,800	6,86	51,480	4,11				-34,320	-2,75	40,09%			-34,320	-2,75					přepočítáno v rámci RDS
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	61,200	104,65	61,200	104,65															
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	113,620	1 379,35	113,620	1 379,35															
6	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	28,405	491,12	16,405	283,64				-12,000	-207,48	42,25%			-12,000	-207,48					přepočítáno v rámci RDS
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	80,121	1 264,31	80,121	1 264,31															
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	107,640	1 442,38	107,640	1 442,38															
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	36,652	533,65	36,652	533,65															
10	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	144,40	16,256	2 347,37	10,360	1 495,99				-5,896	-851,38	100,00%			-5,896	-851,38					přepočítáno v rámci RDS
11	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	3,050	1 037,03	3,050	1 037,03															
12	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	0,458	406,81	0,276	245,15				-0,182	-161,66	39,74%			-0,182	-161,66					přepočítáno v rámci RDS
13	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	177,59	4,728	839,65	4,728	839,65															
14	327325		ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	12,292	2 470,32	15,250	3 064,79	2,958	594,47	24,06%					2,958	594,47					přepočítáno v rámci RDS	
15	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	888,24	1,721	1 528,66	1,657	1 471,81				-0,064	-56,85	3,72%			-0,064	-56,85					přepočítáno v rámci RDS
16	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,51	6,095	502,90	3,790	312,71				-2,305	-190,19	37,82%			-2,305	-190,19					přepočítáno v rámci RDS
17	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	99,21	5,663	561,83	5,263	522,15				-0,400	-39,68	7,06%			-0,400	-39,68					přepočítáno v rámci RDS
18	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	17,759	285,39	15,180	243,95				-2,579	-41,44	14,52%			-2,579	-41,44					přepočítáno v rámci RDS
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	124,02	2,970	368,34	3,825	474,38	0,855	106,04	28,79%					0,855	106,04					přepočítáno v rámci RDS	
20	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	82,91	23,100	1 915,22	19,000	1 575,29				-4,100	-339,93	17,75%			-4,100	-339,93					přepočítáno v rámci RDS
21	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	196,87	12,000	2 362,44	6,000	1 181,22				-6,000	-1 181,22	50,00%			-6,000	-1 181,22					přepočítáno v rámci RDS
22	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	248,47	11,000	2 733,17	11,000	2 733,17															
23	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	33,000	676,83	19,800	406,10				-13,200	-270,73	40,00%			-13,200	-270,73					přepočítáno v rámci RDS
24	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	28,93	3,000	86,79	3,000	86,79															
101	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	105,65	0,000	0,00	6,000	633,90	6,000	633,90	100,00%								6,000	633,90			opomenuto při tvorbě PDPS
			Celkem				23 576,34		21 565,86		1 334,41	5,660%		-3 344,89	-14,187%				-2 644,38		633,90		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 201 Most ev. č. 2915-2
1. změna SO 201

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 201 Most ev. č. 2915-2
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 2915-2

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-2 762,85 €	2 762,85 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-2 762,85 €	2 762,85 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 2915-2

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272325, 16/272365 došlo ke změně výměry vzhledem ke zmenšení rozměrů základů.

U pol.č. 18/317365, 20/333365, 22/421365, 23/451312 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 25/45860 došlo ke změně výměry z uvažovaných 0,4 x 0,4 dle PDSP na výměru 0,3 x 0,3 dle RDS.

U pol.č. 39/711509 došlo ke změně výměr vzhledem ke zrušení separací plánovaných v PDPS.

U pol.č. 46/931182, 48/931334 byla položko oproti PDPS ponížena vzhledem k realizaci v RDS pouze smršťovací spáry.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-2 762,85 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

2 762,85 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 2915-2

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	61 330,72 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 330,72 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-2 762,85 €	2 762,85 €	4,505%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-2 762,85 €	2 762,85 €	4,505%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
58 567,87 €	95,495%	3 583 255,98 €	99,923%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 201 Most ev. č. 2915-2
číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 2915-2

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka				
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222			
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	360,761	28,86	360,761	28,86																
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	140,462	2 312,00	140,462	2 312,00																
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	195,000	15,60	195,000	15,60																
4	11130		SEJMUTÍ DRŇU	M2	1,71	176,136	301,19	176,136	301,19																
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	13,04	97,500	1 271,40	97,500	1 271,40																
6	11372		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	53,68	39,000	2 093,52	39,000	2 093,52																
7	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	400,000	1 264,00	400,000	1 264,00																
8	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	62,04	16,400	1 017,46	16,400	1 017,46																
9	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	13,30	329,285	4 379,49	329,285	4 379,49																
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	120,140	1 749,24	120,140	1 749,24																
11	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,01	155,348	1 399,69	155,348	1 399,69																
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,07	25,486	587,96	25,486	587,96																
13	17770		ZEMNÍ HRÁZKY	M3	25,88	28,000	724,64	28,000	724,64																
14	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	13,910	206,84	13,910	206,84																
15	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	139,04	18,920	2 630,64	16,400	2 280,26				-2,520	-350,38	13,32%			-2,520	-350,38					zmenšení základů	
16	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	3,216	2 856,58	2,223	1 974,56				-0,993	-882,02	30,88%			-0,993	-882,02					zmenšení základů	
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	4,862	1 653,13	4,862	1 653,13																
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	0,851	755,89	0,501	445,01				-0,350	-310,88	41,13%			-0,350	-310,88					přepočítáno v rámci RDS	
19	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	187,43	23,529	4 410,04	23,529	4 410,04																
20	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05	T	888,24	4,000	3 552,96	3,800	3 375,31				-0,200	-177,65	5,00%			-0,200	-177,65					přepočítáno v rámci RDS	
21	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	318,68	12,619	4 021,42	12,619	4 021,42																
22	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05	T	888,24	3,221	2 861,02	2,987	2 653,17				-0,234	-207,85	7,26%			-0,234	-207,85					přepočítáno v rámci RDS	
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,97	14,310	1 187,30	10,816	897,40				-3,494	-289,90	24,42%			-3,494	-289,90					přepočítáno v rámci RDS	
24	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	99,92	7,783	777,68	7,783	777,68																
25	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	84,25	2,176	183,33	1,224	103,12				-0,952	-80,21	43,75%			-0,952	-80,21					zmenšeno z 0,4x0,04 na 0,3i x 0,3	
26	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,67	8,264	187,34	8,264	187,34																
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,31	18,755	2 275,17	18,755	2 275,17																
28	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	100,53	4,840	486,57	4,840	486,57																
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,76	61,411	1 274,89	61,411	1 274,89																
30	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	0,47	145,387	68,33	145,387	68,33																
31	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M	M2	0,33	31,680	10,45	31,680	10,45																
32	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,28	174,703	48,92	174,703	48,92																
33	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	107,78	6,988	753,17	6,988	753,17																
34	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	95,53	11,595	1 107,67	11,595	1 107,67																
36	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	49,368	498,12	49,368	498,12																
35	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,73	117,238	437,30	117,238	437,30																
37	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	18,17	11,792	214,26	11,792	214,26																
38	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	23,75	66,272	1 573,96	66,272	1 573,96																
39	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	476,459	843,33	234,475	415,02				-241,984	-428,31	50,79%			-241,984	-428,31					zrušeny separece	
40	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	6,600	86,59	6,600	86,59																
41	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	2,58	14,700	37,93	14,700	37,93																
42	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	17,600	2 165,50	17,600	2 165,50																
43	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64																
44	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	11,18	13,200	147,58	13,200	147,58																
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	12,58	8,000	100,64	8,000	100,64																
46	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	0,825	2,75	0,000	0,00				-0,825	-2,75	100,00%			-0,825	-2,75					je navržena pouze smršťovací spára	
47	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	4,30	17,600	75,68	17,600	75,68																
48	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	9,40	7,000	65,80	3,500	32,90				-3,500	-32,90	50,00%			-3,500	-32,90					2*1,75 (2 smršťovací spáry)	
49	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,46	3,500	89,11	3,500	89,11																
50	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	35,000	99,05	35,000	99,05																
51	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	115,85	54,024	6 258,68	54,024	6 258,68																
52	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	7,30	14,440	105,41	14,440	105,41																
			Celkem				61 330,72		58 567,87			0,00	0,000%		-2 762,85	-4,505%			-2 762,85			0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 202 Most ev. č. 2915-3
1. změna SO 202

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 202 Most ev. č. 2915-3
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 202 Most ev. č. 2915-3

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-1 729,54 €	1 729,54 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-1 729,54 €	1 729,54 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 202 Most ev. č. 2915-3

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 16/272325, 17/272365, 19/317365, 21/333365, 23/421365 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-1 729,54 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 729,54 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 202 Most ev. č. 2915-3

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	86 000,21 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 000,21 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-1 729,54 €	1 729,54 €	2,011%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-1 729,54 €	1 729,54 €	2,011%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
84 270,67 €	97,989%	3 584 289,29 €	99,952%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915		
číslo a název SO:	SO 202	Most	ev. č. 2915-3
číslo a název rozpočtu:	SO 202	Most	ev. č. 2915-3

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	547,250	43,78	547,250	43,78															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	221,312	3 642,80	221,312	3 642,80															
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	198,000	15,84	198,000	15,84															
4	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	329,94	1,000	329,94	1,000	329,94															
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	122,720	209,85	122,720	209,85															
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	13,04	99,000	1 290,96	99,000	1 290,96															
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	52,89	39,600	2 094,44	39,600	2 094,44															
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	224,000	707,84	224,000	707,84															
9	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	130,96	17,000	2 226,32	17,000	2 226,32															
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	12,82	655,063	8 397,91	655,063	8 397,91															
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	216,082	3 146,15	216,082	3 146,15															
12	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,01	369,443	3 328,68	369,443	3 328,68															
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,07	38,214	614,10	38,214	614,10															
14	17770		ZEMINÍ HRÁZKY	M3	25,88	28,000	724,64	28,000	724,64															
15	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	14,87	13,910	206,84	13,910	206,84															
16	272325		ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	139,04	18,920	2 630,64	17,028	2 367,58				-1,892	-263,06	10,00%			-1,892	-263,06					přepočítáno v rámci RDS
17	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	888,24	3,216	2 856,58	2,223	1 974,56				-0,993	-882,02	30,88%			-0,993	-882,02					přepočítáno v rámci RDS
18	317325		ŘÍMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	6,722	2 285,55	6,722	2 285,55															
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	1,176	1 044,57	0,618	548,93				-0,558	-495,64	47,45%			-0,558	-495,64					přepočítáno v rámci RDS
20	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	187,43	38,308	7 180,07	38,308	7 180,07															
21	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	888,24	6,512	5 784,22	6,417	5 699,84				-0,095	-84,38	1,46%			-0,095	-84,38					přepočítáno v rámci RDS
22	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ŽE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	318,68	18,947	6 038,03	18,947	6 038,03															
23	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	888,24	3,865	3 433,05	3,860	3 428,61				-0,005	-4,44	0,13%			-0,005	-4,44					přepočítáno v rámci RDS
24	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	84,08	12,511	1 051,92	12,511	1 051,92															
25	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ŽDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	84,55	2,112	178,57	2,112	178,57															
26	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,67	8,264	187,34	8,264	187,34															
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,63	26,313	3 200,45	26,313	3 200,45															
28	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	100,53	4,840	486,57	4,840	486,57															
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽE ŠTĚRKODRTI	M3	20,76	92,243	1 914,96	92,243	1 914,96															
30	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	0,47	250,000	117,50	250,000	117,50															
31	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,28	226,860	63,52	226,860	63,52															
32	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	107,78	8,837	952,45	8,837	952,45															
33	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	95,53	15,880	1 517,02	15,880	1 517,02															
35	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	47,784	482,14	47,784	482,14															
34	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,73	217,360	810,75	217,360	810,75															
36	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	23,75	63,228	1 501,67	63,228	1 501,67															
37	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	508,970	900,88	508,970	900,88															
38	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	9,272	121,65	9,272	121,65															
39	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	2,58	14,300	36,89	14,300	36,89															
40	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	24,400	3 002,18	24,400	3 002,18															
41	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64															
42	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	11,01	14,750	162,40	14,750	162,40															
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,91	20,500	223,66	20,500	223,66															
44	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	4,704	15,66	4,704	15,66															
45	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	2,84	24,400	69,30	24,400	69,30															
46	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	9,40	14,160	133,10	14,160	133,10															
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNÍK ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	21,59	9,144	197,42	9,144	197,42															
48	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	38,56	8,570	330,46	8,570	330,46															
49	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU	M3	115,85	85,120	9 861,15	85,120	9 861,15															
50	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,66	26,000	173,16	26,000	173,16															



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 203 Most ev. č. 2915-4
1. změna SO 203

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 203 Most ev. č. 2915-4
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev. č. 2915-4

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 889,26 €	-15 885,22 €	17 774,49 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	296,56 €	0,00 €	296,56 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 185,82 €	-15 885,22 €	18 071,05 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 203 Most ev. č. 2915-4

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 13/317365, 16/333365, 17/421325, 18/421365, 19/42417, 34/711442, 48/938652, 50/96618 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 4/11372, 6/212635, 12/317325, 15/333325, 21/451312, 28/572213, 30/574E06, 31/931314, 36/9112B1, 40/919111, 45/936501 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 51/966831 došlo k náhradě položkou č. 53/9112A3 v rámci RDS, vzhledem k chybě PDPS.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

1 889,26 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-15 885,22 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

17 774,49 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev. č. 2915-4			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Pol.č. 52/17841 byla navýšena vzhledem k dopočítání zásypu za křídlem u O1 vlevo, které proběhlo v rámci RDS. Pol.č. 53/9112A3 byla dokalkulována za položku 51/966831 v rámci RDS, vzhledem k chybě PDPS.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 296,56 €	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 296,56 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev. č. 2915-4

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	84 791,59 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 791,59 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
2 185,82 €	-15 885,22 €	18 071,04 €	21,312%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 185,82 €	-15 885,22 €	18 071,04 €	21,312%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
71 092,19 €	83,843%	3 572 319,43 €	99,618%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915		
číslo a název SO:	SO 203	Most ev. č. 2915-4	
číslo a název rozpočtu:	SO 203	Most ev. č. 2915-4	

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka					
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	65,653	5,25	65,653	5,25															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	56,865	936,00	56,865	936,00															
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	14,12	9,823	138,70	9,823	138,70															
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	117,58	12,400	1 457,99	16,300	1 916,55	3,900	458,56	31,45%						3,900	458,56					přepočítáno v rámci RDS
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	12,14	26,651	323,54	26,651	323,54															
6	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	7,34	23,170	170,07	29,670	217,78	6,500	47,71	28,05%						6,500	47,71					přepočítáno v rámci RDS
7	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	78,95	52,000	4 105,40	52,000	4 105,40															
8	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	8,400	161,20	8,400	161,20															
9	26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 150MM	M	66,85	34,720	2 321,03	34,720	2 321,03															
10	261814		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	34,86	3,000	104,58	3,000	104,58															
11	26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 150MM	M	117,71	17,280	2 034,03	17,280	2 034,03															
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	7,419	2 522,53	7,506	2 552,11	0,087	29,58	1,17%						0,087	29,58					přepočítáno v rámci RDS
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	1,298	1 152,94	0,750	666,18				-0,548	-486,76	42,22%			-0,548	-486,76					přepočítáno v rámci RDS
14	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	150,93	0,719	108,52	0,719	108,52															
15	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	187,43	10,632	1 992,76	11,818	2 215,05	1,186	222,29	11,15%						1,186	222,29					přepočítáno v rámci RDS
16	333665		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05	T	888,24	1,505	1 336,80	1,201	1 066,78				-0,304	-270,02	20,20%			-0,304	-270,02					přepočítáno v rámci RDS
17	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	318,68	28,807	9 180,21	27,028	8 613,28				-1,779	-566,93	6,18%			-1,779	-566,93					přepočítáno v rámci RDS
18	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05	T	888,24	4,321	3 838,09	3,934	3 494,34				-0,387	-343,75	8,96%			-0,387	-343,75					přepočítáno v rámci RDS
19	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	2 432,14	10,141	24 664,33	9,588	23 319,36				-0,553	-1 344,97	5,45%			-0,553	-1 344,97					přepočítáno v rámci RDS
20	42815		MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ	M2	9,43	22,046	207,89	22,046	207,89															
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	98,93	0,929	91,91	2,329	230,41	1,400	138,50	150,69%												přepočítáno v rámci RDS
22	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	99,20	5,669	562,36	5,669	562,36									1,400	138,50					
23	45747		VYROVŇÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,007	19,86	0,007	19,86															
24	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	81,54	11,900	970,33	11,900	970,33															
25	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	36,68	5,342	195,94	5,342	195,94															
26	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	125,31	2,528	316,78	2,528	316,78															
27	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	101,51	4,368	443,40	4,368	443,40															
28	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,31	62,749	19,45	82,050	25,43	19,301	5,98	30,75%						19,301	5,98					přepočítáno v rámci RDS
29	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	107,78	2,510	270,53	2,510	270,53															
30	5,74E+08		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	95,53	3,137	299,68	3,861	368,84	0,724	69,16	23,08%						0,724	69,16					přepočítáno v rámci RDS
42	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	2,84	23,750	67,45	37,920	107,69	14,170	40,24	59,66%						14,170	40,24					přepočítáno v rámci RDS
31	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	35,999	730,78	35,999	730,78															
32	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	3,73	24,006	89,54	24,006	89,54															
33	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	18,17	15,913	289,14	15,913	289,14															
34	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	23,75	114,156	2 711,21	102,680	2 438,65				-11,476	-272,56	10,05%			-11,476	-272,56					přepočítáno v rámci RDS
35	900000		SILIKONOVÁ MATRICE	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64															
36	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	23,750	2 922,20	24,000	2 952,96	0,250	30,76	1,05%						0,250	30,76					přepočítáno v rámci RDS
37	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64															
38	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	11,82	9,550	112,88	9,550	112,88															
39	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	13,38	10,000	133,80	10,000	133,80															
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,61	37,670	60,65	37,920	61,05	0,250	0,40	0,66%						0,250	0,40					přepočítáno v rámci RDS
41	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	5,436	18,10	5,436	18,10															
43	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNÍ ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	22,65	6,350	143,83	6,350	143,83															
44	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	70,000	198,10	70,000	198,10															
45	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	10,91	34,749	379,11	112,300	1 225,19	77,551	846,08	223,18%						77,551	846,08					přepočítáno v rámci RDS
46	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	50,65	2,000	101,30	2,000	101,30															
47	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	35,999	144,00	35,999	144,00															
48	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	11,40	125,860	1 434,80	119,000	1 356,60				-6,860	-78,20	5,45%			-6,860	-78,20					přepočítáno v rámci RDS
49	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	115,85	21,871	2 533,76	21,871	2 533,76															
50	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	113,81	109,150	12 422,36	0,857	97,53				-108,293	-12 324,83	99,21%			-108,293	-12 324,83					přepočítáno v rámci RDS
51	966831		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	8,46	23,310	197,20	0,000	0,00				-23,310	-197,20	100,00%			-23,310	-197,20					přepočítáno v rámci RDS
52	17841		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	0,000	0,00	11,439	166,55	11,439	166,55	100,00%								11,439	166,55			Zásyp za křídlem v O1 vlevo
53	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,58	0,000	0,00	23,300	130,01	23,300	130,01	100,00%								23,300	130,01			Výměna za položku 966831
			Celkem				84 791,59		71 092,19		2 185,82	2,578%		-15 885,22	-18,734%				-13 995,96		296,56		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

1. změna SO 205

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	10 918,30 €	-35 733,64 €	46 651,94 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	204,87 €	0,00 €	204,87 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11 123,17 €	-35 733,64 €	46 856,81 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272324, 16/272365, 18/317365, 20/327325, 21/327365, 25/45747, 27/711112, 28/711136 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/261312, 17/317325, 19/327215, 22/451312, 30/87434, 35/931321, 38/93650 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

10 918,30 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-35 733,64 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

46 651,94 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	155 428,47 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	155 428,47 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
11 123,17 €	-35 733,64 €	46 856,81 €	30,147%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
11 123,17 €	-35 733,64 €	46 856,81 €	30,147%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
130 818,00 €	84,166%	3 561 408,36 €	99,314%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	1 109,227	88,74	1 109,227	88,74															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	277,728	22,22	277,728	22,22															
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	144,000	455,04	144,000	455,04															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	608,400	9 600,55	608,400	9 600,55															
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	133,989	1 950,88	133,989	1 950,88															
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	26,576	759,81	26,576	759,81															
7	17780		ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,88	18,000	465,84	18,000	465,84															
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	367,264	466,43	367,264	466,43															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	2,460	2 085,49	2,460	2 085,49															
10	22695		VÝDRŽEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	10,080	1 723,98	10,080	1 723,98															
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	25,200	483,59	31,200	598,73	6,000	115,14	23,81%						6,000	115,14					přepočítáno v rámci RDS
12	261313		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 25MM	M	22,76	93,600	2 130,34	93,600	2 130,34															
13	264216		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 400MM	M	44,71	57,200	2 557,41	57,200	2 557,41															
14	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	32,277	479,96	32,277	479,96															
15	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	189,980	24 543,52	116,520	15 053,22				-73,460	-9 490,30	38,67%			-73,460	-9 490,30					přepočítáno v rámci RDS
16	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	888,24	23,748	21 093,92	7,000	6 217,68				-16,748	-14 876,24	70,52%			-16,748	-14 876,24					přepočítáno v rámci RDS
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	44,578	15 156,97	57,040	19 394,17	12,462	4 237,20	27,96%						12,462	4 237,20					přepočítáno v rámci RDS
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	6,687	5 939,66	4,733	4 204,04				-1,954	-1 735,62	29,22%			-1,954	-1 735,62					přepočítáno v rámci RDS
19	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	137,40	25,000	3 435,00	66,440	9 128,86	41,440	5 693,86	165,76%						41,440	5 693,86					přepočítáno v rámci RDS
20	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	80,068	16 091,27	52,519	10 554,75				-27,549	-5 536,52	34,41%			-27,549	-5 536,52					přepočítáno v rámci RDS
21	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z OCELI 10505	T	888,24	10,009	8 890,39	8,522	7 569,58				-1,487	-1 320,81	14,86%			-1,487	-1 320,81					přepočítáno v rámci RDS
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,51	44,097	3 506,15	44,874	3 567,93	0,777	61,78	1,76%						0,777	61,78					přepočítáno v rámci RDS
23	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	89,64	30,652	2 747,65	30,652	2 747,65															
24	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	90,96	7,770	706,76	7,770	706,76															
25	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,214	607,11	0,063	178,73				-0,151	-428,38	70,56%			-0,151	-428,38					přepočítáno v rámci RDS
26	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	129,500	2 628,85	129,500	2 628,85															
27	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	13,650	103,06	7,550	57,00				-6,100	-46,06	44,69%			-6,100	-46,06					přepočítáno v rámci RDS
28	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	257,920	2 602,41	30,000	302,70				-227,920	-2 299,71	88,37%			-227,920	-2 299,71					přepočítáno v rámci RDS
29	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	37,080	486,49	37,080	486,49															
30	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	14,100	468,40	32,200	1 069,68	18,100	601,28	128,37%						18,100	601,28					přepočítáno v rámci RDS
31	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	2,58	123,600	318,89	123,600	318,89															
32	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	123,355	15 177,60	123,355	15 177,60															
33	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	123,600	922,06	123,600	922,06															
34	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	30,105	100,25	30,105	100,25															
35	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	123,600	351,02	127,600	362,38	4,000	11,36	3,24%						4,000	11,36					přepočítáno v rámci RDS
36	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,018	373,25	0,018	373,25															
37	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MRÍŽÍ	M	189,78	15,900	3 017,50	15,900	3 017,50															
38	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	4,000	11,32	73,850	209,00	69,850	197,68	1746,29%						69,850	197,68					přepočítáno v rámci RDS
39	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	129,500	518,00	129,500	518,00															
40	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	18,70	126,240	2 360,69	126,240	2 360,69															
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,000	0,00	0,468	46,31				0,468	46,31	100,00%					0,468	46,310			doplňný přechody z řísm do kraj.
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,000	0,00	0,468	57,09				0,468	57,09	100,00%					0,468	57,090			doplňný přechody z řísm do kraj.
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	0,000	0,00	5,300	55,23				5,300	55,23	100,00%					5,300	55,230			doplňný přechody z řísm do kraj.
104	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	0,000	0,00	4,000	46,24				4,000	46,24	100,00%					4,000	46,240			doplňný přechody z řísm do kraj.
			Celkem				155 428,47		130 818,00				11 123,17	7,156%				-35 733,64	-22,990%					0,00



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
1. změna SO 206

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 346,75 €	-13 993,43 €	17 340,18 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	133,58 €	0,00 €	133,58 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 480,33 €	-13 993,43 €	17 473,76 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272365, 17/317365, 19/327365, 23/45747 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 14/272324, 18/327325, 24/711112, 25/711136, 26/78383, 32/931321 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

3 346,75 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-13 993,43 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

17 340,18 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.											
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1									
Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská											
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):											
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744									
Popis změny Pol.č. 101/451314, 102/465512, 103/917212, 104/917224 byly doplněny v rámci RDS, kdy byl doplněn přechod z římsy do kraje komunikace pomocí kamenné dlažby včetně obrub, který byl v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenut.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>133,58 €</td> <td>0,00 €</td> <td>133,58 €</td> </tr> </tbody> </table>				Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem		133,58 €	0,00 €	133,58 €
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem								
	133,58 €	0,00 €	133,58 €								
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	David Senohrábek										
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Štěpán Illich										
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Jiří Hovorka										

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	244 354,18 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	244 354,18 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
3 480,35 €	-13 993,43 €	17 473,78 €	7,151%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 480,35 €	-13 993,43 €	17 473,78 €	7,151%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
233 841,10 €	95,698%	3 575 505,75 €	99,707%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 206 Opěrná zeď P km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 206 Opěrná zeď P km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222				
								počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	2 896,771	231,74	2 896,771	231,74															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	421,740	33,74	421,740	33,74															
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	560,000	1 769,60	560,000	1 769,60															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	1 564,390	24 686,07	1 564,390	24 686,07															
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	372,672	5 426,10	372,672	5 426,10															
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	72,420	2 070,49	72,420	2 070,49															
7	17770		ZEMNÍ HRAZKY	M3	25,88	67 500	1 746,90	67 500	1 746,90															
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	708,864	900,26	708,864	900,26															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	16,546	14 027,04	16,546	14 027,04															
10	22695		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	65,244	11 158,68	65,244	11 158,68															
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	29,200	560,35	29,200	560,35															
12	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	384,800	17 204,41	384,800	17 204,41															
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	225,780	3 357,35	225,780	3 357,35															
14	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	205,800	26 587,30	208,740	26 967,12	2,940	379,82	1,43%						2,940	379,82					přepočítáno v rámci RDS
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	25,725	22 849,97	16,000	14 211,84				-9,725	-8 638,13	37,80%			-9,725	-8 638,13					přepočítáno v rámci RDS
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	36,566	12 432,81	36,566	12 432,81															
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	4,388	3 897,60	3,980	3 535,20				-0,408	-362,40	9,30%			-0,408	-362,40					přepočítáno v rámci RDS
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	166,595	33 480,60	170,860	34 337,74	4,265	857,14	2,56%						4,265	857,14					přepočítáno v rámci RDS
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	20,824	18 496,71	15,353	13 637,15				-5,471	-4 859,56	26,27%			-5,471	-4 859,56					přepočítáno v rámci RDS
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,56	46,720	3 717,04	46,720	3 717,04															
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	89,99	20,471	1 842,19	20,471	1 842,19															
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	89,93	115,020	10 343,75	115,020	10 343,75															
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,188	533,35	0,141	400,01				-0,047	-133,34	25,00%			-0,047	-133,34					přepočítáno v rámci RDS
32	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	142,000	403,28	142,000	403,28															
24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	3,500	26,43	15,350	115,90	11,850	89,47	338,52%						11,850	89,47					přepočítáno v rámci RDS
25	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	42,972	433,59	198,800	2 005,89	155,828	1 572,30	362,62%						155,828	1 572,30					přepočítáno v rámci RDS
26	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	9,208	120,81	42,600	558,91	33,392	438,10	362,64%						33,392	438,10					přepočítáno v rámci RDS
27	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	9,800	325,56	9,800	325,56															
28	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	142,000	366,36	142,000	366,36															
29	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	138,430	17 032,43	138,430	17 032,43															
30	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	142,000	1 059,32	142,000	1 059,32															
31	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	37,180	123,81	37,180	123,81															
32	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	140,637	399,41	144,137	409,35	3,500	9,94	2,49%						3,500	9,94					přepočítáno v rámci RDS
33	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,034	705,04	0,034	705,04															
34	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	191,63	11,400	2 184,58	11,400	2 184,58															
35	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	82,940	234,72	82,940	234,72															
36	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	191,700	3 584,79	191,700	3 584,79															
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,000	0,00	0,280	27,71	0,280	27,71	100,00%								0,280	27,710			doplňný přechody z řísm do kraj.
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,000	0,00	0,280	34,15	0,280	34,15	100,00%								0,280	34,150			doplňný přechody z řísm do kraj.
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	0,000	0,00	3,000	31,26	3,000	31,26	100,00%								3,000	31,260			doplňný přechody z řísm do kraj.
104	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	0,000	0,00	3,500	40,46	3,500	40,46	100,00%								3,500	40,460			doplňný přechody z řísm do kraj.
			C e l k e m				244 354,18		233 841,10		3 480,35	1,424%		-13 993,43	-5,727%				-10 646,66		133,58		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská
1. změna SO 207a

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	124,98 €	-1 922,33 €	2 047,31 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	124,98 €	-1 922,33 €	2 047,31 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny U pol.č. 1/014102, 11/272314, 12/327214 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. U pol.č. 6/17411, 9/21361 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	124,98 €	-1 922,33 €	2 047,31 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	36 933,28 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 933,28 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
124,98 €	-1 922,33 €	2 047,31 €	5,543%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
124,98 €	-1 922,33 €	2 047,31 €	5,543%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
35 135,93 €	95,134%	3 584 221,48 €	99,950%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,28	616,950	2 023,60	377,390	1 237,84				-239,560	-785,76	38,83%			-239,560	-785,76					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,92	92,400	454,61	92,400	454,61															
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1,03	102,500	105,58	102,500	105,58															
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2,46	205,000	504,30	205,000	504,30															
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,28	312,000	3 519,36	312,000	3 519,36															
6	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	114,450	516,17	132,950	599,61	18,500	83,44	16,17%						18,500	83,44					přepočítáno v rámci RDS
7	17660		VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH	M3	36,91	3,800	140,26	3,800	140,26															
8	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	10,99	39,000	428,61	39,000	428,61															
9	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	2,13	104,000	221,52	123,500	263,06	19,500	41,54	18,75%						19,500	41,54					přepočítáno v rámci RDS
10	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,89	37,550	1 047,27	37,550	1 047,27															
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	147,65	0,200	29,53	0,000	0,00				-0,200	-29,53	100,00%			-0,200	-29,53					přepočítáno v rámci RDS
12	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	119,68	136,750	16 366,24	127,500	15 259,20				-9,250	-1 107,04	6,76%			-9,250	-1 107,04					přepočítáno v rámci RDS
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	147,65	0,225	33,22	0,225	33,22															
14	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,22	1,005	33,39	1,005	33,39															
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	143,55	0,225	32,30	0,225	32,30															
16	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	515,96	16,000	8 255,36	16,000	8 255,36															
17	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	5,74	64,000	367,36	64,000	367,36															
18	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	102,54	4,000	410,16	4,000	410,16															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	53,32	42,000	2 239,44	42,000	2 239,44															
20	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	4,10	10,000	41,00	10,000	41,00															
21	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	4,10	40,000	164,00	40,000	164,00															
			Celkem				36 933,28		35 135,93		124,98	0,338%		-1 922,33	-5,205%				-1 797,35		0,00		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 u č. p. 150, Srbská
1. změna SO 207b

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 u č. p. 150, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	65,03 €	-881,14 €	946,17 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	65,03 €	-881,14 €	946,17 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 9/327214 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 5/17411, 7/21361 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

65,03 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-881,14 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

946,17 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 u č. p. 150, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	15 591,59 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 591,59 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
65,03 €	-881,14 €	946,17 €	6,068%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
65,03 €	-881,14 €	946,17 €	6,068%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
14 775,48 €	94,766%	3 585 202,72 €	99,977%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 - u č. p. 150, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 207b Zárubní zeď km L 5,120 - 5,140 - u č. p. 150, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,28	273,600	897,41	187,400	614,67				-86,200	-282,74	31,51%			-86,200	-282,74					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,92	50,820	250,03	50,820	250,03															
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1,03	10,000	10,30	10,000	10,30															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,28	152,000	1 714,56	152,000	1 714,56															
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	76,000	342,76	80,500	363,06	4,500	20,30	5,92%						4,500	20,30					přepočítáno v rámci RDS
7	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	2,13	63,000	134,19	84,000	178,92	21,000	44,73	33,33%						21,000	44,73					přepočítáno v rámci RDS
8	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,89	10,000	278,90	10,000	278,90															
9	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	119,68	76,000	9 095,68	71,000	8 497,28				-5,000	-598,40	6,58%			-5,000	-598,40					přepočítáno v rámci RDS
10	76791		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	5,66	72,000	407,52	72,000	407,52															
6	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	10,99	95,000	1 044,05	95,000	1 044,05															
11	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	53,32	23,100	1 231,69	23,100	1 231,69															
12	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	4,10	45,000	184,50	45,000	184,50															



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem,
Srbská
1. změna SO 208

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11,36 €	-3 819,07 €	3 830,43 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	204,87 €	0,00 €	204,87 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	216,23 €	-3 819,07 €	4 035,30 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272365, 17/317365, 19/327365, 24/711112, 31/931182 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 32/931321 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	11,36 €	-3 819,07 €	3 830,43 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.											
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1									
Číslo a název SO/PS: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská											
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):											
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744									
Popis změny Pol.č. 101/451314, 102/465512, 103/917212, 104/917224 byly doplněny v rámci RDS, kdy byl doplněn přechod z římsy do kraje komunikace pomocí kamenné dlažby včetně obrub, který byl v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenut.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>204,87 €</td> <td>0,00 €</td> <td>204,87 €</td> </tr> </tbody> </table>				Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem		204,87 €	0,00 €	204,87 €
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem								
	204,87 €	0,00 €	204,87 €								
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	David Senohrábek										
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Štěpán Illich										
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Jiří Hovorka										

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	59 431,64 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 431,64 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
216,23 €	-3 819,07 €	4 035,30 €	6,790%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
216,23 €	-3 819,07 €	4 035,30 €	6,790%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
55 828,80 €	93,938%	3 582 415,99 €	99,900%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka				
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222			
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	677,989	54,24	677,989	54,24																
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	173,910	13,91	173,910	13,91																
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	120,000	379,20	120,000	379,20																
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	364,310	5 748,81	364,310	5 748,81																
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	98,048	1 427,58	98,048	1 427,58																
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	15,652	447,49	15,652	447,49																
7	17770		ZEMNÍ HRAZKY VRSTEVNATÉ	M3	25,88	15,750	407,61	15,750	407,61																
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	169,880	215,75	169,880	215,75																
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	4,334	3 674,19	4,334	3 674,19																
10	22695		VÝDRÉVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	19,992	3 419,23	19,992	3 419,23																
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	6,400	122,82	6,400	122,82																
12	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	100,800	4 506,77	100,800	4 506,77																
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	48,797	725,61	48,797	725,61																
14	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	45,120	5 829,05	45,120	5 829,05																
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	5,640	5 009,67	3,000	2 664,72				-2,640	-2 344,95	46,81%			-2,640	-2 344,95						přepočítáno v rámci RDS
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	8,060	2 740,48	8,060	2 740,48																
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	1,209	1 073,88	0,865	768,33				-0,344	-305,55	28,45%			-0,344	-305,55						přepočítáno v rámci RDS
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	42,570	8 555,29	42,570	8 555,29																
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	5,321	4 726,33	4,184	3 716,40				-1,137	-1 009,93	21,37%			-1,137	-1 009,93						přepočítáno v rámci RDS
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	80,69	10,151	819,08	10,151	819,08																
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	91,52	4,857	444,51	4,857	444,51																
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	90,35	25,110	2 268,69	25,110	2 268,69																
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,038	107,80	0,038	107,80																
24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	22,750	171,76	2,700	20,38				-20,050	-151,38	88,13%			-20,050	-151,38						přepočítáno v rámci RDS
25	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	46,500	469,19	46,500	469,19																
26	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	9,300	122,02	9,300	122,02																
27	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	1,650	54,81	1,650	54,81																
28	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	2,58	31,000	79,98	31,000	79,98																
29	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	30,810	3 790,86	30,810	3 790,86																
30	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	35,000	261,10	35,000	261,10																
31	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	6,540	21,78	4,360	14,52				-2,180	-7,26	33,33%			-2,180	-7,26						přepočítáno v rámci RDS
32	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	31,000	88,04	35,000	99,40	4,000	11,36	12,90%						4,000	11,36						přepočítáno v rámci RDS
33	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,006	124,42	0,006	124,42																
34	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	18,179	51,45	18,179	51,45																
35	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	79,050	1 478,24	79,050	1 478,24																
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,000	0,00	0,468	46,31	0,468	46,31	100,00%								0,468	46,310				doplňný přechody z řísm do kraj.
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,000	0,00	0,468	57,09	0,468	57,09	100,00%								0,468	57,090				doplňný přechody z řísm do kraj.
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	0,000	0,00	5,300	55,23	5,300	55,23	100,00%								5,300	55,230				doplňný přechody z řísm do kraj.
104	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	0,000	0,00	4,000	46,24	4,000	46,24	100,00%								4,000	46,240				doplňný přechody z řísm do kraj.
			Celkem				59 431,64		55 828,80		216,23	0,364%			-3 819,07	-6,426%				-3 807,71		204,87		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek,
Srbská
1. změna SO 210

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 070,88 €	-8 052,78 €	10 123,66 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	215,73 €	0,00 €	215,73 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 286,61 €	-8 052,78 €	10 339,39 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272365, 17/317365, 19/327365 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 13/27152, 14/272324, 18/327325 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

2 070,88 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-8 052,78 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

10 123,66 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Pol.č. 39/451314, 40/465512, 41/917212, 42/917224 byly doplněny v rámci RDS, kdy byl doplněn přechod z římsy do kraje komunikace pomocí kamenné dlažby včetně obrub, který byl v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenut.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 215,73 €	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 215,73 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	121 978,97 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	121 978,97 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
2 286,61 €	-8 052,78 €	10 339,39 €	8,476%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 286,61 €	-8 052,78 €	10 339,39 €	8,476%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
116 212,80 €	95,273%	3 580 252,66 €	99,839%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
																počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	1 399,460	111,96	1 399,460	111,96															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	217,800	17,42	217,800	17,42															
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	280,000	884,80	280,000	884,80															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	562,370	8 874,20	562,370	8 874,20															
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	176,405	2 568,46	176,405	2 568,46															
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	33,660	962,34	33,660	962,34															
7	17770		ZEMNÍ HRAZKY	M3	25,88	31,500	815,22	31,500	815,22															
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	99,000	125,73	99,000	125,73															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	9,150	7 757,00	9,150	7 757,00															
10	22695		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	37,089	6 343,33	37,089	6 343,33															
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	13,600	260,98	13,600	260,98															
12	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	212,800	9 514,29	212,800	9 514,29															
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	104,940	1 560,46	111,300	1 655,03	6,360	94,57	6,06%						6,360	94,57					přepočítáno v rámci RDS
14	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	97,020	12 534,01	102,550	13 248,43	5,530	714,42	5,70%						5,530	714,42					přepočítáno v rámci RDS
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	12,128	10 772,57	7,770	6 901,62				-4,358	-3 870,95	35,93%			-4,358	-3 870,95					přepočítáno v rámci RDS
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	16,900	5 746,17	16,900	5 746,17															
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	2,535	2 251,69	1,830	1 625,48				-0,705	-626,21	27,81%			-0,705	-626,21					přepočítáno v rámci RDS
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	92,021	18 493,46	98,300	19 755,35	6,279	1 261,89	6,82%						6,279	1 261,89					přepočítáno v rámci RDS
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	11,503	10 217,42	7,500	6 661,80				-4,003	-3 555,62	34,80%			-4,003	-3 555,62					přepočítáno v rámci RDS
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,95	22,211	1 775,77	22,211	1 775,77															
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	91,03	10,276	935,42	10,276	935,42															
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	89,80	51,030	4 582,49	51,030	4 582,49															
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,104	295,04	0,104	295,04															
24	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	12,800	259,84	12,800	259,84															
25	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	8,370	63,19	8,370	63,19															
26	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	112,200	1 132,10	112,200	1 132,10															
27	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	19,500	255,84	19,500	255,84															
28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	5,600	186,03	5,600	186,03															
29	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	70,000	180,60	70,000	180,60															
30	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	64,860	7 980,37	64,860	7 980,37															
31	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	70,000	522,20	70,000	522,20															
32	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	13,080	43,56	13,080	43,56															
33	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	66,000	187,44	66,000	187,44															
34	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,032	663,56	0,032	663,56															
35	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	227,54	4,800	1 092,19	4,800	1 092,19															
36	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	38,629	109,32	38,629	109,32															
37	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	12,800	51,20	12,800	51,20															
38	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	99,000	1 851,30	99,000	1 851,30															
39	101		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,000	0,00	0,500	49,48	0,500	49,48	100,00%							0,500	49,480				doplňný přechody z řím do kraj.
40	102		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,000	0,00	0,500	60,99	0,500	60,99	100,00%							0,500	60,990				doplňný přechody z řím do kraj.
41	103		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	0,000	0,00	4,000	41,68	4,000	41,68	100,00%							4,000	41,680				doplňný přechody z řím do kraj.
42	104		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	0,000	0,00	5,500	63,58	5,500	63,58	100,00%							5,500	63,580				doplňný přechody z řím do kraj.
			Celkem				121 978,97		116 212,80		2 286,61	1,875%		-8 052,78	-6,602%				-5 981,90		215,73		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3

1. změna SO 212

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 605,54 €	-6 169,80 €	8 775,34 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	102,43 €	0,00 €	102,43 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 707,97 €	-6 169,80 €	8 877,77 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 14/272365, 16/317365, 18/327365, 24/78383, 25/87434, 28/931182, 30/93133, 31/93650 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 1/014102, 4/13173, 13/272324, 17/327325, 19/451312, 20/451313, 21/45747 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

2 605,54 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-6 169,80 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

8 775,34 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.											
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1									
Číslo a název SO/PS: SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3											
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):											
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744									
Popis změny Pol.č. 101/451314, 102/465512, 103/917212, 104/917224 byly doplněny v rámci RDS, kdy byl doplněn přechod z římsy do kraje komunikace pomocí kamenné dlažby včetně obrub, který byl v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenut.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>102,43 €</td> <td>0,00 €</td> <td>102,43 €</td> </tr> </tbody> </table>				Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem		102,43 €	0,00 €	102,43 €
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem								
	102,43 €	0,00 €	102,43 €								
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	David Senohrábek										
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Štěpán Illich										
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Ing. Martin Čáp										
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:								
	Jiří Hovorka										

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	89 085,82 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	89 085,82 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
2 707,97 €	-6 169,80 €	8 877,77 €	9,965%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 707,97 €	-6 169,80 €	8 877,77 €	9,965%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
85 623,99 €	96,114%	3 582 557,00 €	99,903%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3
číslo a název rozpočtu: SO 212 Opěrná zeď km L 5,550 - 5,600 - u pozemku č. 21, 20/3

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	1 193,553	95,48	1 209,303	96,74	15,750	1,26	1,32%						15,750	1,26					přepočítáno v rámci RDS
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	174,900	13,99	174,900	13,99															
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,94	116,600	109,60	116,600	109,60															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	598,500	9 444,33	607,250	9 582,41	8,750	138,08	1,46%						8,750	138,08					přepočítáno v rámci RDS
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	181,260	2 639,15	181,260	2 639,15															
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	25,811	737,94	25,811	737,94															
7	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	274,540	348,67	274,540	348,67															
8	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	6,708	5 686,77	6,708	5 686,77															
9	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	30,044	5 138,43	30,044	5 138,43															
10	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	11,200	214,93	11,200	214,93															
11	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	150,800	6 742,27	150,800	6 742,27															
12	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	84,270	1 253,09	84,270	1 253,09															
13	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	76,470	9 879,16	77,910	10 065,19	1,440	186,03	1,88%						1,440	186,03					přepočítáno v rámci RDS
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	9,559	8 490,69	6,000	5 329,44				-3,559	-3 161,25	37,23%			-3,559	-3 161,25					přepočítáno v rámci RDS
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	13,780	4 685,34	13,780	4 685,34															
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	2,067	1 835,99	1,604	1 424,73				-0,463	-411,26	22,40%			-0,463	-411,26					přepočítáno v rámci RDS
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	66,752	13 415,15	68,965	13 859,90	2,213	444,75	3,32%						2,213	444,75					přepočítáno v rámci RDS
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	8,344	7 411,47	6,144	5 457,34				-2,200	-1 954,13	26,37%			-2,200	-1 954,13					přepočítáno v rámci RDS
19	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	82,39	2,120	174,67	17,589	1 449,16	15,469	1 274,49	729,66%						15,469	1 274,49					přepočítáno v rámci RDS
20	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	92,84	2,120	196,82	7,948	737,89	5,828	541,07	274,91%						5,828	541,07					přepočítáno v rámci RDS
21	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,018	51,07	0,025	70,93	0,007	19,86	38,89%						0,007	19,86					přepočítáno v rámci RDS
22	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	11,340	85,62	11,340	85,62															
23	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	73,850	745,15	73,850	745,15															
24	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	42,191	553,55	15,900	208,61				-26,291	-344,94	62,31%			-26,291	-344,94					přepočítáno v rámci RDS
25	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	4,900	162,78	4,200	139,53				-0,700	-23,25	14,28%			-0,700	-23,25					přepočítáno v rámci RDS
26	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	2,58	53,000	136,74	53,000	136,74															
27	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	53,000	6 521,12	53,000	6 521,12															
28	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	27,320	90,98	18,840	62,74				-8,480	-28,24	31,04%			-8,480	-28,24					přepočítáno v rámci RDS
29	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	53,000	150,52	53,000	150,52															
30	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,024	497,67	0,014	290,31				-0,010	-207,36	41,67%			-0,010	-207,36					přepočítáno v rámci RDS
31	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	31,812	90,03	17,902	50,66				-13,910	-39,37	43,73%			-13,910	-39,37					přepočítáno v rámci RDS
32	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	79,500	1 486,65	79,500	1 486,65															
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,000	0,00	0,234	23,16	0,234	23,16	100,00%								0,234	23,160			doplňný přechody z řím do kraj.
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,000	0,00	0,234	28,54	0,234	28,54	100,00%								0,234	28,540			doplňný přechody z řím do kraj.
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	0,000	0,00	2,650	27,61	2,650	27,61	100,00%								2,650	27,610			doplňný přechody z řím do kraj.
104	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	0,000	0,00	2,000	23,12	2,000	23,12	100,00%								2,000	23,120			doplňný přechody z řím do kraj.
			C e l k e m				89 085,82		85 623,99		2 707,97	3,040%		-6 169,80	-6,926%				-3 564,26		102,43		0,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730

1. změna SO 213

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 1	
Číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-3 728,22 €	3 728,22 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-3 728,22 €	3 728,22 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 6/11511, 7/11523, 10/17750 došlo k odečtení položky vzhledem k tomu, že na místě stavby byl dohodnut jiný postup prací, který nevyžadoval zásah do vodního koryta v uvažovaném množství.

U pol.č. 18/46451 došlo k ponížení položky vzhledem k tomu, že byla při vytěžení zjištěna vhodnost stávajícího materiálu k následnému provedení pohozy dna armovaného svahu.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-3 728,22 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

3 728,22 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	89 711,52 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	89 711,52 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-3 728,22 €	3 728,22 €	4,156%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-3 728,22 €	3 728,22 €	4,156%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
85 983,30 €	95,844%	3 582 290,61 €	99,896%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730
číslo a název rozpočtu: SO 213 Armovaný svah km L 6,650 - 6,730

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,28	3 364,891	11 036,84	3 364,891	11 036,84															
2	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	17,02	105,000	1 787,10	105,000	1 787,10															
3	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	8,61	105,000	904,05	105,000	904,05															
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1,03	526,500	542,30	526,500	542,30															
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2,46	841,500	2 070,09	841,500	2 070,09															
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	6,15	144,000	885,60	0,000	0,00				-144,000	-885,60	100,00%			-144,000	-885,60					změna postupu prováděných prací
7	11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	10,70	90,000	963,00	0,000	0,00				-90,000	-963,00	100,00%			-90,000	-963,00					změna postupu prováděných prací
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,28	1 701,084	19 188,23	1 701,084	19 188,23															
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,91	1 541,584	24 526,60	1 541,584	24 526,60															
10	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	32,81	1,800	59,06	0,000	0,00				-1,800	-59,06	100,00%			-1,800	-59,06					změna postupu prováděných prací
11	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	6,15	181,533	1 116,43	181,533	1 116,43															
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,70	625,020	437,51	625,020	437,51															
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,41	625,020	256,26	625,020	256,26															
14	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,82	31,251	25,63	31,251	25,63															
15	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	7,71	1 868,050	14 402,67	1 868,050	14 402,67															
16	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	1,80	719,200	1 294,56	719,200	1 294,56															
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,89	100,800	2 811,31	100,800	2 811,31															
18	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	45,03	164,430	7 404,28	124,000	5 583,72				-40,430	-1 820,56	24,59%			-40,430	-1 820,56					využití stávajícího materiálu
			Celkem				89 711,52		85 983,30		0,00	0,000%		-3 728,22	-4,156%				-3 728,22		0,00		0,00	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
1. změna SO 216

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
číslo ZBV:	1
číslo změny na SO/PS:	1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-17 566,72 €	17 566,72 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-17 566,72 €	17 566,72 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/317365, 19/327365 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-17 566,72 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

17 566,72 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1

Číslo a název SO/PS: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	290 909,33 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	290 909,33 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-17 566,72 €	17 566,72 €	6,039%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 €	-17 566,72 €	17 566,72 €	6,039%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
273 342,61 €	93,961%	3 568 452,11 €	99,510%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
číslo a název rozpočtu: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	242,810	614,31	242,810	614,31															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	6,210	0,50	6,210	0,50															
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	306,000	24,48	306,000	24,48															
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	336,000	26,88	336,000	26,88															
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	23,000	39,33	23,000	39,33															
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	144,000	455,04	144,000	455,04															
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	353,000	5 570,34	353,000	5 570,34															
8	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,44	183,000	1 361,52	183,000	1 361,52															
9	17770		ZEMNÍ HRÁZKY	M3	25,88	227,295	5 882,39	227,295	5 882,39															
10	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	81,74	14,480	1 183,60	14,480	1 183,60															
11	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	38,14	8,400	320,38	8,400	320,38															
12	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	45,53	130,478	5 940,66	130,478	5 940,66															
13	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	52,50	39,600	2 079,00	39,600	2 079,00															
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	144,598	49 164,77	144,598	49 164,77															
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	21,690	19 265,93	13,206	11 730,10				-8,484	-7 535,83	39,11%			-8,484	-7 535,83					přepočítáno v rámci RDS
16	327212		ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	150,93	100,000	15 093,00	100,000	15 093,00															
17	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	137,40	6,480	890,35	6,480	890,35															
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	272,000	54 663,84	272,000	54 663,84															
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	888,24	39,418	35 012,64	28,125	24 981,75				-11,293	-10 030,89	28,65%			-11,293	-10 030,89					přepočítáno v rámci RDS
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,71	74,122	6 130,63	74,122	6 130,63															
21	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	170,000	2 731,90	170,000	2 731,90															
22	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,326	924,85	0,326	924,85															
23	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,80	131,522	12 994,37	131,522	12 994,37															
24	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	2,84	263,000	746,92	263,000	746,92															
25	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	360,000	7 308,00	360,000	7 308,00															
26	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	2,58	332,000	856,56	332,000	856,56															
27	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	27,000	1 506,06	27,000	1 506,06															
28	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	35,27	34,000	1 199,18	34,000	1 199,18															
29	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	166,93	263,000	43 902,59	263,000	43 902,59															
30	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	20,81	2,000	41,62	2,000	41,62															
31	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	14,500	48,29	14,500	48,29															
32	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,041	850,19	0,041	850,19															
33	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	360,000	1 440,00	360,000	1 440,00															
34	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	19,61	240,000	4 706,40	240,000	4 706,40															
35	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	59,61	101,171	6 030,80	101,171	6 030,80															
36	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,58	289,060	1 902,01	289,060	1 902,01															



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
2. změna SO 130.23

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo ZBV:	2
číslo změny na SO/PS:	2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Při provádění bouracích prací stávající vtokové jímky na propustku SO 130.23 byl odhalen stávající přítok odpadních vod z přilehlých bytových domů na parc.č. 262 a 263 v katastrálním území Horní Řasnice, který byl pod úrovní navržené betonové jímky. Tento přítok nebyl znám a nebyl obsažen ve vyjádření o existenci inženýrských sítí v zájmové lokalitě. Na kontrolním dni byla za přítomnosti investora, TDI, projektanta a starosty obce dohodnuta změna v provedení vtokového a výtokového objektu propustku. Změna spočívá v tom, že pro zdárné dokončení propustku bude nutné nahradit vtokové jímky kanalizační šachtou, do kterých bude zaustěn odhalený stávající přítok odpadních vod z přilehlých bytových domů. Projekční řešení je zahrnuto do RDS formou změny. Tím dochází k odebrání položek č. 13/465512, 15/899121 a 17/918258, které jsou nahrazeny položkami 101/894458 a 102/899111. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění dalšího přítoku do vtokové jímky došlo až po zbourání stávající vtokové jímky.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

1 684,52 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-1 646,52 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

3 331,04 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 507,54 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
58,90 €	-301,85 €	-242,95 €	5 264,59 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €	60,481%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 743,42 €	-1 948,37 €	3 691,79 €	67,032%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 302,59 €	96,279%	3 585 813,88 €	99,994%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	111,536	8,92	111,536	8,92															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	50,076	4,01	50,076	4,01															
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	54,000	92,34	54,000	92,34															
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	28,627	347,53	28,627	347,53															
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	2,157	37,29	2,157	37,29															
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	23,080	364,20	23,080	364,20															
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	23,657	317,00	23,657	317,00															
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	19,240	280,13	19,240	280,13															
9	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	85,41	1,260	107,62	1,260	107,62															
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	119,02	0,400	47,61	0,400	47,61															
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	120,37	0,360	43,33	0,360	43,33															
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	3,230	51,90	3,230	51,90															
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	138,84	0,540	74,97	0,000	0,00				-0,540	-74,97	100,00%							-0,540	-74,97	
14	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	19,200	33,98	19,200	33,98															
15	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	0,000	0,00				-1,000	-508,67	100,00%							-1,000	-508,67	
16	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	83,80	5,169	433,16	5,169	433,16															
17	918258		VTOKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 062,88	1,000	1 062,88	0,000	0,00				-1,000	-1 062,88	100,00%							-1,000	-1062,88	
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	10,740	790,68	10,740	790,68															
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	32,100	658,37	32,100	658,37															
101	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KS	842,26	0,000	0,00	2,000	1 684,52	2,000	1 684,52	100,00%										2,000	1684,52	
			Celkem			5 264,59		5 302,59			1 684,52	31,997%		-1 646,52	-31,275%				0,00		0,00		38,00	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 203 Most ev. č. 2915-4
2. změna SO 203

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní

číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev. č. 2915-4

číslo ZBV: 2

číslo změny na SO/PS: 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko projektanta k charakteru změny	ANO	6/
Fotodokumentace	ANO	7/3xA4
Projektová dokumentace změny	ANO	8/20xA4
Zápis geologa ve stavebním deníku	ANO	9/1xA4

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 203 Most ev. č. 2915-4

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	17 692,18 €	-1 715,95 €	19 408,13 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	17 692,18 €	-1 715,95 €	19 408,13 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 203 Most ev. č. 2915-4

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

V rámci bouracích prací bylo provedeno odbourání nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace PDPS a RDS. Následně bylo dle PD provedeno vrtání mikropilot do stávajících opěr, které měly být dle PD zachovány. Po odbourání nosné konstrukce a především při vrtání mikropilot byl zjištěn špatný stav stávajících mostních opěr, při vrtání došlo z velké části k rozpadu stávajících kamenných opěr, které měly být dle PD zachovány. Ihned po této skutečnosti bylo na místě stavby svoláno jednání, kde bylo projektantem RDS konstatováno, že vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu opěr, který se zjistil až po odbourání mostního svršku bude nutné provést opěry nové. Pro navržení vhodného založení nových opěr byla provedena kopaná sonda. Kopanou sondou byla zjištěna neexistence základu opěr. Na základě výše popsaných skutečností projektant konstatoval, že pro zdárné dokončení díla bude nutné provést zbudování nových základových konstrukcí včetně opěr a následně přezdění zbývajících mostních křídel a jednoho křídla nového - betonového. Projekční řešení je zahrnuto do RDS formou změny.

Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění špatného stavu opěr a následně chybějících základů došlo až po odbourání mostního svršku (pro projektanta dříve nepřístupné části).

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

17 692,18 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-1 715,95 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

19 408,13 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatel
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatel
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitel ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 203 Most ev. č. 2915-4

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	84 791,59 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 185,82 €	-15 885,22 €	-13 699,40 €	71 092,19 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
17 692,18 €	-1 715,95 €	19 408,13 €	22,889%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
19 878,00 €	-17 601,17 €	37 479,17 €	44,202%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
87 068,42 €	102,685%	3 588 295,66 €	100,063%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 203 Most ev. č. 2915-4
číslo a název rozpočtu: SO 203 Most ev. č. 2915-4

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl			Změny záporné			\$100		Rozdělení položek dle \$100 a jednotlivých odst. \$222		odst. 6 \$222		poznámka		
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	65,653	5,25	150,395	12,03	84,742	6,78	129,14%									84,742	6,78	Změna v založení objektu	
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,46	56,865	936,00	56,865	936,00															
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	14,12	9,823	138,70	9,823	138,70															
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	117,58	16,300	1 916,55	16,300	1 916,55															
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	12,14	26,651	323,54	73,730	895,08	47,079	571,54	176,65%										47,079	571,54	Změna v založení objektu
6	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	7,34	29,670	217,78	29,670	217,78															
7	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	78,95	52,000	4 105,40	52,000	4 105,40															
8	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	8,400	161,20	8,400	161,20															
9	26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	M	66,85	34,720	2 321,03	34,720	2 321,03															
10	261814		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	34,86	3,000	104,58	3,000	104,58															
11	26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM	M	117,71	17,280	2 034,03	17,280	2 034,03															
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	7,506	2 552,11	7,506	2 552,11															
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	0,750	666,18	0,750	666,18															
14	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	150,93	0,719	108,52	24,400	3 682,69	23,681	3 574,17	3293,56%									23,681	3574,17	Změna konstrukce	
15	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	187,43	11,818	2 215,05	42,050	7 881,43	30,232	5 666,38	255,81%									30,232	5666,38	Změna konstrukce	
16	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	888,24	1,201	1 066,78	2,176	1 932,81	0,975	866,03	81,18%									0,975	866,03	Změna konstrukce	
17	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	318,68	27,028	8 613,28	27,028	8 613,28															
18	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	888,24	3,934	3 494,34	3,934	3 494,34															
19	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	2 432,14	9,588	23 319,36	9,588	23 319,36															
20	42815		MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ	M2	9,43	22,046	207,89	22,046	207,89															
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	98,93	2,329	230,41	3,822	378,11	1,493	147,70	64,10%									1,493	147,70	Změna v založení objektu	
22	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	99,20	5,669	562,36	11,420	1 132,86	5,751	570,50	101,45%									5,751	570,50	Změna v založení objektu	
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,007	19,86	0,007	19,86															
24	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	81,54	11,900	970,33	1,584	129,16				-10,316	-841,17	86,69%						-10,316	-841,17	Změna v založení objektu	
25	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	36,68	5,342	195,94	41,140	1 509,01	35,798	1 313,07	670,14%									35,798	1313,07	Změna v založení objektu	
26	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	125,31	2,528	316,78	2,528	316,78															
27	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	101,51	4,368	443,40	4,368	443,40															
28	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,31	82,050	25,43	82,050	25,43															
29	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	107,78	2,510	270,53	2,510	270,53															
30	5,74E+08		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	95,53	3,861	368,84	3,861	368,84															
42	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	2,84	37,920	107,69	37,920	107,69															
31	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	35,999	730,78	0,000	0,00				-35,999	-730,78	100,00%						-35,999	-730,78	Změna konstrukce	
32	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	3,73	24,006	89,54	57,446	214,27	33,440	124,73	139,30%									33,440	124,73	Změna konstrukce	
33	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	18,17	15,913	289,14	15,913	289,14															
34	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	23,75	102,680	2 438,65	121,864	2 894,27	19,184	455,62	18,68%									19,184	455,62	Změna konstrukce	
35	900000		SILIKONOVÁ MATRICE	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64															
36	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	24,000	2 952,96	24,000	2 952,96															
37	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	37,32	2,000	74,64	2,000	74,64															
38	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	11,82	9,550	112,88	9,550	112,88															
39	91722		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	13,38	10,000	133,80	10,000	133,80															
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,61	37,920	61,05	37,920	61,05															
41	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	5,436	18,10	5,436	18,10															
43	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	22,65	6,350	143,83	6,350	143,83															
44	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	70,000	198,10	81,488	230,61	11,488	32,51	16,41%									11,488	32,51	Změna konstrukce	
45	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	10,91	112,300	1 225,19	112,300	1 225,19															
46	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	50,65	2,000	101,30	2,000	101,30															
47	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	35,999	144,00	0,000	0,00				-35,999	-144,00	100,00%						-35,999	-144,00	Změna konstrukce	
48	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	11,40	119																		



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
2. změna SO 206

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
číslo ZBV:	2
číslo změny na SO/PS:	2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.			
Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 2	
Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Při provádění zemních prací pro založení nové opěrné zdi bylo v některých úsecích odhaleno skalnaté podloží nad úrovní navrhované (budoucí) základové spáry. V rámci kontrolního dne bylo za přítomnosti investora, TDI, projektanta a zhotovitele rozhodnuto, že dojde k zaměření výšky odhalené základové spáry. Na základě provedeného měření projektant RDS prověřil možnost založení nové opěrné zdi na stávajícím skalnatém podloží. Po prověření bylo zjištěno, že založení v předaných výškách je technicky realizovatelné, čímž po realizaci opěrné zdi dojde ke změně výšky (zmenšení) nové opěrné zdi. aktuální projekční řešení, které zahrnovalo již aktuální geologické podmínky zjištěné odhalením (odbouráním zdi a provedením zemních prací) je zahrnuto do RDS formou změny. Na základě změny výšky založení SO 206 v určitých dilatačních celcích dochází ke zkrácení položky č. 18/327325.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 0,00 €	Cena navrhovaných Změn záporných -47 200,65 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 47 200,65 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	244 354,18 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
3 486,20 €	-13 993,43 €	-10 507,23 €	233 846,95 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €	19,316%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 486,20 €	-61 194,08 €	64 680,28 €	26,470%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
186 646,30 €	76,384%	3 528 310,95 €	98,391%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 206 Opěrná zeď P km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
číslo a název rozpočtu: SO 206 Opěrná zeď P km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka					
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222				
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	2 896,771	231,74	2 896,771	231,74															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	421,740	33,74	421,740	33,74															
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	560,000	1 769,60	560,000	1 769,60															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	1 564,390	24 686,07	1 564,390	24 686,07															
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	372,672	5 426,10	372,672	5 426,10															
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	72,420	2 070,49	72,420	2 070,49															
7	17770		ZEMNÍ HRAZKY	M3	25,88	67,500	1 746,90	67,500	1 746,90															
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1,27	708,864	900,26	708,864	900,26															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	16,546	14 027,04	0,000	0,00				-16,546	-14 027,04	100,00%						-16,546	-14027,04	Změna způsobu hloubení	
10	22695		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	65,244	11 158,68	0,000	0,00				-65,244	-11 158,68	100,00%						-65,244	-11158,68	Změna způsobu hloubení	
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	29,200	560,35	0,000	0,00				-29,200	-560,35	100,00%						-29,200	-560,35	Změna způsobu hloubení	
12	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	384,800	17 204,41	0,000	0,00				-384,800	-17 204,41	100,00%						-384,800	-17204,41	Změna způsobu hloubení	
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	225,780	3 357,35	79,023	1 175,07				-146,757	-2 182,28	65,00%						-146,757	-2182,28	změna výšky založení	
14	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	208,740	26 967,12	208,740	26 967,12															
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	888,24	16,000	14 211,84	16,000	14 211,84															
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	36,566	12 432,81	36,566	12 432,81															
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	3,980	3 535,20	3,980	3 535,20															
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	170,860	34 337,74	162,420	32 641,55				-8,440	-1 696,19	4,94%						-8,440	-1696,19	změna výšky založení	
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	888,24	15,353	13 637,15	15,353	13 637,15															
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,56	46,720	3 717,04	42,048	3 345,34				-4,672	-371,70	10,00%						-4,672	-371,70	změna výšky založení	
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	89,99	20,471	1 842,19	20,471	1 842,19															
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	89,93	115,020	10 343,75	115,020	10 343,75															
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,141	400,01	0,141	400,01															
32	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	142,000	403,28	142,000	403,28															
24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	15,350	115,90	15,350	115,90															
25	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	198,800	2 005,89	198,800	2 005,89															
26	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	42,600	558,91	42,600	558,91															
27	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	9,800	325,56	9,800	325,56															
28	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	142,000	366,36	142,000	366,36															
29	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	138,430	17 032,43	138,430	17 032,43															
30	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	142,000	1 059,32	142,000	1 059,32															
31	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	37,180	123,81	37,180	123,81															
32	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	144,137	409,35	144,137	409,35															
33	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,034	705,04	0,034	705,04															
34	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	191,63	11,400	2 184,58	11,400	2 184,58															
35	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	82,940	234,72	82,940	234,72															
36	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	191,700	3 584,79	191,700	3 584,79															
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,280	27,71	0,280	27,71															
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,280	34,15	0,280	34,15															
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	11,18	3,000	33,54	3,000	33,54															
104	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,58	3,500	44,03	3,500	44,03															
			C e l k e m				233 846,95		186 646,30			0,00	0,000%		-47 200,65	-20,184%			0,00		0,00		-47 200,65	



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek,
Srbská
2. změna SO 210

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS:	SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská
číslo ZBV:	2
číslo změny na SO/PS:	2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Při provádění zemních a bouracích prací na stávající opěrné zdi SO 210 byl odhalen stávající kamenný příčný propust pod silnicí. Odbouráním opěrné zdi v místě propustku a odebráním zeminy za rubem opěrné zdi došlo k obnažení části opěr kamenného propustku, u kterých bylo zjištěno, že opěry se nachází v havarijním stavu - uvolněné kameny, chybějící spojovací materiál, kameny a především podezřelé opěry. Vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu propustku proběhlo na stavbě za účasti investora, TDI, projektanta a zhotovitele dohodnuto, že ke zdárnému dokončení celého díla bude nutné kamenný propust opravit - přezdít a přespárovat. Za základě jednání bylo projekční řešení zahrnuto do RDS formou změny. Zároveň v místě stávající lávky k objektu č.ev.10, Srbská, která je položena na stávající opěrné zdi SO 210 bylo dohodnuto, že vzhledem ke současnému stavebnímu stavu lávky dojde ke zkrácení plánovaných dilatačních celků nové opěrné zdi SO 210 a to kvůli obavě z narušení stávající konstrukce lávky, která slouží k připojení soukromého pozemku a je ve vlastnictví majitele pozemku. Vzniklá mezera mezi koncem dilatačního celku a opěry lávky bude pouze dozděna. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění havarijního stavu propustku došlo až po provedení bouracích a zemních prací na SO 210.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

5 673,20 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-3 496,22 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

9 169,42 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	121 978,97 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 295,26 €	-8 052,78 €	-5 757,52 €	116 221,45 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €	7,517%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
7 968,46 €	-11 549,00 €	19 517,46 €	16,001%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
118 398,43 €	97,065%	3 582 438,29 €	99,900%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba :	Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915		
číslo a název SO:	SO 210	Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská	
číslo a název rozpočtu:	SO 210	Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská	

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	1 399,460	111,96	1 453,460	116,28													4,000	4,32	Oprava stávajícího propustku
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	217,800	17,42	217,800	17,42															
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	280,000	884,80	280,000	884,80															
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	15,78	562,370	8 874,20	592,370	9 347,60	30,000	473,40	5,33%										30,000	473,40	Oprava stávajícího propustku
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	176,405	2 568,46	176,405	2 568,46															
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	33,660	962,34	33,660	962,34															
7	17770		ZEMNÍ HRAZKY	M3	25,88	31,500	815,22	31,500	815,22															
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	99,000	125,73	99,000	125,73															
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	847,76	9,150	7 757,00	9,150	7 757,00															
10	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	37,089	6 343,33	37,089	6 343,33															
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ. III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	13,600	260,98	13,600	260,98															
12	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	44,71	212,800	9 514,29	212,800	9 514,29															
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,87	111,300	1 655,03	104,940	1 560,46				-6,360	-94,57	5,71%							-6,360	-94,57	Zkrácení DC v místě lávky
14	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	102,550	13 248,43	93,000	12 014,67				-9,550	-1 233,76	9,31%							-9,550	-1233,76	Zkrácení DC v místě lávky
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	7,770	6 901,62	7,300	6 484,15				-0,470	-417,47	6,05%							-0,470	-417,47	Zkrácení DC v místě lávky
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	16,900	5 746,17	16,900	5 746,17															
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	888,24	1,830	1 625,48	1,830	1 625,48															
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	98,300	19 755,35	92,021	18 493,46				-6,279	-1 261,89	6,39%							-6,279	-1261,89	Zkrácení DC v místě lávky
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	7,500	6 661,80	6,950	6 173,27				-0,550	-488,53	7,33%							-0,550	-488,53	Zkrácení DC v místě lávky
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,95	22,211	1 775,77	22,211	1 775,77															
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	91,03	10,276	935,42	10,276	935,42															
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	89,80	51,030	4 582,49	51,030	4 582,49															
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,104	295,04	0,104	295,04															
24	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	12,800	259,84	44,800	909,44	32,000	649,60	250,00%										32,000	649,60	Oprava stávajícího propustku
25	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	8,370	63,19	8,370	63,19															
26	711136		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	M2	10,09	112,200	1 132,10	112,200	1 132,10															
27	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	19,500	255,84	19,500	255,84															
28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	5,600	186,03	5,600	186,03															
29	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	70,000	180,60	75,000	193,50	5,000	12,90	7,14%										5,000	12,90	Oprava stávajícího propustku
30	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	64,860	7 980,37	64,860	7 980,37															
31	9113C3		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	70,000	522,20	70,000	522,20															
32	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	13,080	43,56	13,080	43,56															
33	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 100MM2	M	2,84	66,000	187,44	66,000	187,44															
34	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,032	663,56	0,032	663,56															
35	93544		ŽLABY Z DILČŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 250MM VČET MRŽÍŽ	M	227,54	4,800	1 092,19	4,800	1 092,19															
36	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	38,629	109,32	38,629	109,32															
37	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	12,800	51,20	44,800	179,20	32,000	128,00	250,00%										32,000	128,00	Oprava stávajícího propustku
38	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	99,000	1 851,30	109,000	2 038,30	10,000	187,00	10,10%										10,000	187,00	Oprava stávajícího propustku
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,500	49,48	0,500	49,48															
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,500	60,99	0,500	60,99															
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	11,18	4,000	44,72	4,000	44,72															
104	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,58	5,500	69,19	5,500	69,19															
105	272212		ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	122,03	0,000	0,00	5,000	610,14	5,000	610,14	100,00%										5,000	610,14	Oprava stávajícího propustku
106	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	137,40	0,000	0,00	23,700	3 256,38	23,700	3 256,38	100,00%										23,700	3256,38	Oprava stávajícího propustku
107	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	109,94	0,000	0,00	1,100	120,94	1,100	120,94	100,00%										1,100	120,94	Oprava stávajícího propustku
108	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	923,98	0,000	0,00	0,110	101,64	0,110	101,64	100,00%										0,110	101,64	Oprava stávajícího propustku
109	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,73	0,000	0,00	14,800	55,20	14,800	55,20	100,00%										14,800	55,20	Oprava stávajícího propustku
110	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	12,28	0,000	0,00	6,000	73,68	6,000	73,68	100,00%										6,000	73,68	Oprava stávajícího propustku
			Celkem				116 221,45	118 398,43			5 673,20	4,881%	-3 496,22	-3,008%				0,00		0,00		2176,98		



Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

2. změna SO 213

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní

číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

číslo ZBV: 2

číslo změny na SO/PS: 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko projektanta k charakteru změny	ANO	6/
GIS - vyjádření k základové spáře	ANO	7/2
GIS - vyjádření k vhodnosti zásypového materiálu	ANO	8/1
PD - příčné řezy (původní)	ANO	9/1xA3
PD - příčný řez (změna)	ANO	10/1xA3
Fotodokumentace	ANO	11/3

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	15 534,14 €	0,00 €	15 534,14 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	15 534,14 €	0,00 €	15 534,14 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Po provedení zemních prací na SO 213 došlo k odkrytí svahu na budoucí úroveň základové spáry armovaného náspu SO 213. Při odkrytí dříve nepřístupné části (zemní těleso komunikace) bylo zjištěno, že geologické podmínky v místě svahu neodpovídají předpokladům uvedených v PDPS a v odevzdané RDS. Zároveň bylo zjištěno, že do výkopu prosakují lokálně prameny. Ihned po výše uvedených zjištěních byl zástupcem zhotovitele stavby kontaktován technický dozor investora (TDI) a projektant RDS. TDI s projektantem RDS vykonal prohlídku stavby a nařídil zhotoviteli posouzení podloží projektantem a geologem stavby. Přivolaný geolog stavby konstatoval, že vzhledem k parametrům podloží je vhodné úroveň základové spáry násypového tělesa prohloubit až do prostředí únosných zemin či k povrchu skalních hornin s vyspádováním základové spáry k vodnímu toku. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění odlišných geologických podmínek v úrovni základové spáry došlo až po provedení zemních prací na úroveň založení.

Práce na tomto objektu byly do vyřešení situace TDI pozastaveny. Podrobné vyjádření geologa (viz. zpráva ze dne 28. dubna 2017) je v příloze ZBV. Z těchto důvodů u pol. č. 1/014102, 8/13173, 15/28994, 17/45152, 18/46451 dochází k navýšení původních kubatur. Projekční řešení je zahrnuto do RDS formou změny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	15 534,14 €	0,00 €	15 534,14 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	89 711,52 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	-3 728,22 €	-3 728,22 €	85 983,30 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
15 534,14 €	0,00 €	15 534,14 €	17,316%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
15 534,14 €	-3 728,22 €	19 262,36 €	21,471%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
101 517,44 €	113,160%	3 597 824,75 €	100,329%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730
číslo a název rozpočtu: SO 213 Armovaný svah km L 5,560 - 5,730

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka			
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,28	3 364,891	11 036,84	3 928,571	12 885,71	563,680	1 848,87	16,75%										563,680	1848,87	změna založení armovaného svahu
2	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	17,02	105,000	1 787,10	105,000	1 787,10															
3	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	8,61	105,000	904,05	105,000	904,05															
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1,03	526,500	542,30	526,500	542,30															
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2,46	841,500	2 070,09	841,500	2 070,09															
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	6,15	0,000	0,00	0,000	0,00															
7	11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	10,70	0,000	0,00	0,000	0,00															
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,28	1 701,084	19 188,23	1 982,924	22 367,39	281,840	3 179,16	16,57%									281,840	3 179,16	změna založení armovaného svahu	
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,91	1 541,584	24 526,60	1 541,584	24 526,60															
10	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	32,81	0,000	0,00	0,000	0,00															
11	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	6,15	181,533	1 116,43	181,533	1 116,43															
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,70	625,020	437,51	625,020	437,51															
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,41	625,020	256,26	625,020	256,26															
14	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,82	31,251	25,63	31,251	25,63															
15	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	7,71	1 868,050	14 402,67	1 946,420	15 006,90	78,370	604,23	4,20%									78,370	604,23	změna založení armovaného svahu	
16	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	1,80	719,200	1 294,56	719,200	1 294,56															
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,89	100,800	2 811,31	214,360	5 978,50	113,560	3 167,19	112,66%									113,560	3 167,19	změna založení armovaného svahu	
18	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	45,03	124,000	5 583,72	273,560	12 318,41	149,560	6 734,69	120,61%									149,560	6 734,69	Byly využity stávající kameny (ponížené množství)	
			Celkem				85 983,30		101 517,44		15 534,14	18,066%			0,00	0,000%			0,00		0,00		15534,14	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
2. změna SO 216

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní
číslo a název SO/PS: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
číslo ZBV: 2
číslo změny na SO/PS: 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko projektanta k charakteru změny	ANO	6/
PD - příčný řez (původní)	ANO	7/1xA3
PD - příčný řez (změna)	ANO	8/1xA3
Fotodokumentace	ANO	9/3
Zápis ze stavebního deníku	ANO	10/

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	50 815,74 €	-3 673,14 €	54 488,88 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	50 815,74 €	-3 673,14 €	54 488,88 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Při zahájení prací na objektu SO 216 bylo zahájeno frézování části stávající vozovky v šířce cca 0,5m podél původní římsy opěrné zdi. V průběhu provádění popisovaných prací došlo k propadnutí silniční frézy ve staničení **X,XXX** km zhruba 0,5m pod úroveň frézované tloušťky vozovky. Po havárii frézy byly okamžitě pozastaveny práce na frézování vozovky a na místo byl přivolán technický dozor investora. Po vyproštění silniční frézy došlo ke zjištění, že pod frézovaným asfaltovým krytem se nachází velká kaverna o rozměrech cca 10 m x 4 m, která propadem silniční frézy byla odhalena (viz. přiložená fotodokumentace). Tato kaverna za stávající opěrnou zdí pravděpodobně vznikla vymíláním vodním tokem v úrovni základové spáry opěrné zdi a vodou která protékala po několik desítek let konstrukcí vozovky za rubem opěrné zdi. Práce v tomto úseku byly přerušeny a o havárii byl sepsán zápis ve stavebním deníku, který je přílohou tohoto dokumentu. Po odhalení zbývajících vrchních asfaltových vrstev dotčeného úseku došlo k odhalení dříve nepřístupných částí, čímž mohl projektant zhodnotit stavební stav obnažené opěrné zdi v místě kaverny. Na kontrolním dni byl dohodnut vzájemný postup zhotovitele s projektantem, kteří po odhalení celého rozsahu kaverny předložili návrh stavebního řešení v místě havárie včetně finančního zhodnocení změny. Na základě podrobné prohlídky bylo rozhodnuto, že ke zdárnému dokončení díla a k zamezení dalšímu rozsahu škod na původní opěrné zdi bude nutné provést novou opěrnou zeď dle návrhu projektanta od stávající základové spáry v délce čtyř dilatačních celků, což odpovídá délce 40m (viz. příloha). Projekční řešení je zahrnuto do RDS formou změny.

Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění kaverny a jejího rozsahu došlo až po havárii silniční frézy a odkrytí asfaltových vrstev vozovky.

U pol. č. 16/327212, 17/327215, 25/62745, 33/938441 došlo ke snížení výměr v závislosti na nově navržené opěrné zdi. Původní výměry položek počítali s obnovou stávající zdi.

U pol. č. 4/14102, 7/13173, 8/17411, 18/327325, 19/327365, 20/451312, 26/875332, 31/931182, 32/93133, 34/96613 došlo ke zvýšení výměr v závislosti na nutnosti vybudování nového úseku opěrné zdi od stávající základové spáry. Původní výměry položek počítali s obnovou stávající zdi.

**Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:
(v EUR bez DPH)**Cena navrhovaných Změn
kladných

50 815,74 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-3 673,14 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

54 488,88 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

Podpis:

**Technický dozor
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Štěpán Illich

Datum:

Podpis:

zaměstnanec Objednatele
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba Objednatele
ve věcech technických:**

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

Podpis:

**Oprávněná osoba Zhotovitele ve
věcech technických:**

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2

Číslo a název SO/PS: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	290 909,33 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	-17 566,72 €	-17 566,72 €	273 342,61 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
50 815,74 €	-3 673,14 €	54 488,88 €	18,731%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
50 815,74 €	-21 239,86 €	72 055,60 €	24,769%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
320 485,21 €	110,167%	3 615 594,71 €	100,825%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)
číslo a název rozpočtu: SO 216 Opěrná zeď km P 6,030 - 6,310 (státní hranice)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka					
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222		
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,53	242,810	614,31	242,810	614,31															
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	6,210	0,50	6,210	0,50															
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	306,000	24,48	306,000	24,48															
4	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	336,000	26,88	749,920	59,99	413,920	33,11	123,18%										413,920	33,11	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	23,000	39,33	23,000	39,33															
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	144,000	455,04	144,000	455,04															
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	353,000	5 570,34	749,000	11 819,22	396,000	6 248,88	112,18%										396,000	6248,88	sanace 40m úseku po odhalení kaverny vč. sjezdu
8	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,44	183,000	1 361,52	579,000	4 307,76	396,000	2 946,24	216,39%										396,000	2946,24	sanace 40m úseku po odhalení kaverny vč. sjezdu
9	17770		ZEMNÍ HRÁZKY	M3	25,88	227,295	5 882,39	227,295	5 882,39															
10	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	81,74	14,480	1 183,60	14,480	1 183,60															
11	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	38,14	8,400	320,38	8,400	320,38															
12	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	45,53	130,478	5 940,66	130,478	5 940,66															
13	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	52,50	39,600	2 079,00	39,600	2 079,00															
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	144,598	49 164,77	144,598	49 164,77															
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	888,24	13,206	11 730,10	13,206	11 730,10															
16	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	150,93	100,000	15 093,00	90,000	13 583,70				-10,000	-1 509,30	10,00%							-10,000	-1509,30	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
17	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	137,40	6,480	890,35	4,880	670,51				-1,600	-219,84	24,69%							-1,600	-219,84	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	272,000	54 663,84	429,200	86 256,32	157,200	31 592,48	57,79%										157,200	31592,48	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	888,24	28,125	24 981,75	31,365	27 859,65	3,240	2 877,90	11,52%										3,240	2877,90	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,71	74,122	6 130,63	89,242	7 381,21	15,120	1 250,58	20,40%										15,120	1250,58	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
21	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	170,000	2 731,90	224,000	3 599,68	54,000	867,78	31,76%										54,000	867,78	sjezd k sanaci
22	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,326	924,85	0,326	924,85															
23	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,80	131,522	12 994,37	131,522	12 994,37															
24	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	2,84	263,000	746,92	263,000	746,92															
25	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	360,000	7 308,00	280,000	5 684,00				-80,000	-1 624,00	22,22%							-80,000	-1624,00	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
26	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	332,000	856,56	372,000	959,76	40,000	103,20	12,05%										40,000	103,20	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
27	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	27,000	1 506,06	27,000	1 506,06															
28	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	35,27	34,000	1 199,18	34,000	1 199,18															
29	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	166,93	263,000	43 902,59	263,000	43 902,59															
30	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	20,81	2,000	41,62	2,000	41,62															
31	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	14,500	48,29	30,500	101,57	16,000	53,28	110,33%										16,000	53,28	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
32	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,041	850,19	0,045	933,14	0,004	82,95	9,76%										0,004	82,95	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
33	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	360,000	1 440,00	280,000	1 120,00				-80,000	-320,00	22,22%							-80,000	-320,00	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
34	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	19,61	240,000	4 706,40	399,200	7 828,31	159,200	3 121,91	66,33%										159,200	3121,91	sanace 40m úseku po odhalení kaverny
35	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	59,61	101,171	6 030,80	101,171	6 030,80															
36	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,58	289,060	1 902,01	289,060	1 902,01															
101	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	23,37	0,000	0,00	12,000	280,44	12,000	280,44	100,00%										12,000	280,44	sjezd k sanaci
102	5,74E+08		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	95,53	0,000	0,00	8,400	802,45	8,400	802,45	100,00%										8,400	802,45	sjezd k sanaci
103	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,31	0,000	0,00	120,000	37,20	120,000	37,20	100,00%										120,000	37,20	sjezd k sanaci
104	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	107,78	0,000	0,00	4,800	517,34	4,800	517,34	100,00%										4,800	517,34	sjezd k sanaci
			Celkem				273 342,61		320 485,21		50 815,74	18,590%		-3 673,14	-1,344%				0,00		0,00		47142,60	