

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316200/02/2017 a 317050/08/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1704/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je odpočet prací, které nebudou realizovány.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet méněprací k zakázce „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“ a „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	4.425.830,-Kč
Cena díla dle základní SOD za část: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“	1.933.241,- Kč
(dodatkem č. 1 se cena této části nemění)	
Cena díla dle základní SOD za část: „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“	2.492.589,- Kč
vícepráce dle ZL č. 1	0,- Kč
méněpráce dle ZL č. 1	-221.393,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1	-221.393,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 část:“ Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“	2.271.196,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem	4.204.437,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH	

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku

před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Chlumeč nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“ a „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Navrhovatel:		Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 16.10.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
Změna č. 1 – Navrhujeme odpočet asfaltových povrchů nad vodovodem. V PD bylo počítáno s uvedením komunikace do původního stavu. V průběhu realizace došlo k dohodě se správcem komunikace, kterým je Město Nový Bydžov, že konečnou úpravu povrchů si zajistí správce komunikace na vlastní náklady.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace reozpočtu:

Vícepráce	0,-Kč
Méněpráce	-221 393,-Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-221 393,- Kč bez DPH

(mínus dvěštdvacetjedentisíctřístadevadesát tři korun českých)

Zpracoval:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 16.10.2017

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 16.10.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

 Objednatel: *Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

 Navrhovatel: *Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-221 393,- Kč bez DPH

(mínus dvěstědvacetjedentisíctřistadevadesát tři korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	<u>chyba v projektové dokumentaci</u>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 30.10.2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 30.10.2017