



Č.j. KRPS-21717-86/ČJ-2017-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**ŠPS Sadská – přemístění výcvikové stěny JAKUB**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-21717-50/ČJ-2017-0100MN-VZ, Identifikátor VZ – P17V00000245, uzavřené dne 07. 04. 2017 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:**VV TOP s.r.o.**




Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem společnosti
Sídlo: Podolská 1739/38, 628 00 Brno
IČ: 49977202
DIČ: CZ49977202
Bankovní spojení: FIO banka Brno
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 14125.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

dále jen „objednatel“)

S ohledem na více práce na investiční části ve výši 57 094,03 Kč včetně DPH a méně práce na neinvestiční části ve výši -70 185,75 Kč včetně DPH při provádění stavebního díla – přemístění výcvikové stěny „JAKUB“ ŠPS Sadská, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se sníží o částku **13 091,72 Kč včetně DPH** (slovy: třináct tisíc devadesát jedna korun českých a sedmdesát dva haléřů).
2. K tomuto snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 1 - investiční část a č. 2 - neinvestiční část, vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a č. 2, která se stává z čtyř stran textu.
Příloha č. 2 – Položkové rozpočty změn, která se stává z čtyř stran textu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne 27. 11. 2017

V Praze dne 23. 11. 2017









2









Ing. Petr Dostál








Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace





Změnový list číslo	1. – investiční část
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - DAR - ŠPS Sadská - stavební připravenost pro výcvikovou stěnu Jakub
Číslo akce EDS/SMVS ³⁾	014V122006071
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno, IČ 499 77 202
Projektant:	AGROPROJEKT Praha s.r.o., Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 801/33, IČ 250 96 524
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce - zemní práce, zakládání, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, zařízení staveniště, ostatní náklady. Méněpráce – zakládání.	
Popis změny, popis technického řešení:	
	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
	
Nové řešení:	
	
Zdůvodnění změny:	
	
Žádné.	
	
	

		
		
Za zhotovitele:		Za projektanta:
		Za technický dozor investora: Ing. Petr Dostál 
Datum: 4.10.2017	Datum: 12.10.2017	Datum: 17.10.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2. – neinvestiční část
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - DAR - ŠPS Sadská - stavební připravenost pro výcvikovou stěnu Jakub
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122006071
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno, IČ 499 77 202
Projektant:	AGROPROJEKT Praha s.r.o., Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 801/33, IČ 250 96 524
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
	
	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
	
Nové řešení:	
	
Zdůvodnění změny:	
	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		Ing. Petr Dostál 
Datum: 4.10.2017	Datum: 12.10.2017	Datum: 17.10.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS POLOŽEK PŘÍPOČTŮ A ODPOČTŮ - INVESTIČNÍ ČÁST

Stavba: Výcvikový trenážér Jakub - areál ŠPS Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
 Místo: Lázeňská 1152, Sadská, p.č.1632/3 k.ú.Sadská

Datum: 4.10.2017

VÍCEPRÁCE

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
D01							
D02							
D03							
D04							
D05							
D06							
D07							
D08							
D09							
D10							
38							

poznámka k položce: Použitý panel

D11

D12

D13


D14

D15

MĚNĚPRÁCE

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 800,00



Investice
Neinvestice

