



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/117/Li, uzavřené dne 11.08.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **Lubomír Franek**
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
jednání ve věcech:
technických: Lubomír Franek
reklamací: Lubomír Franek
se sídlem: Požárnická 1275, 739 61 Třinec
IČ: 729 86 298
DIČ: CZ8105014973
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.

Předmět dodatku

Na základě skutečného zaměření stavby byly zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr v projektové dokumentaci a skutečností. Z těchto důvodů došlo k narovnání výměrnic dle skutečnosti.

Při provádění výkopových prací byly odkryty inženýrské sítě, které nebyly umístěny v souladu s vyjádřeními o existenci inženýrských sítí ani s jejich vytýčením v terénu. Proto nebylo možné provést v celém rozsahu otevřené výkopy, tak jak bylo navrženo v projektové dokumentaci, a bylo nutno je nahradit protlaky.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly ponížení ceny díla o 25.377,00 Kč bez DPH. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/117/Li na stavbu „**Rekonstrukce vodovodu Třinec, Podlesí - koupaliště**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 11.08.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 628.340,00 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořízuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2367 ze dne 26.09.2016.

V Třinci dne 04.10.2016

V Třinci dne 04.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Lubomír Franek

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Lubomír Franek	
Investor:	Město Třinec , Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 20.09.2016
Název akce: „ Rekonstrukce vodovodu Třinec, Podlesí - koupaliště “		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě skutečného zaměření stavby byly zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr v projektové dokumentaci a skutečností. Z těchto důvodů došlo k narovnání výměrníc dle skutečnosti.</p> <p>Při provádění výkopových prací byly odkryty inženýrské sítě, které nebyly umístěny v souladu s vyjádřeními o existenci inženýrských sítí ani s jejich vytyčením v terénu. Proto nebylo možné provést v celém rozsahu otevřené výkopy, tak jak bylo navrženo v projektové dokumentaci, a bylo nutno je nahradit protlaky.</p>		
Cena méně prací bez DPH: - 98 374 Kč		Cena víceprací bez DPH: + 72 996 Kč
Výsledná cena změny bez DPH -25 377 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Martin Madeja</p> <p>Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Bc. Alexandra Lipovská</p> <p>Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Lubomír Franek</p>		