

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000108

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele: 850 0000 551

číslo smlouvy zhotovitele: EKO/2017/015/VS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Marek Míka, tel.: +420 737285634, e-mail: [marek.mika@suspk.eu](mailto:marek.mika@suspk.eu)

korrespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

*dále jen „objednatel“*

#### 1.2. Zhotovitel:

**Ekotech Hořovice s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 120135, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Masarykova 161, 268 01, Hořovice

zastoupená: xxxxxxxxxxxx: CZ27630668

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: hi4sk7

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

*dále jen „zhotovitel“*

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 15.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: Sklady posypového materiálu v areálu střediska SÚS v Seči (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 886.875,98 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 427.889,67 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 15.910.938,30 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 458.986,31 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 16.369.924,61 Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **soupis prací – zpevněné plochy**
- **změnový list I.**
- **změnový list II.**

*objednatel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

---

**Ekotech Hořovice s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel