

Evidenční číslo		
PR/351-1	2017	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/31/2017	2017	ref. [redacted]

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

VÝTAHY OSTRAVA s.r.o.

se sídlem: Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupená: Tomáš Bok, ředitel společnosti
IČO: 43965865 DIČ: CZ43965865
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí obchodního oddělení
dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 25.08.2017, dle které dojde ke změně doby plnění Smlouvy o dílo z nepředpokládaných provozních podmínek.
2. V průběhu plnění smlouvy vznikl požadavek ze strany objednatele na postupnou rekonstrukci výtahu č. 53 a následně výtah č. 54, se mění ve čl. IV Doba plnění, odst. 2., sjednaná doba plnění. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 22.01.2018.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/351/2017, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1 Harmonogram provádění díla

Za zhotovitele

V Ostravě dne 16. 11. 2017

[redacted]
Tomáš Bok
ředitel společnosti
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Za objednatele

V Ostravě dne 16. 11. 2017
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

[redacted]
MUDr. Petr Uhlig
ředitel MNO

Evidenční číslo [redacted]



VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.


Teslova 2, 702 00 Ostrava [redacted]

[redacted] 596 134 541

e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, <http://www.vytahyostrava.cz>

IČO: 43965865, DIČ: CZ43965865, bankovní spojení [redacted] 0

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 245



***Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace***

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázku vyřizuje: [redacted] – vedoucí obchodního oddělení

Výtahy Ostrava spol. s r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Tel. : [redacted]

e-mail : [redacted]@vytahyostrava.cz

Datum: 16.11.2017

A) Výtah č.11 – stravovací provoz:

1. 28.8.2017: Podpis smlouvy o dílo.
2. 28.8.2017 – 3.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
3. 4.9.2017 – 10.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
4. 11.9.2017 – 17.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
5. 18.9.2017 – 24.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
6. 25.9.2017 – 1.10.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
7. 2.10.2017 – 8.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
8. 9.10.2017 – 15.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
9. 16.10.2017 – 22.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
10. 23.10.2017 – 29.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
11. 1.11.2017: Vydání stavebního povolení.

12. 1.11.2017: Ukončení výroby výtahu, nástup na demontáž a montáž.
13. 1.11.2017 - 5.11.2017: Demontáž starého výtahu, montáž vodítek kabiny a protizávaží.
14. 6.11.2017 - 12.11.2017: Montáž výtahového stroje, montáž podlahy kabiny, zalanování.
15. 13.11.2017 - 19.11.2017: Osazení nových šachetních dveří včetně zednických prací.
16. 20.11.2017 - 26.11.2017: Kompletační práce.
17. 27.11.2017: Ukončení montáže výtahu včetně inspekční zkoušky a připravenosti výtahu uvedení do provozu. Doklad „Prohlášení o shodě“ bude objednateli předán ihned po vystavení tohoto dokladu Autorizovanou osobou.
18. 28.11.2017 – 29.11.2017: Zkušební provoz výtahu v délce 2 kalendářních dnů.
19. Doba odstavení výtahu: maximálně 30 kalendářních dnů.

V případě prodlevy dotčených orgánů s vyjádřením nebo prodlevy s vydáním stavebního povolení bude vzájemně dohodnut další termínový postup.

B) Výtah č.35 – hospodářská budova (osobní výtah):

1. 28.8.2017: Podpis smlouvy o dílo.
2. 28.8.2017 – 3.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
3. 4.9.2017 – 10.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
4. 11.9.2017 – 17.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
5. 18.9.2017 – 24.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
6. 25.9.2017 – 1.10.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
7. 2.10.2017 – 8.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
8. 9.10.2017 – 15.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
9. 16.10.2017 – 22.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
10. 23.10.2017 – 29.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
11. 1.11.2017: Vydání stavebního povolení.

12. 1.11.2017: Ukončení výroby výtahu, nástup na demontáž a montáž.
13. 1.11.2017 - 5.11.2017: Demontáž starého výtahu, montáž vodítek kabiny a protizávaží.
14. 6.11.2017 - 12.11.2017: Montáž výtahového stroje, montáž podlahy kabiny, zalanování.
15. 13.11.2017 - 19.11.2017: Osazení nových šachetních dveří včetně zednických prací.
16. 20.11.2017 - 26.11.2017: Kompletační práce.
17. 27.11.2017: Ukončení montáže výtahu včetně inspekční zkoušky a připravenosti výtahu uvedení do provozu. Doklad „Prohlášení o shodě“ bude objednateli předán ihned po vystavení tohoto dokladu Autorizovanou osobou.
18. 28.11.2017 – 29.11.2017: Zkušební provoz výtahu v délce 2 kalendářních dnů.
19. Doba odstavení výtahu: maximálně 30 kalendářních dnů.

V případě prodlevy dotčených orgánů s vyjádřením nebo prodlevy s vydáním stavebního povolení bude vzájemně dohodnut další termínový postup.

C) Výtah č.36 – hospodářská budova (zásobovací výtah):

1. 28.8.2017: Podpis smlouvy o dílo.
2. 28.8.2017 – 3.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
3. 4.9.2017 – 10.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
4. 11.9.2017 – 17.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
5. 18.9.2017 – 24.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
6. 25.9.2017 – 1.10.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
7. 2.10.2017 – 8.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
8. 9.10.2017 – 15.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
9. 16.10.2017 – 22.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
10. 23.10.2017 – 29.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
11. 30.10.2017 – 5.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
12. 6.11.2017 – 12.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
13. 15.11.2017: Vydání stavebního povolení.

14. 15.11.2017: Ukončení výroby výtahu, nástup na demontáž a montáž.
15. 15.11.2017 - 19.11.2017: Demontáž starého výtahu, montáž vodítek kabiny a protizávaží.
16. 20.11.2017 - 26.11.2017: Montáž výtahového stroje, montáž podlahy kabiny, zalanování.
17. 27.11.2017 - 3.12.2017: Osazení nových šachetních dveří včetně zednických prací.
18. 4.12.2017 - 10.12.2017: Kompletační práce.
19. 11.12.2017: Ukončení montáže výtahu včetně inspekční zkoušky a připravenosti výtahu uvedení do provozu. Doklad „Prohlášení o shodě“ bude objednateli předán ihned po vystavení tohoto dokladu Autorizovanou osobou.
20. 12.12.2017 – 13.12.2017: Zkušební provoz výtahu v délce 2 kalendářních dnů.
21. Doba odstavení výtahu: maximálně 30 kalendářních dnů.

V případě prodlevy dotčených orgánů s vyjádřením nebo prodlevy s vydáním stavebního povolení bude vzájemně dohodnut další termínový postup.

D) Výtah č.53 – budova E3 (zásobovací výtah):

1. 28.8.2017: Podpis smlouvy o dílo.
2. 28.8.2017 – 3.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
3. 4.9.2017 – 10.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
4. 11.9.2017 – 17.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
5. 18.9.2017 – 24.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
6. 25.9.2017 – 1.10.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
7. 2.10.2017 – 8.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
8. 9.10.2017 – 15.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
9. 16.10.2017 – 22.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
10. 23.10.2017 – 29.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
11. 30.10.2017 – 5.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
12. 6.11.2017 – 12.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
13. 15.11.2017: Vydání stavebního povolení.

14. 13.12.2017: Nástup na demontáž a montáž.
15. 13.12.2017 - 19.12.2017: Demontáž starého výtahu, montáž vodítek kabiny a protizávaží.
16. 19.12.2017 - 29.12.2017: Montáž výtahového stroje, montáž podlahy kabiny, zalanování.
17. 2.1.2018 - 5.1.2018: Osazení nových šachetních dveří včetně zednických prací.
18. 5.1.2018 - 15.1.2018: Kompletační práce.
19. 15.1.2018: Ukončení montáže výtahu včetně inspekční zkoušky a připravenosti výtahu uvedení do provozu. Doklad „Prohlášení o shodě“ bude objednateli předán ihned po vystavení tohoto dokladu Autorizovanou osobou.
20. 16.1.2018 – 17.1.2018: Zkušební provoz výtahu v délce 2 kalendářních dnů.
21. Doba odstavení výtahu: maximálně 30 kalendářních dnů.

V případě prodlevy dotčených orgánů s vyjádřením nebo prodlevy s vydáním stavebního povolení bude vzájemně dohodnut další termínový postup.

E) Výtah č.54 – budova E3 (zásobovací výtah):

1. 28.8.2017: Podpis smlouvy o dílo.
2. 28.8.2017 – 3.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
3. 4.9.2017 – 10.9.2017: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
4. 11.9.2017 – 17.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
5. 18.9.2017 – 24.9.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
6. 25.9.2017 – 1.10.2017: vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
7. 2.10.2017 – 8.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
8. 9.10.2017 – 15.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
9. 16.10.2017 – 22.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
10. 23.10.2017 – 29.10.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
11. 30.10.2017 – 5.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
12. 6.11.2017 – 12.11.2017: vyřízení stavebního povolení daným stavebním úřadem.
13. 15.11.2017: Vydání stavebního povolení.

14. 15.11.2017: Ukončení výroby výtahu, nástup na demontáž a montáž.
15. 15.11.2017 - 19.11.2017: Demontáž starého výtahu, montáž vodítek kabiny a protizávaží.
16. 20.11.2017 - 26.11.2017: Montáž výtahového stroje, montáž podlahy kabiny, zalanování.
17. 27.11.2017 - 3.12.2017: Osazení nových šachetních dveří včetně zednických prací.
18. 4.12.2017 - 10.12.2017: Kompletační práce.
19. 11.12.2017: Ukončení montáže výtahu včetně inspekční zkoušky a připravenosti výtahu uvedení do provozu. Doklad „Prohlášení o shodě“ bude objednateli předán ihned po vystavení tohoto dokladu Autorizovanou osobou.
20. 12.12.2017 – 13.12.2017: Zkušební provoz výtahu v délce 2 kalendářních dnů.
21. Doba odstavení výtahu: maximálně 30 kalendářních dnů.


V případě prodlevy dotčených orgánů s vyjádřením nebo prodlevy s vydáním stavebního povolení bude vzájemně dohodnut další termínový postup.

Zkušební provoz v délce 2 kalendářních dnů nepřetržitě bude prováděn v závěrečné etapě realizace každého jednotlivého výtahu. Dílo bude provedeno v požadované délce, tj. 80 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Věříme, že pro Vás bude naše nabídka zajímavá. V případě dalších Vašich požadavků jsme připraveni ji rozšířit nebo upravit tak, aby Vaším požadavkům vyhovovala.

Těšíme se na spolupráci.

V Ostravě 16.11.2017

 **VÝTAHY OSTRAVA**
spol. s r. o.

Tomáš Bok
ředitel společnosti