



TSKRP008KHSM

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Libušská - okružní křižovatka č. a. 999053

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/016/1

číslo smlouvy zhotovitele: 010/17/AP

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filípem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0.5 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová - TDI

2. Zhotovitel: Atelier Promika s.r.o.

Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

č. účtu: 4035220001/5500

zastoupena: Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Míka a Ing. Petr Macek, jednatele společnosti (do částky 1,000.000 Kč stačí podpis jednoho jednatele)
- ve věcech technických: Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Libušská - okružní křižovatka č. a. 999053** ze dne 16.5. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v nezbytných dodatečných projekčních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o: úpravu technického řešení PD, kontroly DZS Splaškové kanalizace a ověřování platnosti stanovisek, konzultace na příslušných úřadech a organizacích.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	427.200,- Kč
DPH 21 %:	89.670,- Kč
Původní cena vč. DPH:	516.670,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	99.750,- Kč
DPH 21%:	20.948,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	120.698,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	98.000,- Kč
DPH 21%:	20.580,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	118.580,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	425.450,- Kč
DPH 21/%	89.345,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	514.795,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 1. 12. 2017

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



...

V Praze dne 1. 12. 2017

za Zhotovitele:

Atelier Promika s.r.o.




Ing. Jaroslav Míka
jedenatel společnosti



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26060273 DIČ: CZ26060273

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Specifikace nabídkové ceny

Zakázka: Libušská - okružní křižovatka č. a. 999053" výkon IČ a aktualizaci rozpočtů stavby

	počet hodin 500,- Kč	počet hodin 640,- Kč	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Kontrola výkazů výměr a jeho souladu s dokumentací pro výběr zhotovitele	210	180	220 200	46 242	266 442
Aktualizace kontrolního rozpočtu stavby pro rok 2017	20	100	74 000	15 540	89 540
Úpravy technického řešení	4	150	98 000	20 580	118 580
Aktualizace vyjádření ke SP vč. zajištění jeho platnosti	využitelnost 75%		33 250	6 983	40 233
Celkem			425 450	89 345	514 795

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět zakázky.

Platnost cenové nabídky je do 12/2017

Cena obsahuje veškeré náklady, které vyplynou z rozsahu akce. Cena může být navýšena pouze v případě:


- 1) dalších požadavků zadavatele
- 2) při změně výše DPH

Sazba 640,- Kč:

projekční práce související s aktualizací a zapracováním podmínek s obstaráním aktualizovaných stanovisek DOSS a zainteresovaných organizací, dále odborná rozpočtářská činnost, inženýrská činnost

Sazba 500,- Kč:

kontrola jednotlivých položek, hrubého výkazu výměr, kresličská a kompletační činnost



.....
Ing. Jaroslav Míka
jednatel společnosti

ověřování platnosti stanovisek, konzultace na příslušných úřadech a organizacích, prolongace propadlých stanovisek

17.10.2017 *Ing. Jaroslav Míka*