

DODATEK č. 13

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatelů. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „**zhotovitel**“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„**Modernizace trati Rokycany - Plzeň**“

(dále též „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 54, 60a, 65, 76 a 80. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastíženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace a vyhrazené změny předpokládaného předmětu díla popsané v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení variací a vyhrazených změn předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.
2. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 13, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.
3. Úprava a nové rozdělení ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány z doplněné rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2, tj. částky uvedené v Souhrnném rozpočtu stavby ve stádiu č. 5. Také v souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.
4. Aktualizace určení části ceny díla čerpané z rezervní položky v rámci OPD 2 (tj. částky uvedené v Souhrnném rozpočtu stavby ve stádiu č. 5). Také v souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 12.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 12 takto:

1) ČI. 3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno q) v tomto znění:

q) Změnové listy stavby č. 54 a 60a ze dne 20.11.2017, 65 ze dne 06.11.2015 a 76 a 80 ze dne 20.11.2017. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů.

2) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 54, 60a, 65, 76 a 80 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů: dle ZL 54, 60a, 65, 76 a 80	187 487 392,20 Kč
Snížení nákladů: dle ZL 76 a 80	- 6 149 076,50 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky stavby v rámci prostředků poskytovaných z OPD 2	181 338 315,70 Kč

3) ČI. 5. CENA DÍLA

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) dodatku č. 13, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 13 takto:

a) Smluvní cena ve znění dod. č. 12 bez DPH	4 931 662 420,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 13 bez DPH</u>	<u>181 338 316,- Kč</u>
c) Smluvní cena ve znění dodatku č. 13 bez DPH	5 113 000 736,- Kč
d) Rezervní položka v rámci OPD ve znění dodatku č. 11	220 257,- Kč
e) Rezervní položka v rámci OPD 2 (navýšení Souhrnného rozpočtu ve stádiu č. 5)	746 279 245,- Kč
f) Změna rezervní položky dle dodatku č. 12 bez DPH	0,- Kč
g) <u>Změna rezervní položky dle dodatku č. 13 bez DPH</u>	<u>- 181 338 316,- Kč</u>
h) Rezervní položka ve znění dodatku č. 13 bez DPH	565 161 186,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcem uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla, které jsou uvedeny v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 13 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 13 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 13), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 13 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 12 bez DPH	4 808 774 609,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 13 bez DPH</u>	<u>181 338 316,- Kč</u>
c) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 13 bez DPH	4 990 112 925,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a)	Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 12 bez DPH	122 887 811,- Kč
b)	Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 13 bez DPH	0,- Kč
c)	Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 13 bez DPH	122 887 811,- Kč

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 13 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č. 12 Smlouvy.

5) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
 (B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12
- příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky
- příloha č. 3:** Zápis z předkontraktačního jednání
- příloha č. 4:** Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
- příloha č. 5:** Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
- příloha č. 6:** Zvláštní technické podmínky
- příloha č. 7:** Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9
- příloha č. 8:** Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9
- příloha č. 9:** Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13
- příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
- příloha č. 11:** Plná moc ze dne 24.06.2015 pro ██████████ – kopie
- příloha č. 12:** Vzor Žádosti o vinkulaci
- příloha č. 13:** Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
- příloha č. 14:** Vyjádření správce stavby k uplatněným nárokům zhotovitele II ze dne 22.06.2017

II.

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 12, nedotčená dodatkem č. 13 se nemění.
4. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 13.

5. Přílohou dodatku č. 12 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.13*

V Praze dne 28 -11- 2017

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 12.07.2013

V Praze dne 24. 11. 2017

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

Ing. František Kočí
předseda představenstva

Ján Dudáš
člen představenstva

za Subterra a.s.:

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 13

**(změna Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo č. obj.: S - 0730/2013/ŠI;
č. zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13“

