

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/41611 MOUTNICE - JALOVISKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 41601645
oddíl C, vložka 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Zmenšení rozsahu prací v položkách vedlejších nákladů stavby - na základě rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Židlochovice nebylo vydáváno rozhodnutí o uzavírce a objížďce ani stanovováno přechodné dopravní značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5.049.852,70 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 23.11.2017

V Brně, dne 23.11.2017



Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
