

Veřejná zakázka č.: VZ 81.17
Identifikátor zakázky: P17V00000081

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1808, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 219505804/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 23. 11. 2017 pod usn. č. 5810/140 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV ze dne 12. 9. 2017.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1021/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21 % [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			3.204.943,00	673.038,00	3.877.981,00
Dodatek č. 1	- 31.095,26	44.210,61	13.115,35	2.754,22	15.869,57
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1			3.218.058,35	675.792,22	3.893.850,57
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 2	- 70.296,95	171.859,23	3.319.620,63	697.120,33	4.016.740,96

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MN
Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 k SoD

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Miroslav Jaroš
jednatel