

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 02/2016-ÚP 34/6 ze dne 29.01.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem
zapsaný dne: [redacted]
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Martinem Mikule,
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	427Ak37	[redacted]	[redacted]	161 500	do 20.12.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 14. 12. 2017

oprávněný zástupce objednatele

Správa Krkonošského národního parku
IČO: 00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

Ve Vrchlabí, dne 20.11.2017

oprávněný zástupce zhotovitele

Martin Mikule
jednatel
HYDRO-M