



TSKRP008KGVE

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Mladých Běchovic - rozšíření, Praha - Běchovice, č. akce 999324“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/023

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0819A17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci*)

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, prokurista a vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech technických hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan, stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Mladých Běchovic - rozšíření, Praha - Běchovice, č. akce 999324**“, ze dne 17. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek - spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Jedná se o:

- a) Předložbu mozaikovým chodníkem a zvýšení náslapu z důvodu, kdy tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace.
- b) Zdláždění parkovacích stání po pokládce kabelů z důvodu, kdy tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace.
- c) Neprovedení pokládky zámkové betonové dlažby z důvodu změny materiálové povrchu.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy, jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	8.990.000,- Kč
DPH 21 %:	1.887.900,- Kč
Původní cena vč. DPH:	10.877.900,- Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 306.478,90 Kč
DPH 21%:	64.360,57 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	370.839,47 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 - 80 136,00 Kč
DPH 21%:	- 16.828,56 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 96.964,56 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 9.216.342,90 Kč
DPH 21/%	1.935.432,01 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	11.151.774,91Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12 následujícího znění:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Petra Janulíka

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 4. 12. 2017

Za objednatele:



**Technická správa komunikací
hl.m. Prahy**

Ing. Jiří Trávníček



**Technická správa komunikací
hl.m. Prahy**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného
závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)



Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(na základě plné moci)