

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0626/OR ze dne 20.9.2017**

**„Hasičská zbrojnice Děčín III – výměna oplocení pozemku“**

**Smluvní strany**

Objednatel:	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**objednatel**“

**a**

Zhotovitel:	<b>TBC s.r.o.</b>
Sídlo:	Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Ungr – statutární orgán
IČO:	28745035
DIČ:	CZ28745035
Bankovní spojení:	FIO
Číslo účtu:	2600173457/2010

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatel<sup>m</sup> dále jen „**smluvní strany**“.

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD byla v čl. IV odst. 1 dohodnuta cena za provedení díla ve výši 343 676,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů další dodatečné stavební práce spočívající zejména v opravě základů na vnější straně objektu, vybudování okapového chodníku podél této strany objektu a objednání 1 ks dálkového ovladače pro bránu. Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD bez DPH:	343 676,- Kč
Cena víceprací	22 375,28 Kč

---

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>366 051,28 Kč</b>
----------------------------------	----------------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Hasičská zbrojnice Děčín III – výměna oplocení pozemku**“  
je vyhotoven ve 4 výtiscích, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Aleš Ungr

Příloha: oceněný výkaz výměr