

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0546/OR
ze dne 9.8.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava zábradlí a svislic na Tyršově mostě“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Statutární zástupce: Ing. Dušan Drahoš
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 254242-421/0100 189202/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0546/OR ze dne 9.8.2017 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů od předání staveniště. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek potřebných pro dodržení technologických postupů, zejména při provádění systému protikorozní ochrany se tato lhůta prodlužuje o **20 dnů**.
2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

V České Lípě dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. Dušan Drahoš – předseda
představenstva a ředitel podniku