

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 607/2017/OSM ze dne 17. 08. 2017 na dílo:

„Kotelna K43 Vikova ulice, tepelné čerpadlo“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ENBRA, a.s.**
Adresa: Durdáková 5, 613 00 Brno
IČO: 44015844
DIČ: CZ44015844
Statutární orgán: Karel Vlach, člen představenstva
(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením odst. 12.1 a článku 5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1.1 až 4.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 830 778,47	2 215 241,95
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	114 778,00	138 881,38
Nová cena díla	1 945 556,47	2 354 123,33

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (1A4)

Ve Slaném dne2017

V Brně dne 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Karel Vlach, člen představenstva