

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053897 (ORG 4870)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15073

Investiční akce: **„Rozšíření hřbitova v Líšni“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,

IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ253 42 100
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 27069

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

8. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 26. 8. 2016, které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

2. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016, změnovým listem č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a v položkovém rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 26. 8. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 1 bez DPH	11.114.324,34 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 1.933.147,29 Kč
Cena celkem bez DPH	9.181.177,05 Kč
DPH 21%	1.928.047,18 Kč

Cena celkem včetně DPH	11.109.224,23 Kč
-------------------------------------	-------------------------

3. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016
- Příloha č. 4: Změnový list č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 26. 8. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva

o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 4: Změnový list č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 26. 8. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/078 dne 13. 9. 2016.

V Brně dne 16 -09- 2016

V Brně dne 15 -09- 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

.....
za
Ing
ved
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

.....
Přemysl Veselý
jednatel

Příloha č. 4: Změnový list č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a položkový rozpočet změn
zpracovaný zhotovitelem dne 26. 8. 2016

Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1		0,00	0,00	25 492,00	5 353,32	30 845,32	25 492,00	5 353,32	30 845,32
Z2		0,00	0,00	232 093,00	48 739,53	280 832,53	232 093,00	48 739,53	280 832,53
Z3		0,00	0,00	129 487,00	27 192,27	156 679,27	129 487,00	27 192,27	156 679,27
Z4		0,00	0,00	5 087,00	1 068,27	6 155,27	5 087,00	1 068,27	6 155,27
Z5	54 545,00	11 454,45	65 999,45	55 258,00	11 604,18	66 862,18	713,00	149,73	862,73
Z6	24 359,00	5 115,39	29 474,39	23 926,00	5 024,46	28 950,46	-433,00	-90,93	-523,93
Z7		0,00	0,00	3 549,00	745,29	4 294,29	3 549,00	745,29	4 294,29
Z8	19 780,00	4 153,80	23 933,80	39 954,00	8 390,34	48 344,34	20 174,00	4 236,54	24 410,54
Z9		0,00	0,00	464 951,00	97 639,71	562 590,71	464 951,00	97 639,71	562 590,71
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00	14 043,00	2 949,03	16 992,03	14 043,00	2 949,03	16 992,03
Z12		0,00	0,00	22 941,00	4 817,61	27 758,61	22 941,00	4 817,61	27 758,61
Z13		0,00	0,00	4 760,00	999,60	5 759,60	4 760,00	999,60	5 759,60
Z14		0,00	0,00	103 791,00	21 796,11	125 587,11	103 791,00	21 796,11	125 587,11
Z15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z16		0,00	0,00	269 685,00	56 633,85	326 318,85	269 685,00	56 633,85	326 318,85
Dodatek č. 1	98 684,00	20 723,64	119 407,64	1 395 017,00	292 953,57	1 687 970,57	1 296 333,00	272 229,93	1 568 562,93
Z17	1 933 147,29	405 960,93	2 339 108,22		0,00	0,00	-1 933 147,29	-405 960,93	-2 339 108,22
	2 031 831,29	426 684,57	2 458 515,86	1 395 017,00	292 953,57	1 687 970,57	-636 814,29	-133 731,00	-770 545,29



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 03, 07b a 02	17
OZNÁMENÍ ZMĚNY Méněpráce z SoD OZNÁMENÍ Č.:17	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce neprovedené z SoD DOTČENÉ MÍSTO: hřbitov v Líšni ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Neprováděné práce z SoD z důvodu pozastavení prací. s k s.r.o. to 2100 POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE POKYNYM K ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. BKOM – Dušan Crha SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes <i>26.8.2018</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b Novostavba WC	17								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Méněpráce z SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce neprovedené z SoD DOTČENÉ MÍSTO: hřbitov v Líšni ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce Kč</td><td style="text-align: right;">1 933 147,29 Kč</td><td style="text-align: right;">405 960,93 Kč</td><td style="text-align: right;">2 339 108,22 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: _____		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Méněpráce Kč	1 933 147,29 Kč	405 960,93 Kč	2 339 108,22 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Méněpráce Kč	1 933 147,29 Kč	405 960,93 Kč	2 339 108,22 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
BKOM – Dušan Crha	26.8.2016 SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54_1** **Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce**
ZL 17 - méněpráce z SoD

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 933 147,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 933 147,29

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 933 147,29 CZK
Základní DPH	21 %	-405 960,93 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **-1 933 147,29 CZK**

Cena celkem s DPH **-2 339 108,22 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	sanace		-335 340	-70 421	-405 761	
SO03	Veřejné osvětlení	0	-507 351	-106 544	-613 895	26
DI1-03	Venkovní osvětlení	0	-507 351	-106 544	-613 895	26
SO07b	Venkovní a sadové úpravy	0	-84 222	-17 687	-101 909	4
DI107b-2	Výsadba vzrostlých stromů	0	-52 599	-11 046	-63 645	3
DI107b-3	Založení trávníku - technologie 1	0	-19 243	-4 041	-23 284	1
DI107b-3	Založení trávníku - technologie 3	0	-2 751	-578	-3 328	0
DI107b-4	Údržba výsadeb na 2 roky	0	-9 630	-2 022	-11 652	0
vO02	Komunikace	0	-1 006 234	-211 309	-1 217 543	52
DI1-02	Komunikace	0	-1 006 234	-211 309	-1 217 543	52
Celkem za stavbu		0	-1 933 147	-405 961	-2 339 108	83

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_15	Ostatní materiál	HSV			-11 385,99	1
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-5 000,00	0
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			-345 115,00	18
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			-504 593,70	26
57	Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch	HSV			-160 648,80	8
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	HSV			-215 175,40	11
823-1	Plochy a úprava území	HSV			-38 809,31	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-93 044,25	5
spc	Specifikac	HSV			-45 413,13	2
M21	Elektromontáže	MON			-40 518,00	2
M210	Materiál	MON			-306 128,50	16
M46	Zemní práce při montážích	MON			-167 315,22	9
Cena celkem					-1 933 147,29	100

Soupis provedených prací

S:	15-54	Brno Líšeň
O:		Stavba
R:	09-1	Neprováděná sanace podloží komunikací - vápněním do hloubky 50 cm

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
	2	Základy a zvláštní zakládání			
5	214663 OA0	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 2% HL DO 0,5M plocha sanace vápněním : 1802,3-95-65 ztratné 0,5% :16,423*0,5 pozn.: cena kalkulována	m2	-1 242,00000 1 642,30000 8,21150	270,00

Celkem	
-335 340,00	
-335 340,00	

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	SO03	Veřejné osvětlení
R:	DI1-03	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M210	Materiál				-306 128,50
1	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	-187,00000	27,00	-5 049,00
2	312 60004T	Řídící jednotka rozvaděčová kompatibilní se, současnou vizualizací dispečinku	ks	-1,00000	32 500,00	-32 500,00
3	312 60005T	Zdroj napájecí řídicí jednotky kompatibilní s CPU	ks	-1,00000	24 120,00	-24 120,00
4	31260000T	Měřicí a komunikační prvek pro motironing stavu, svítidla	ks	-10,00000	2 600,00	-26 000,00
5	31260002T	Koncentrátor dat pro řídicí jednotku, bezdrátový,, komunikující s jednotlivými svítidly	ks	-1,00000	47 500,00	-47 500,00
6	31673551.0T	Stožár osvětlovací sadový výšky 5 m nad zemí, v, provedení Brno	kus	-3,00000	4 600,00	-13 800,00
7	3167751T	Stožár výšky 6,9m nad zemí - model Brno	kus	-4,00000	6 800,00	-27 200,00
8	31678004T	Výložník obloukový jednoramenný, vyložení 1500mm	kus	-2,00000	1 650,00	-3 300,00
9	31678005T	Výložník obloukový dvouramenný vyložení 1500mm	kus	-2,00000	2 600,00	-5 200,00
10	31678611.2T	Rozvodnice stožárová v krytí min IP 43,, dvoupojistková	kus	-2,00000	850,00	-1 700,00
11	31678611.3T	Rozvodnice stožárová Al/Cu rozvody,, jednapojistková	kus	-1,00000	850,00	-850,00
12	31678611.9T	Rozvodnice stožárová jednapojistková IP 43	kus	-5,00000	850,00	-4 250,00
13	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	-340,00000	147,00	-49 980,00
14	345-000100	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-73,00000	14,00	-1 022,00
15	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	-10,00000	165,00	-1 650,00
16	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	-3,50000	25,00	-87,50
17	34760410	Výbojka sodíková vysokotlaká 50W E27	kus	-3,00000	355,00	-1 065,00
18	34760714T	Výbojka sodíková vysokotlaká 70 se zvýšenou, svítivostí	kus	-6,00000	385,00	-2 310,00
19	34844801T	Svítidlo venkovní výbojkové , Al korpus s, nastavitelnou optikou, výběr za Stanadrů pro Brno	kus	-9,00000	6 400,00	-57 600,00
20	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	-20,00000	35,00	-700,00
21	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	-7,00000	35,00	-245,00
Díl:	M21	Elektromontáže				-40 518,00
22	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	-54,00000	46,00	-2 484,00
23	210204011	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně, nákladů na autojeřáb	kus	-7,00000	850,00	-5 950,00
24	210204103	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů, na montážní plošinu	kus	-2,00000	220,00	-440,00
25	210204105	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg, včetně nákladů, na montážní plošinu	kus	-2,00000	220,00	-440,00
26	210204201	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	-6,00000	220,00	-1 320,00
27	210204202	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	-2,00000	220,00	-440,00
28	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-267,00000	21,00	-5 607,00
29	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	-7,00000	35,00	-245,00
30	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	-20,00000	35,00	-700,00
31	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	-80,00000	12,00	-960,00
32	210810014	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	-340,00000	22,00	-7 480,00
33	210100151RV1	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	-14,00000	98,00	-1 372,00
34	210202015S00	Svítidlo výbojkové	kus	-9,00000	340,00	-3 060,00
35	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	-10,00000	350,00	-3 500,00
36	21099-2223	Montáž čipu do do svítidla	hod	-10,00000	340,00	-3 400,00

37	21099-2224	Úpravy v zapínací skříni - montáž koncentrátoru	hod	-4,00000	780,00	-3 120,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				-160 704,72
38	460050704	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	-15,00000	750,00	-11 250,00
39	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení, betonu do výkopu	m3	-0,20000	2 400,00	-480,00
40	460080101	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	-0,20000	2 500,00	-500,00
41	460100043	Pouzdrový základ 'Zelený utopenec' 600x600, v.525	kus	-3,00000	2 100,00	-6 300,00
42	460100044	Pouzdrový základ 'Zelený utopenec' 800x800, v.675	kus	-4,00000	3 100,00	-12 400,00
43	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	-1,00000	165,00	-165,00
44	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor., 4	kus	-1,00000	355,00	-355,00
45	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop, rýhy	m	-231,00000	200,00	-46 200,00
46	460200303	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop, rýhy	m	-14,00000	355,00	-4 970,00
47	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	-245,00000	65,00	-15 925,00
48	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC, šířka 33 cm	m	-245,00000	16,00	-3 920,00
49	460510021	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm,, včetně dodávky trub DN 70	m	-267,00000	54,00	-14 418,00
50	460510021	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm,, včetně dodávky trub DN 110	m	-16,00000	66,00	-1 056,00
51	460570153	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	-231,00000	36,00	-8 316,00
52	460570283	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	-14,00000	55,00	-770,00
53	460600001	Naložení a odvoz zeminy	m3	-13,00000	230,00	-2 990,00
54	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m,, nákladním automobilem	m3	-195,00000	16,00	-3 120,00
55	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3,, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	-245,00000	56,00	-13 720,00
56	460961603T00	Geodetické zaměření	kus	-0,30000	30 000,00	-9 000,00
57	460600061RV2	Odvoz suti -1km	t	-0,92000	230,00	-211,60
58	460600071RV3	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	-0,92000	16,00	-14,72
59	46099-4444	Poplatek za recyklaci	t	-0,92000	320,00	-294,40
60	003	Poplatek za skládku	Kč	-23,40000	185,00	-4 329,00

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	SO07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	DI107b-2.1	Výsadba vzrostlých stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				-10 683,00
1	183101315	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou, půdy, s případným naložením přebytečných výkopků,	ks	-12,00000	305,00	-3 660,00
2	184102114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky, se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při, prům	ks	-12,00000	280,00	-3 360,00
3	CN06	Uložení perforované hadice z PVC pro zálivku ke, stromu - 1,5 m/strom x 34 ks = 51 m	m	-18,00000	12,00	-216,00
4	185802114	Přihnojení stromů hydroabsorbentem, v rovině - 2kg/m3	t	-0,01380	15 000,00	-207,00
5	184215132	Ukotvení stromů listnatých třemi kůly o průměru do, 100 mm o délce kůlu do 2 m s ochranou kmene proti	ks	-12,00000	95,00	-1 140,00
6	184501141	Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové, nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do, 1	m2	-12,00000	40,00	-480,00
7	185804312	Zalití rostlin vodou - 3x 80 l strom, 3x 80 l x 34, ks = 8 160 l	m3	-2,88000	170,00	-489,60
8	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	-2,88000	390,00	-1 123,20
9	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	-0,06000	120,00	-7,20
Díl:	spc	Specifikac				-41 916,00
10	ACE	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm,, obvod kmene 14-16 cm Acer campestre ,Elsrijk,	ks	-8,00000	3 050,00	-24 400,00
11	T	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm,, obvod kmene 14-16 cm Tilia cordata	ks	-4,00000	2 120,00	-8 480,00
12	HS100	Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům	m3	-3,60000	500,00	-1 800,00
13	MK	Mulčovací kůra - 34 ks x 0,1 = 3,4 m3	m3	-1,20000	500,00	-600,00
14	KU	Kůly ke stromům - 3ks/listnatý strom,, 1ks/jehličnatý strom	ks	-36,00000	69,00	-2 484,00
15	PH	Plastová hadice pro zálivku - 1,5 m/strom - 34 ks, x 1,5 = 51 m	m	-18,00000	34,00	-612,00
16	HA	Hydroabsorbent - 2kg/m3 - 3,6 m3 + 3,3 m2 = 6,9 m3, x 2 kg = 13,8 kg	kg	-7,20000	400,00	-2 880,00
17	RO	Rákosová ochrana listnatých stromů listnatých	ks	-12,00000	55,00	-660,00

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	SO07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	DI107b-3.1	Založení trávníku - technologie 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				-16 102,31
1	184802111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před, založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody,	m2	-925,42000	0,50	-462,71
2	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-925,42000	2,50	-2 313,55
3	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	-925,42000	1,90	-1 758,30
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo, na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s, pokos	m2	-925,42000	11,90	-11 012,50
5	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	-925,42000	0,60	-555,25
Díl:	spc	Specifikac				-3 140,43
6	HE	Herbucid na bázi glykosátů na odstranění plevelu 0, ,15 l/100 m2 - 71,25 x 0,15 = 10,7	l	-1,39100	300,00	-417,30
7	TS	Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná, stanoviště - 3dkg/m2 - 7 125 m2 x 3 dkg = 21 375,	kg	-27,78700	98,00	-2 723,13

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	SO07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	DI107b-3.3	Založení trávníku - technologie 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				-2 394,00
1	184802111	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko před, založením trávníku včetně nákladů na dovoz vody,	m2	-105,00000	0,50	-52,50
2	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-105,00000	6,00	-630,00
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do, 1:5 2x - 105 m2 x 2 = 210 m2	m2	-210,00000	1,90	-399,00
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo, na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s, pokos	m2	-105,00000	11,90	-1 249,50
5	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	-105,00000	0,60	-63,00
Díl:	spc	Specifikac				-356,70
6	HE	Herbucid na bázi glykosátů na odstranění plevelu 0, ,15 l/100 m2 - 1,05 x 0,15 = 0,16 l	l	-0,16000	300,00	-48,00
7	TS	Travní semeno - parková směs pro sušší a osluněná, stanoviště - 3dkg/m2 - 105 m2 x 3 dkg = 315 dkg	kg	-3,15000	98,00	-308,70

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	SO07b	Venkovní a sadové úpravy
R:	DI107b-4	Údržba výsadeb na 2 roky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	823-1	Plochy a úprava území				-9 630,00
1	185804312	Zaliti vzrostlých stromů vodou - 75 l/strom x 10, zálivek za rok - 34 ks x 75 l x 10 = 25 500 l x 2,	m3	-18,00000	150,00	-2 700,00
2	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	-18,00000	345,00	-6 210,00
3	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícím, kůlům 1 x za rok, (1ks strom/3 úvazky) - 34 ks x,	ks	-72,00000	10,00	-720,00

Položkový rozpočet

S:	15-54_1	Rozšíření hřbitova v Líšni - méněpráce
O:	vO02	Komunikace
R:	DI1-02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				-5 000,00
1	00007VD	Úprava napojení na stávající chodník	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Díl:	21	Úprava podloží a základové spáry				-9 775,00
2	212752113	Trativody z drenážních trubek...DN od 130 do 160, mm	m	-78,20000	125,00	-9 775,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-504 593,70
3	565131211	Podklad z kameniva obaleného asfaltem...v pruhu, šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-350,70000	229,00	-80 310,30
4	565141211	Podklad z kameniva obaleného asfaltem...v pruhu, šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-242,10000	304,00	-73 598,40
5	564851111	Podklad ze štěrku...tloušťka po zhutnění 150, mm komunikace 892,08 m2 chodník 181,08 m2	m2	-1 073,16000	84,00	-90 145,44
6	564851114	Podklad ze štěrku...tloušťka po zhutnění 180, mm	m2	-242,39000	100,00	-24 239,00
7	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem...KZC 1,, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	-1 187,44000	199,00	-236 300,56
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				-160 648,80
8	577132211	Beton asfaltový...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8, nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-592,80000	259,00	-153 535,20
9	573211111	Postřik živičný...z asfaltu silničního, v množství, od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-592,80000	12,00	-7 113,60
Díl:	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				-215 175,40
10	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě...tloušťka dlažby, 60 mm, tloušťka lože 40 mm chodník 153,96 m	m2	-706,10000	175,00	-123 567,50
11	599141111	Vyplnění spár...živičnou záplavkou	m	-15,50000	128,00	-1 984,00
12	00022VD	Dlažba zámková šedá tl. 60 mm chodník 153,96 m	m2	-705,70000	127,00	-89 623,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-93 044,25
13	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového, obrubníku...stojatého, s boční opěrou z betonu pro	m	-103,00000	160,00	-16 480,00
14	916261111	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek...z, kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého,	m	-155,80000	130,00	-20 254,00
15	916561111	Osazení záhonového nebo parkového obrubníku...do, lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z b chodník 169 m	m	-169,00000	160,00	-27 040,00
16	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	-103,00000	76,00	-7 828,00
17	58380129	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula)	t	-3,89500	2 450,00	-9 542,75
18	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	-5,00000	187,00	-935,00
19	59217465	Obrubník parkový ABO 100/8/25 II nat chodník 169 m	kus	-169,00000	58,00	-9 802,00
20	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů...živičných, , hloubky přes 50 do 100 mm	m	-15,50000	75,00	-1 162,50
Díl:	15	Ostatní materiál				-11 385,99
21	00020VD	Dopravní značka svislá - komplet	kus	-3,00000	3 499,65	-10 498,95
22	0011111VD	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub, ocelových... - bez dodávky trouby	m	-8,00000	110,88	-887,04
Díl:	13	Hloubené vykopávky				-1 404,00
23	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-11,70000	120,00	-1 404,00