

### DODATEK Č. 3

#### K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ

(ze dne 30.01.2015)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-003008

Číslo smlouvy poskytovatele: 3004/05

uzavřené mezi

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotoviteli:

**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**

se sídlem v Praze 4, Ohradní 24b, Česká republika

bankovní spojení:

IČ 61853267 DIČ CZ 61853267

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.31260,

**Ing.Jiří Lebeda, spol.s r.o.**

se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 49, Česká republika

IČ 27187349 DIČ CZ27187349

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.102942,

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem v Praze 2, Varšavská 30, Česká republika

IČ 45274983 DIČ CZ 45274983

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.9396,

**ABP a.s. Praha**

se sídlem v Praze 4, Jemnická 355/3, Česká republika

IČ 45308934 CZ45308934

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.B, vl.č. 1393,

**CR Project s.r.o.**

se sídlem v Mladé Boleslavi, Pod Borkem 319, Česká republika

IČ 27086135

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.95206,

Sdružení společností na základě smlouvy o sdružení a zastoupeném na základě plných mocí členů sdružení

vedoucího sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo, dále „Smlouvu“) **na zakázku** - D 11 MÚK Beranka - dokumentace k územnímu řízení  
**č. smlouvy objednatele: 02PT-003008, č. smlouvy zhotovitele: 3004/05 )**
- B) Z důvodu výzvy stavebního úřadu z 3.10.2017 na doplnění žádosti o územní rozhodnutí z 28.6.2017 se upravuje ustanovení Doba plnění – Termín pro část IČ (inženýrská činnost) takto:

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 Doba plnění Smlouvy nově zní:

Termín pro část IČ na doplnění vyjádření dle požadavku stav. úřadu při dodržení zákonných lhůt pro vyjádření organizací .....	30.11.2017
Termín na přepracování skladby dokumentace dle nové Směrnice MD .....	31.12.2017
Vydání územního rozhodnutí do 3 měsíců od zahájení územního řízení	

Všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) zůstávají v platnosti.

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č.3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

28-11-2017

V Praze dne .....

V Praze dne

4.12.2017

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení společností  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing. Jiří Lebeda, spol.s r.o.  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
ABP a.s. Praha  
CR Project s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

oprávněn podepsat na základě plných mocí  
jménem všech účastníků sdružení  
Datum: