

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. 443/2016**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné, IČ: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města,

Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic
a majetku města

A

ZHOTOVITEL:

KP – Realizace Střech s. r. o.

se sídlem: Žireč 20, 544 04 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 01562231

DIČ: CZ01562231

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 32077

zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Patra - jednatel

ve věcech technických: Jaroslav Patra - jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2016 smlouvu o dílo č. 443/2016, jejímž předmětem jsou stavební práce na budově mateřské školy v ul. Hasičská č. p. 231 v Hostinném na p. č. st. 239/3 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku

II.

Změna smlouvy

1. V čl. I (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce, a to odstranění více vrstev povlakových krytin střechy, které jsou nad rámec rozpočtu. Dále opravu a výměnu konstrukčních prvků římsy nad hlavním vchodem a balkonem a provedení jejího oplechování, oplechování komínů. Demontáž a montáž okrasných pískovcových prvků na zhlaví atik a výrobu a osazení střešních výlezů.
Současně budou uplatněny méněpráce týkající se neprovádění svodů ze střech, které jsou v dobrém stavebnětechnickém stavu.“
2. V čl. IV (Doba plnění) odst. 1 zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tj. **od 1. srpna 2016 do 15. října 2016.**“.

3. V čl. V (Cena plnění) odstavec 1 zní:
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a podle položkového rozpočtu více a méně prací, které tvoří přílohu č. 2.“.
4. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy navyšuje o částku 52.040,50 Kč bez DPH. V čl. V (Cena díla) odstavec 2 zní:
„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 1.893.266,28 Kč bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 4 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na návrh vedoucí Odboru investic a majetku města starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

– položkový rozpočet více a méně prací (jako příloha č. 2 smlouvy)

V Žirči dne 29.08.2016

V Hostinném dne 29.08.2016

Jaroslav Patra v. r.
jednatel

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města