

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

na provedení díla

„Oprava části fasády v Divadelní ulici“

uzavřena mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Objednatel | : | Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace |
| Sídlo | : | tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc |
| IČ | : | 00100544 |
| DIČ | : | CZ00100544 |
| Obchodní rejstřík | : | Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl Pr, vložka 989 |
| Zastoupen | : | Mgr. Pavel Hekela, ředitel
[redacted] |
| Bankovní spojení | : | KB Olomouc, a.s. |
| Číslo účtu | : | 331811/0100 |
| | | |
| 2. Zhotovitel | : | Signal stav s.r.o. |
| Sídlo | : | U solných mlýnů 40, 779 00 Olomouc |
| IČ | : | 28655222 |
| DIČ | : | CZ28655222 |
| Obchodní rejstřík | : | vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C pod sp. Zn vložka 45285 |
| Zastoupen | : | Ing. Radek Lampíř, jednatel
[redacted] |
| Bankovní spojení | : | ČSOB Olomouc |
| Číslo účtu | : | 243733954/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 3.8. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o **prodloužení termínu** pro provedení díla o 18 dní.
2. Důvodem pro změnu termínu plnění jsou důvody vyplývající z Oznámení změny č. 1.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV *Termín plnění* odstavce 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla **do 15.9.2016**

se mění takto:

c) provedení díla **do 3.10.2016**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Pavel Hekela
Ředitel
Moravského divadla Olomouc

Ing. Radek Lampíř
jednatel
Signal stav s.r.o.