



TSKRP008KHTH

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

„Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4220/018

č. smlouvy zhotovitele: 60/2017/871-17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí odd. investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová TDI

(dále jen jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:

A) **ZNAKON, a.s.**

Sousedovice 44, 386 01

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 430270000/2700

zastoupena: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

B) **ČNES dopravní stavby, a.s.**

Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

IČO: 47781734

DIČ: CZ4778173

zastoupena: Ing. Vladimírem Drábem, předsedou představenstva

C) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupena: ěricem Jeanem Charlesem Biguetem, předsedou představenstva
a Ing. Tomášem Kronesem, členem představenstva

Které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve „Společnost ZNAKON, ČNES, COLAS – Vltavská“ se správcem (vedoucím) společnosti ZNAKON, a.s. (společníkem 1) zastupujícím společnosti ČNES dopravní stavby, a.s.(společník 2) a COLAS CZ a.s. (společník 3), na základě plné moci ze dne 1.6.2017.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Vladimír Kotrch, předseda představenstva
- ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht , výrobně - technický ředitel
Stanislav Brda (hlavní stavbyvedoucí)

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027“ ze dne 17.8.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o:

1. Vícepráce:

- a) Navýšení ceny dle položkového rozpočtu „ VLTAVSKÁ - Zřízení uličních vpustí - UV 2, 15 a 9“
- b) Navýšení ceny dle položkového rozpočtu Dopravně – inženýrské opatření na akci „ Vltavská, Praha 5, č akce 9666027“

2. Méněpráce:

- a. Vypuštění objektu SO 02 Kanalizační přípojka
- b. Vypuštění objektu D. 1 Zásady dopravně inženýrských opatření
- c. Vypuštění objektu D. 2 Úpravy SSZ v rámci DIO

Soupis méněprací a víceprací, vč. jejich odůvodnění, je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	28.796.512,77 Kč
DPH 21 %:	6.047.267,68 Kč
Původní cena vč. DPH:	34.843.780,45 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 5 586 452,76 Kč
DPH 21%:	1 173 155,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	6 759 607,84 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 - 4 763 120,14 Kč
DPH 21%:	- 1 000 255,23 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 5 763 375,37 Kč
 Celková cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	 29.619.845,39 Kč
DPH	6.220.167,53 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	35.840.012,92 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

V.
Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv..
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací, vč. odůvodnění
 - b) Příloha č. 2 – plná moc ze dne 1.6.2017 pro Vladimíra Kotrcha
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 01-12-2017

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Eliip Neusser


.....
Ing. Jiří Trávníček

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

ZNAKON, a.s.

jako vedoucí společník na základě plné moci zastupující ČNES dopravní stavby, a.s.
a COLAS CZ, a.s. sdružené dle § 2716 občanského zákoníku ve „Společnost člen
ZNAKON, ČNES, COLAS – Vltavská“

.....
Vladimír Kotich
předseda představenstva

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousořovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ29012855
Tel: +420 380 021 445; Fax: +420 380 021 553
OR KS České Budějovice, sed. B, vložka 1048 [2]