

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo

zavřené ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)  
akce „Odkanalizování obce Bezděkov“

Číslo Smlouvy o dílo 8025/00

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. OBJEDNATEL

### Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Adresa: Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí  
IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Email: xxxxxxxxxxxx  
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
xxxxxxxxxx, vedoucí technicko- investičního oddělení  
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, TDS  
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, spisová značka B 999.

### 1. ZHOTOVITEL

### GASCO spol. s r.o.

Adresa: nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice  
IČ: 15049035  
DIČ: CZ15049035  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Email: xxxxxxxxxxxx  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxxxx - prokurista společnosti  
Zástupce ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxx výrobní ředitel  
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, spisová značka C 192.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 13 následovně:

13/ Na základě skutečně provedených prací se předmět díla upravuje –podrobně je předmět specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku (Změnové listy č.1; 2; 3 a 4).

## IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o **463.409,53** Kč bez DPH (**ZL1** Kácení stromů +10.373,70 Kč; **ZL2** Vrtatelnost +142.706,50 Kč; **ZL3** Výměna zeminy +376.556,30 Kč; **ZL4** Skutečné výměry -66.226,97 Kč). Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými předpisy.

Cena celkem bez DPH

**9.843.348,62**

**Kč**

(slovy: devětmilionůosmsetčtyřicettřítisíctřistačtyřicet osmkorun českýchšedesátdvahalářů)

## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 8025/00, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č.1 se považují tyto přílohy a podklady:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel pro svoji další potřebu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Pardubicích dne 16.11.2017

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Patrik Voženílek  
prokurista společnosti  
GASCO spol. s r.o.