

**Dodatek č. 1**

**ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY**

*(dále jen „dodatek č. 1“)*  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel č. 1:**

sídlo:  
jednající:

e-mail:  
v záležitostech naplnění smlouvy  
je oprávněn jednat:

tel./fax:  
e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:  
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zástupkyně ředitele Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj**

, vedoucí Pobočky Nový Jičín

01312774  
CZ01312774

**Objednatel č. 2:**

jednající  
bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:  
DIČ:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),  
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Šumavská 33, 659 99 Brno  
ředitel Závodu Brno**

65993390  
CZ65993390

(Objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**AWT Rekultivace a.s.**

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupený:

předseda představenstva

Kamil Holenda, člen představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

„ ředitel pro obchod

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen „**zhotovitel**“)

### **Čl.I Předmět dodatku č.1**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. c. Původní termín dokončení stavebních prací se mění z 27.11.2017 na **30.4.2018**.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. d. Původní termín předání a převzetí díla se mění z 30.11.2017 na **30.5.2018**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel.

V Ostravě dne ..... 27. 11. 2017 /

V Havířově dne ..... 23. 11. 2017 /

zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

předseda představenstva

~~- 5 - 12 - 2017~~

V Brně dne ..... ~~29. 11. 2017~~

člen představenstva

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno