



Dodatek č. 1

Smlouvě o dílo č. 117/2017 uzavřené dne 9.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: **Dvořák – Karlík s.r.o.**
sídlo: Dudychova 298, 534 01 Holice
zastoupený: Ing. Monika Dvořáková, jednatel společnosti
IČ: 28825870
DIČ: CZ28825870
Bankovní spoj: 
Číslo účtu: 
Tel. č., e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29872.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel

název: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČ: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.10.2017, jejímž předmětem je rekonstrukce kotelny – technologického zařízení na požární stanici Litomyšl (dále jen „Smlouva“), upravuje předmět díla z důvodů víceprací, kdy při provádění díla po demontáži viditelně zachovalé expanzní nádoby byla zjištěna její velká vnitřní koroze a netěsnost pryžové membrány. Z důvodu vyčnívajícího komínového tělesa v kotelně se dále musí kotle osadit na nosný rám, aby nedošlo ke kotvení kotlů do komínového tělesa. Instalací změkčovací a doplňovací automatické stanice bude vhodně upravováno topné médium a tím se zachová záruka výrobce kotle a nebude nedocházet při servisech nebo úniku topného média

Kašp.

k jeho nevhodnému doplňování. Specifikace víceprací a jejich ocenění je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se dále mění v čl. III. Smlouvy termín dokončení díla, kdy dochází z důvodu víceprací k posunutí *termínu dokončení díla – předání a převzetí díla nejpozději do 15.12.2017.*

Dále se tímto dodatkem č. 1 s ohledem na výše uvedené vícepráce upravuje v čl. IV. Smlouvy – cena díla a to následovně:

Cena bez DPH 357 923,10 Kč

DPH 21 % 75 163,80 Kč

Cena celkem včetně DPH 433 086,40 Kč

Slovy: čtyřistatřicettřitisícosmdesátšestkorunčeskýchčtyřicethalérů

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V dne

Du
IČO:

V Pardubicích dne 4.12.2017

.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

..117/1/2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HZS Litomyšl

Objekt: kotelna HZS Litomyšl - vícepráce nad rámec SOD

JKSO:

Místo: Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dvořák - Karlík s.r.o.

IČ:

28825870

DIČ:

CZ28825870

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

36 450,00

Cena bez DPH

36 450,00

DPH základní

21,00%

ze

36 450,00

7 654,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

44 104,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Handwritten signature

..117/1/2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HZS Litomyšl

Objekt: kotelna HZS Litomyšl - vícepráce nad rámec SOD

Místo: Litomyšl

Datum: 20.10.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: Dvořák - Karlík s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

36 450,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

36 450,00



Kašp.

ROZPOČET

Stavba: HZS Litomyšl

Objekt: kotelna HZS Litomyšl - vícepráce nad rámec SOD

Místo: Litomyšl

Datum: 20.10.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: Dvořák - Karlík s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 450,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

36 450,00

30	K	732331618	D+M nádoba tlaková expanzní s membránou závítové připojení PN 0,6 o objemu 100 litrů	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
31	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00
32	K	731249113	Osazení montážního rámu pro sestavu kotlů	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
33	K	12312302	změkčovací plnicí a doplňovací stanice REFLEX	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00
79	K	724399102	montáž zařízení REFLEX	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
34	K	12312303	příslušenství k zařízení REFLEX	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
35	K	12312306	uvedení zařízení REFLEX do provozu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00