

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele : CESCES 1 4 2 3 / 1 7

Číslo zhotovitele : 494 / 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. , k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a s dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**SYNER VHS Vysočina, a.s.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva
: Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
zástupce pro věci technické :
IČ : 251 833 052
DIČ : CZ 25183052
telefon :
fax :

Vedením realizace stavby a odpovědným zástupcem ve smyslu §160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn , jejímž předmětem je provedení stavby :

TP024035 Modlany, VDJ Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIV a bodem 14.1. mění a upravují ustanovení smlouvy o dílo takto:

II. Předmět plnění

Bod 2.4. Znění bodu se doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran se původní předmět díla rozšiřuje o provedení víceprací:

- úprava zajištění stavební jámy z důvodu odlišných hydrogeologických podmínek v místě stavby.

III. Čas plnění

Bod 3.2. Znění bodu se mění a nahrazuje takto:

Z důvodu neprovedení přeložky telekomunikační infrastruktury před předáním staveniště se posouvá termín dokončení stavby do : 30. 11. 2017

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

Bod 4.1 Znění bodu se mění a nahrazuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem 7 269 000,00 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 795 490,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 :

Cena celkem 724 945,85 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 877 184,48 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1 :

Cena celkem 7 993 945,85 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 672 674,48 Kč

4.9 Cena Dodatku č. 1 byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1.

XV. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body :

15.10 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy :

Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Změnový list

15.11 Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Teplicích dne :

V Jihlavě dne :

Objednatel :

Zhotovitel :

28-06-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lenký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2017	
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5. 6. 2017	
Název akce: TP024035 Modlany, VDJ Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Méněpráce: Odpočet drenáží a základových pasů.</i> <i>Vícepráce: Z důvodu výskytu podzemní vody, která nebyla při přípravě projektu vrtanými sondami zastížena, se sesunuly svahy stavební jámy. Sesuvy nutno odstranit, upravit drenážní systém a změnit založení vodojemu. Místo navržených základových pasů a štěrkového lože bude provedena betonová základová deska a zatěžovací štěrkové lavice.</i> <i>Zdůvodnění: Odlišné hydrogeologické podmínky oproti projektové dokumentaci.</i> <i>Zdůvodnění termínu: Při vytyčení stavby byla zjištěna přítomnost kabelu společnosti CETIN, který měl být v předstihu před stavbou VDJ přeložen. Telekomunikační společnost zajistila přeložku až za vhodných klimatických podmínek v roce 2017.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 724 945,85 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 993 945,85 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 121 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 724 945,85 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 814 264,23 Kč bez DPH, tj. 11,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 89 318,38 Kč bez DPH, tj. 1,23 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 814 264,23 Kč bez DPH, tj. 11,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 89 318,38 Kč bez DPH, tj. 1,23 % nabídkové ceny					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

5.6.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2017 01.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

15.6.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

15-06-2017

Podpis

2017

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující** / **nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.