

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
 Číslo objednatele: CES.....  
 Číslo zhotovitele: 17101

CES 2 4 7 7 / 1 7

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany - se mění

### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje firmu Inženýrská kancelář Hampová s.r.o. p. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

### 1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 49099451  
 DIČ : CZ 49099451  
 bankovní spojení : [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].  
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:**

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby, větší objem výkopových prací zapříčiněných geologickými poměry (nesoudržný štěrkopísek) – geologický posudek. Doplnění vrstvy SC, která nebyla součástí skladby komunikace – požadavek obce zápis ve SD. Oprava komunikace v ulici Poděbradova – napojení kanalizace. Tyto práce nebyly součástí nabídkové ceny.

## II. Předmět plnění – beze změny

### 2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LN 028 016 Lenešice, Jana Švermy- rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
 Místo stavby : Žatec  
 Okres : Louny  
 Generální projektant: Bez  
 Stavební úřad : Žatec  
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

**IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje**

## 4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 520 361,69 Kč
b) dodatek č.1	292 449,04 Kč

**Cena celkem včetně dodatku č.1: 1 812 810,73Kč (bez DPH)**

**XVI. Závěrečná ustanovení – se doplňuje**

## 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:

- oceněný položkový rozpočet
- změnový list

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne .....

Objednatel:

15 -11- 2017

V Teplicích dne .....


Zhotovitel:



22 -11- 2017



Ing. Bronislavem Špičákem,  
generálním ředitelem  
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša,  
ředitel rozvoje a investic  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 1/2017	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 26.10.2017			
Název akce: LN 028 016 Lenešice, Jana Švermy – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.1 rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Větší objem výkopových prací zapříčiněný geologickými poměry (nesoudržný štěrkopísek) – viz. posudek, požadavek obce na pokládku směsi SC - viz. zápis v SD a oprava komunikace v ulici Poděbradova ( napojení kanalizace), nebyla zahrnuta v původním rozpočtu					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
Vícepráce	292 449,04Kč bez DPH				
Dodatek č.1	292 449,04Kč bez DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla				
Cena dle SoD 1 520 361,69 Kč bez DPH	(číslem/slovy):				
Dodatek č.1 292 449,04 Kč bez DPH	0		kalendářních dnů		
1 812 810,73 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 292 449,04 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 292 449,04 Kč bez DPH, tj. 19,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 292 449,04 Kč bez DPH, tj. 19,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpi	26.10.2017	

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele ANO
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky ANO
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) ANO
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší ANO.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis \_\_\_\_\_

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis \_\_\_\_\_ 10-11-2017

Podpis \_\_\_\_\_

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.