

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 841/RF/041/2017 ze dne 7.6.2017 na stavbu

„STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - HRACHOVEC - CHODOVICE“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Hořice**
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č.ú.: 27—1161157329, kód banky: 0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RFLJ

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841//RF/041/2017 ze dne 7.6.2017.
2. Z důvodu nedostatečné únosnosti aktivní zóny komunikace se předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV.1. smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 2

Cena bez DPH	85 949,78 Kč
DPH 21%	18 049,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	103 999,23 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo + dodatek č.1	5 670 894,46 Kč
Dodatek č.2	85 949,78 Kč
Cena celkem	5 756 844,24 Kč
DPH 21%	1 208 937,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 965 781,53 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 16.11.2017

V Hořicích dne 15.11.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Aleš Svoboda
starosta města

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové