

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1567/2017 "Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice Žáček s.r.o.

se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa

číslo účtu: 676377983/0300

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261,

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094

DIČ: CZ 25018094

osoba oprávněna podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 254242-421/0100

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

vystupující pro účely veřejné zakázky jako Společnost "II/278 Hamr-Stráž_SŽ-SAM", společně

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1567/2017, ke které byl dne 11.10.2017 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 760 798,34 Kč bez DPH, tj. 920 565,99 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	21 879 203,74 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 760 798,34 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	21 118 405,40 Kč
DPH	4 434 865,13 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a	

odečtení ceny méněprací včetně DPH	25 553 270,53 Kč
------------------------------------	------------------

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2166/17/RK ze dne 21.11.2017.

V Liberci dne 5.12.2017

V České Lípě dne

28.11.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....
Ing. Pavel Žáček, jednatel
Silnice Žáček s.r.o.

.....
Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 101 – Silnice II/278

SO 201 – Most ev. č. 278-002

Odůvodnění méně prací SO 101:

Byl upřesněn rozsah prací podle skutečného stavu – doměrky.

Odůvodnění méně prací SO 201:

Byl upřesněn rozsah prací podle skutečného stavu – doměrky v souvislosti s navazujícím stavebním objektem SO101. Oprava duplicity položek více prací z dodatku č. 1 (oprava matematické chyby součtu).

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem – SO 101 – Silnice II/278

Méně práce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50KG/M3	M	-2870,000	177,00	-507 990,00
CELKEM					-507 990,00

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem – SO 201 – Most ev.č. 278-002

Méně práce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-7,56	150,00	-1 134,00
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ – DODÁVKA, MONTÁŽ	M	-49,00	3 300,00	-161 700,00
9113A2	SVODIDLO OCELI SILNIČ JEDNOSTRA, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 – MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	-16,00	600,00	-9 600,00
9113A3	SVODIDLO OCELI SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 – DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-16,00	320,00	-5 120,00
	<i>duplicitní položky dodatku č.1</i>				
93854	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	-43,820	491,00	-21 515,62
626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL. DO 10MM	M2	-18,620	856,00	-15 938,72
626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL. DO 20MM	M2	-25,200	1 500,00	-37 800,00
CELKEM					-252 808,34

Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem

▪ Cena více prací bez DPH	0,00
▪ Cena méně prací bez DPH	- 760 798,34
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	760 798,34
▪ Absolutní hodnota změny v % celkem (max 15% dle §222 odst. 4)	9,793%
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 760 798,34
▪ DPH 21%	159 767,65
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ ▪ DPH	- 920 565,99

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice Žáček s.r.o. Jan Sedláček.

Dne

TDI : VARIA s.r.o. Milan Skalický

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace
Ing. Adéla Macháčková

Dne

Stavba : Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem

číslo a název SO: 101 - Silnice II/278

číslo a název rozpočtu: 2017-220 Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl							
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
2	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	177,00	3 430,000	607 110,00	560,000	99 120,00				-2 870,000	-507 990,00	-83,67%	-2870,00	-507 990,00
														-507 990,00			-507 990,00

Stavba : Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem
 číslo a název SO: 201 - Most ev.č. 278-002
 číslo a název rozpočtu: 2017-220 Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						odst. 4 §222	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			počet m.j.	celkem Kč
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	150,00	7,560	1 134,00	0,000	0,00				-7,560	-1 134,00	-100,00%	-7,56	-1 134,00
13	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA MONTÁŽ	M	3 300,00	49,000	161 700,00	0,000	0,00				-49,000	-161 700,00	-100,00%	-49,00	-161 700,00
15	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	600,00	16,000	9 600,00	0,000	0,00				-16,000	-9 600,00	-100,00%	-16,00	-9 600,00
16	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	320,00	16,000	5 120,00	0,000	0,00				-16,000	-5 120,00	-100,00%	-16,00	-5 120,00
														0,00			-177 554,00