

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č.1“)

Článek I. Smluvní strany

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne 19.12.2008:

Obytná zóna Sylván a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 63509831

DIČ: CZ63509831

zastoupena: Pavlem Trefancem, ředitelem, na základě plné moci ze dne 5.9.2017

na straně jedné jako objednatel

a

STAVBA Plzeň s.r.o.

Sídlo: Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň

IČ : 00029122

DIČ: CZ00029122

Zastoupena: Václavem Janouškovcem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

Článek II.

Dne 5.10.2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/006082 (dále jen Smlouva), jejíž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení havarijní opravy koupelny v bytě č. 15, Plynární 3, Plzeň (dále jen dílo).

Protože v domě zatím nebyla provedena výměna stoupaček, zhotovitel předložil objednateli žádost o prodloužení termínu dokončení díla, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění termín plnění díla.

1) stávající znění článku V. Termín a místo plnění odst. 2 zní:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy.

se mění na toto následující znění:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců od uzavření této smlouvy.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 5. 10. 2017 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Plzni dne2017

V Plzni dne2017

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
Pavel Trefanec, ředitel
na základě plné moci ze dne 5.9.2017

.....
STAVBA Plzeň s.r.o.
Václav Janouškovec, jednatel

Evidenční doložka dokumentu – pouze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně					
Věc:	Dodatek č.1 SOD				
Č.j., příp. číslo jiné aplikace:	2017/006082/1	Počet výtisků:	3	Počet stránek (včetně příloh):	3
Odpovídá:	Příkazce operace:	Identifikace:	Zařazení:	Datum:	Podpis:
ŘVÚ / TAJ MMP:	<input type="checkbox"/>				
Vedoucí odboru:	<input type="checkbox"/>	Ing. Zdeněk Švarc	BYT		
Vedoucí oddělení:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ing. Jan Souček, MBA	BYT		
Zpracovatel:		Jana Pastorová	BYT		
PRÁV / právník:					
Správce rozpočtu:		Bc. Michaela Poradová	BYT		
Usnesení (orgán, číslo, den):	Na základě usnesení RMP č. 1115 ze dne 11. září 2008				
Oprávnění k podpisu:	Pavel Trefanec, ředitel, na základě mandátní smlouvy ze dne 19.12.2008 vydána plná moc dne 5.9.2017			Ověření podpisu (ano/ne):	NE
Převzato KP:	-----	Podepsáno dne:		Vráceno předkladateli:	