

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 353/ODŽP/2013

### I.

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Teplice  
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice  
IČ: 002 66 621  
zastoupeno: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
- ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

2. **Zhotovitel:** sinpps s.r.o.  
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4  
IČ: 62584332  
DIČ: CZ62584332

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Okružní křižovatka Bílinská – Lounská – Americká“. Předmětem dodatku č.4 je změna termínu pro vystavení 1.dílčí faktury – viz. dále článek V. **Platební podmínky**. Důvodem je přerušení prací, vzhledem k nutnému provedení sčítání dopravy v bezprostředním okolí budoucí stavby okružní křižovatky, na základě požadavku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Jelikož však v dotčené oblasti v současné době probíhá dlouhodobé dopravní omezení (rekonstrukce mostu na I/8), je možné provést měření intenzit až v březnu roku 2015. Výsledek měření však nemá vliv na provedení PD k územnímu řízení, ale bez těchto výsledků nelze podat žádost o územní rozhodnutí. Obě smluvní strany se tedy dohodly změnit v článku V. odstavec 2.1. týkající se oprávněnosti zhotovitele vystavit 1.dílčí fakturu.

### V.

#### Platební podmínky

2. Faktury dílčích plnění budou zhotovitelem vystaveny po splnění těchto dílčích úkolů:  
2.1. 1. Dílčí faktura bude vystavena po dokončení PD pro územní rozhodnutí – fakturace ve výši 77.800,-Kč bez DPH (cena dle dodatku č.1 k SoD)

**XII.**  
**Závěrečná ujednání**

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Tři provedení obdrží objednatel a dvě provedení zhotovitel.  
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.


V Teplicích dne: 13. 4. 2014

V Praze dne: 18.4.2014

**Objednatel**



**Bc. Ivana Múllerová**



**sinpps s.r.o.**  
stavebně inženýrské projektové  
a poradenské služby  
A. Staška 34. 140 00 Praha 4 - Krč



finanční kontrola provedena

dne: 23. 04. 2014

