


**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Č. OBJEDNATELE: 91 /2017

**Smluvní strany**



**Město Čáslav**

se sídlem: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
zastoupeno: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČ: 28447085  
DIČ: CZ28447085  
zastoupena: Ing. Michalem Holíkem - jednatel společnosti  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  
„Čáslav, Za Rybníkem – oprava místní komunikace ze dne 2.10.2017**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné smlouvy o dílo takto:**

**čl. I.  
Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1, mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

## čl. II. Doba plnění

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že se původní odstavec č. 4., bod 4.1. mění z:

### **Původního znění:**

Zahájení realizace díla: po předání a převzetí staveniště.

Kompletní dokončení díla: do 30. 11 2017.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

V případě nepříznivých vlivů klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu prací, budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

na

### **Nové znění:**

Zahájení realizace díla: po předání a převzetí staveniště.

Kompletní dokončení díla: do 22. 12 2017.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

V případě nepříznivých vlivů klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu prací, budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

## čl. III. Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že se původní odstavec č. 5., bod 5.1. mění z:

### **Původní cena díla:**

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 489 183,-

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc jedno sto osmdesát tři korun českých).

DPH: 522 728,-

(slovy: pět set dvacet dva tisíc sedm set dvacet osm korun českých).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 3 011 911,-

(slovy: tři miliony jedenáct tisíc devět set jedenáct korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

#### **Nová cena díla:**

Cena za provedení díla podle smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dále podle rozpočtu změnového listu stavby č. 1, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 952 383,-

(slovy: dva miliony devět set padesát dva tisíc tři sta osmdesát tři korun českých).

DPH: 620 000,-

(slovy: šest set dvacet tisíc korun českých).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 3 572 383,-

(slovy: tři miliony pět set sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát tři korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

#### **čl. IV. Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 431/2017 ze dne 27.11.2017 .

V Čáslavi dne 29. 11. 2017

V Čáslavi dne 29. 11. 2017



Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele

Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti  
za zhotovitele



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**1**

Změna:

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Dešťová kanalizace, bourání betonu

**Popis změny:**

- 1) Rekonstrukce 22 ks dešťových vpustí.
- 2) Bourání betonových patek podél obrub.

**Odůvodnění změny:**

1) Při realizaci opravy MK byly obnaženy dešťové vpustí v celém rozsahu stavby. Bylo zjištěno, že je nutná kompletní oprava 22 ks dešťových vpustí z důvodu bezpečného odvodnění této komunikace. Na základě zjištěných skutečností se lze domnívat, že nevyhovující stav původního povrchu této komunikace bylo zapříčiněno rozpadlými dešťovými vpustěmi. Stávající stav těchto vpustí neodváděl dešťovou vodu bezpečně do kanalizace, ale tato voda se vsakovala pod komunikaci. Z tohoto důvodu se zároveň prodlouží doba realizace akce.

2) Při odstranění stávajícího živíčního povrchu bylo zjištěno, že pro osazení plánovaného vodícího proužku z betonových desek podél stávajících obrub je potřeba odsekát betonové patky těchto obrub v celém rozsahu stavby.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

|                           |                         |                   |                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Do časového plánu stavby: | Změna termínu dokončení | 22.12.2017        |                   |
| Do ceny stavby:           | vícepráce               | 505 250,00        | Kč                |
|                           | méněpráce               | 42 050,00         | Kč                |
| Celkem                    |                         | <b>463 200,00</b> | <b>Kč</b> bez DPH |

Za objednatele Město Čáslav Ing. Jaromír Strnad:

Za zhotovitele Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



## Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Evidenční číslo a název stavby: Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol.                  | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč   | Změny kladné v Kč    | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|-------------------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1                             | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                   | 11                   | 12                        | 13                     | 14                   |
| 19                            | 895941311   | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB 50 - včetně BETON DÍLCŮ, MŘÍŽE, ZEMNÍCH PRACÍ, PŘÍPOJKY POTRUBÍ DN 200 A NAPOJENÍ DO KANALIZACE | kus  | 4,000               | 26,0000           | 22,0000          | 16500             | 66 000,00 Kč                | 0,00 Kč              | 363 000,00 Kč        | 429 000,00 Kč             | 363 000,00 Kč          | 550%                 |
| 20                            | 899231111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže  | kus  | 20,000              | 0,0000            | -20,0000         | 1450              | 29 000,00 Kč                | -29 000,00 Kč        | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                   | -29 000,00 Kč          | -100%                |
| 21                            | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu  | kus  | 9,000               | 0,0000            | -9,0000          | 1450              | 13 050,00 Kč                | -13 050,00 Kč        | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                   | -13 050,00 Kč          | -100%                |
| 40                            | 899231111R  | Demontáž stávajících vpustí včetně odvozu přebytečného materiálu dle určení objednatele  | kus  | 0,000               | 26,0000           | 26,0000          | 4000              | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč              | 104 000,00 Kč        | 104 000,00 Kč             | 104 000,00 Kč          | 100%                 |
| 41                            | 113107172   | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm - dobourání betonu u stávajících obrub  | m2   | 0,000               | 150,0000          | 150,0000         | 255               | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč              | 38 250,00 Kč         | 38 250,00 Kč              | 38 250,00 Kč           | 100%                 |
| <b>Celkem ve změně celkem</b> |             |  |      |                     |                   |                  |                   | <b>108 050,00 Kč</b>        | <b>-42 050,00 Kč</b> | <b>505 250,00 Kč</b> | <b>571 250,00 Kč</b>      | <b>463 200,00 Kč</b>   | <b>429%</b>          |