

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-3506/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209, uzavřené
dne 23. 06. 2017 mezi**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 17 186 209

NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE A ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ.
BOZP VE FÁZI PROJEKTU, POVINNÝCH PŘÍLOH PROJEKTU A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) změna rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s tím související níže uvedená úprava nákladů a úprava harmonogramu plnění; Ke změně zadávacích podmínek dochází z důvodu změny technického řešení.

V původním návrhu Zadavatel uvažoval především o výměně nosné ocelové konstrukce s předpokladem ponechání stávající spodní stavby, na zasedání odborné komise dne 27. 9. 2017 bylo rozhodnuto o změně technického řešení, když ve většině ukazatelů se ukázala výhodnější varianta Přestavby mostu v odsunutě poloze a tato odborná komise doporučila zvolit variantu „Přestavba“, proto bylo rozhodnuto o této variantě zpracování projektové dokumentace.

Celkem vícepráce činí 3.075.000,- Kč. Celkem méněpráce činí 555.000,-Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 36,17 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.3. Smlouvy, příloha č. 4 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-3506/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209 uzavřené dne 23. 06. 2017**, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) **Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený předaný Záměr projektu, Přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Záměru projektu, Přípravné dokumentace, Projektu včetně činnosti koordinátora BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH, ve znění SOD:	8 500 000,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1:	+ 3.075.000,- Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1:	- 555.000,- Kč
Cena Díla bez DPH:	11 020 000,- Kč

slovy: **jedenáct milionů dvacet tisíc korun českých**

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky pro záměr projektu a přípravnou dokumentaci stavby OP ZP+PD 07-17 OPD2 Obchodní podmínky pro projekt stavby OP P 09-17 OPD2
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 OPD2 c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 OPD2 d) Zvláštní technické podmínky – ZP+PD, P
Příloha č. 4:	a) Rozpis Ceny Díla – Záměr projektu a přípravná dokumentace - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj **E618-S-3506/2017/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 17 186 209, uzavřené dne 23. 06. 2017**, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 30 -11- 2017

V Praze dne 29 -11- 2017

Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Základní smlouva			Dodatek č. 1		
		Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku	Počet hodin	Navýšení dle D1	Cena celkem vč. D1 za položku
1.	Záměr projektu	■	■	■	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■	■	■	■

12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vyloučení pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■	■	■	■
Celkem				3 929 250		- 487 500	3 441 750

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
Celkem				45 000

▪ **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Základní smlouva			Dodatek č. 1		
		Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku	Počet hodin	Navýšení dle D1	Cena celkem vč. D1 za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šter. lože	■	■	■	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■	■	■	■

16	situace Stavby	■	■	■	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán zpracovány i pro stavbu	■	■	■	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■	■	■	■
Celkem				3 780 750		- 67 500	3 713 250

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Základní smlouva			Dodatek č. 1		
		Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku	Počet hodin	Navýšení dle D1	Cena celkem vč. D1 za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■	■	■	■
30	Vypracování plánu BOZP	■	■	■	■	■	■
31	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■	■	■	■
32	Přestavba mostu v odsunutě poloze				■	■	■
Celkem				322 500		3 075 000	3 397 500

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
33	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				422 500

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
11 020 000,00 Kč	2 314 200,00 Kč	13 334 200,00 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu</u>		
3 486 750,00 Kč	732 217,50 Kč	4 218 967,50 Kč
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
7 110 750,00 Kč	1 493 257,50 Kč	8 604 007,50 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
422 500,00 Kč	88 725,00 Kč	511 225,00 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. dílčí plnění	1 000 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	9%
2. dílčí plnění	700 000,00 Kč	847 000,00 Kč	7%
3. dílčí plnění	2 550 000,00 Kč	3 085 500,00 Kč	23%
4. dílčí plnění	2 550 000,00 Kč	3 085 500,00 Kč	23%
5. dílčí plnění	a) 1 277 500,00 Kč b) 2 520 000,00 Kč	a) 1 545 775,00 Kč b) 3 049 200,00 Kč	34%
Výkon autorského dozoru v realizaci	422 500,00 Kč	511 225,00 Kč	4%
Celkem:	11 020 000,00 Kč	13 334 200,00 Kč	100%

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
-	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 30.11.2017	Předložení technické studie stavby v rozsahu technicko - ekonomické studie dle ZTP příloha 3c kap.1.1, koncept Záměru projektu a Ekonomického hodnocení dle závěrů z projednání studie, zaměření	Předávací protokol Dokumentace v digitální podobě v požadovaném počtu
2. dílčí plnění	do 8 měsíců od účinnosti dodatku č. 1	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu P (dle SM11/2006) včetně objednatelem odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby a EH a po projednání na profesních poradách a to včetně návrhu montáže a osazení ocelové konstrukce, k závěrečnému projednání. Zpracování dokumentace Oznámení EIA	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré Dokumentace Oznámení EIA
3. dílčí plnění	do 12 měsíců od účinnosti dodatku č. 1	Předložení finální verze v rozsahu P po zapracování všech připomínek a jejich konferenčním projednání včetně stanoviska projektanta k jejich zapracování. Zpracování Záměru projektu vč. povinných příloh ZP Zpracování přípravné dokumentace Zpracování podkladů a podání žádosti o Územní rozhodnutí (alternativně projednání §15)	Předávací protokol Dokumentace ZP a PD včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré Dokumentace P v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o územní rozhodnutí (alternativně §15)
4. dílčí plnění	do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl.č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci. Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
5. dílčí plnění	do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Výkon autorského dozoru v realizaci	