

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 02 / 2017
č. OBJEDNATELE: 44 / 2017

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„ Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ ze dne 25.04.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 3:

čl. I. Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1.2 a v dodatku č. 1 a č. 2 v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.

**čl. II.
Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo a v čl. II. dodatku č. 1 a č. 2, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	5 617 660,-	Kč
DPH 21 %	1 189 343,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 797 369,-	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	5 095 672,-	Kč
DPH 21 %	1 070 091,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 165 763,-	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

**čl. III.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 3


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 406/2017 ze dne 27.11.2017.

V Čáslavi dne 29. 11. 2017

V Čáslavi dne 29. 11. 2017



Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

Jiří Pavlica
jednatel společnosti
za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

3

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl, **101**
(provozní celek) **401**

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název:
**CHODNÍKY
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

Popis změny:

Tento změnový list řeší neprováděné stavební práce (méněpráce), kterou jsou shrnuty a vyčísleny na základě zaměření skutečného provedení stavby a na základě stavu zjištěného při předání a převzetí dokončeného díla.

Přílohou č. 1 tohoto změnového listu je podrobný položkový soupis změn.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

objekt 101 - Chodníky:

- 1) Odpočet kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší včetně dodání dlažby a podkladních vrstev (položky č. 29,30,31)
- 2) Odpočet osazení betonových chodníkových obrubníků (položka č. 78)
- 3) Odpočet osazení a dodání zahradního obrubníku do lože z betonu s boční opěrou (položky č. 86,87,88)
- 4) Odpočet dodání kamenných obrubníků (položka č. 85)
- 5) Odpočet vyspravení krytu komunikací po překopecích asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm (položka č. 11 dodatku č. 1)
- 6) Odpočet vyplnění spár podél obrubníku živичnou záplivkou (položka č. 42)
- 7) Odpočet vodorovného dopravního značení retroreflexním žlutým plastem (zastávka BUS položka č. 76)
- 8) Odpočet revizní šachty vč. příslušenství (položky č. 44,45,46)
- 9) Odpočet výškových úprav uličního vstupu nebo vpusti (položky č. 56,57,58)
- 10) Přesun hmot pro pozemní komunikace (položka č. 101)

objekt 401 - rekonstrukce VO:

- 1) Odpočet dodání a osazení číslovacích tabulek na sloupy VO (položka č. 53,54)

Odůvodnění změny:

objekt 101 Chodníky:

- 1) Odpočet kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší včetně dodání dlažby a podkladních vrstev (položky č. 29,30,31)
- 2) Odpočet osazení betonových chodníkových obrubníků (položka č. 78)
- 3) Odpočet osazení a dodání zahradního obrubníku do lože z betonu s boční opěrou (položky č. 86,87,88)
- 4) Odpočet dodání kamenných obrubníků (položka č. 85)

Množství uváděné v těchto položkách se mění v souladu se hodnotami naměřenými geodetem při zaměření skutečného provedení stavby. Úspora byla vytvořena především nevyčerpáním rezerv navržených projektantem stavby, dále dobrým stavem vybouraných kamenných obrubníků, kdy nebylo nutné dodávat nové, případně dobrým stavem přilehlých podezdívek plotů, kdy nebylo třeba tyto nahrazovat osazením zahradních obrubníků.

5) Odpočet vyspravení krytu komunikací po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm (položka č. 11 dodatku č. 1)

6) Odpočet vyplnění spár podél obrubníku živичnou záливkou (položka č. 42)

7) Odpočet vodorovného dopravního značení retroreflexním žlutým plastem (zastávka BUS položka č. 76)

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že vozovka přilehlá k dotčenému chodníku vykazuje závažné vady (špatný technický stav po překozech či opravách technické infrastruktury, nevyhovující poměry z hlediska odvodu srážkové vody do uličních vpustí). Vzhledem k této skutečnosti rozhodl dodatečně investor o provedení celkové opravy povrchu vozovky v ulici Tyršova, která bude následovat po realizaci stavebních prací na chodníku a veřejném osvětlení. Z tohoto důvodu byly z provádění vyjmuty položky, které by při následné opravě povrchu vozovky byly znehodnoceny.

8) Odpočet revizní šachty vč. příslušenství (položky č. 44,45,46)

Z důvodu snažšího, úspornějšího a technicky obdobného řešení nebyla provedena revizní šachta v úseku před vlakovým nádražím. Při odkrytí stávající kanalizační vpusti bylo pouze opraveno trubní vedení. Případné čištění nebo kamerování lze zpřístupnit z této zrekonstruované dešťové vpusti.

9) Odpočet výškových úprav uličního vstupu nebo vpusti (položky č. 56,57,58)

V průběhu realizace stavby provedla společnost VHS Vrchlice Maleč a.s. (vlastník vodovodů a kanalizací ve městě Čáslavi) opravy všech svých podzemních vedení, které vykazovaly špatný technický stav. Z tohoto důvodu došlo k odstranění, nebo přemístění (do vozovky) velké části zemních vodovodních soustav (šoupata, hydranty), při kterých nebyly osazovány zpět původní uliční vstupy (poklapy).

10) Přesun hmot pro pozemní komunikace

Položka souvisí s neprovedenými pracemi, jedná se o přesuny hmot v přepočtu m²/t.

objekt 401 rekonstrukce VO:

1) Odpočet dodání a osazení číslovacích tabulek na sloupy VO

Vzhledem k tomu, že Město Čáslav provádí číslování sloupů VO nástríkem barvou, nebude pro zachování stejné technologie provedeno osazování číslovacích tabulek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	bude zachyceno v PD skutečného provedení
Do časového plánu stavby:	nejsou
Do ceny stavby:	zvýšení o: 0,00 Kč bez DPH
	snížení o: 521 998,01 Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: TES spol. s r.o.

podpis:



Stavbyvedoucí:


podpis:



VOJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI


podpis:



Objednatel:

souhlasím

podpis:



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova

Objekt: Dodatek č.3 - konečné vypořádání neprovedených prací

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.

Místo: Čáslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	neprovedené práce	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace pozemní								-153 095,81
29	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 108,000	-185,100	125,00	-23 137,50
31	R	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 108,000	-185,100	212,00	-39 241,20
32		592450380	dlažba zámková tvar H 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2 015,470	-191,503	203,00	-38 875,11
42	R	599141111	Vyplnění spáry podél obrubnku živičnou zálivkou	m	1 231,000	-1 058,000	49,00	-51 842,00
8 Trubní vedení								-35 412,000
44	R	894811151	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,000	-1,00	6 320,000	-6 320,000
45	R	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	-1,00	301,000	-301,000
46		286617760	poklop litinový 425/1,5t do šachtové roury	kus	1,000	-1,00	840,000	-840,000
56	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	-5,00	1 557,000	-7 785,000
57	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000	-8,00	1 467,000	-11 736,000
58	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	-10,00	843,000	-8 430,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-212 945,80
76	R	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	26,500	-26,50	594,000	-15 741,00
78	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	446,000	-10,400	167,00	-1 736,80
85		583803340	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20	m	196,000	-166,000	1 026,00	-170 316,00
86	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	371,000	-119,500	123,00	-14 698,50
87		592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	ks	115,260	-37,596	111,00	-4 173,16
88		592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	ks	526,320	-169,739	37,00	-6 280,34

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	neprovedené práce	Cena jednotková	Cena celkem
		998	Přesun hmot					-8 869,20
101	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	964,900	-58,350	152,00	-8 869,20

Celkem

-410 322,81

Stavba: Rekonstrukce VO v ulici Tyršova

Objekt: Dodatek č.3 - konečné vypořádání neprovedených prací

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.

Místo: Čáslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	neprovedené práce	Cena jednotková	Cena celkem
53	R	LZA76	TABULKA ČÍSLOVACÍ P.B. SLOUP	ks	25,000	-25,000	60,00	-1 500,00
54	R	LZA82	OSAZENÍ TABULKY ČÍSLOVACÍ NA SLOUP	m2	25,000	-25,000	50,00	-1 250,00

Celkem

-2 750,00

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova - Dodatek č. 1

Objekt: Dodatek č.3 - konečné vypořádání neprovedených prací

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.

Místo: Čáslav

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	neprovedené práce	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	246,200	-203,200	536,00	-108 915,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	neprovedené práce	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------	-----------------	-------------

Celkem

-108 915,20

Celkem

-521 988,01