

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 261 odst.2 podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel : **ATELIER U5 s.r.o.**
Sídlo: Rolní 826 , Klatovy IV , 339 01
Statutární zástupce : Ing. Ivan Šillar
IČO: 263 70 646
DIČ: CZ 263 70 646

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických Ing. Ivan Šillar
- b) smluvních Ing. Ivan Šillar

Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. **Objednatel:** **Domov pro osoby se zdravotním postižením, Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace**

Registrován v OR u: Krajský soud v Plzni, sp.zn. Pr 647
Sídlo: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
Statutární zástupce : Ing.Kateřina Šimková - ředitelka
IČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- c) technických Ing. Kateřina Šimková
- d) smluvních Ing. Kateřina Šimková

Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení :

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je **„Vypracování PD – Přístavba k bezbariérovému oddělení č. 2 – projektová dokumentace – změna stavby před jejím dokončením ”**- spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby.

V rámci realizace stavby byl zjištěn havarijný stav rozvodů vody, kanalizace a topení (vedených v instalačním kanále). Prasklé potrubí dlouhodobě degradovalo zdivo vlhkostí / bývalá společenská místnost oddělení /. Zjištěné poruchy byly odstraněny a na základě možných dalších poruch v instalačním kanále je řešen přístup k tomuto instalačnímu kanálu do budoucna mimo pokoje. Na základě této skutečnosti došlo k přesunutí chodby na druhou stranu objektu ze SV na JZ, která zároveň řeší zkvalitnění poskytované služby - vznik méně lůžkových pokojů (při zachování původní projektované kapacity). V rámci těchto úprav byla i vyřešena úprava šíře chodeb vzhledem k plánu vybavit toto oddělení novým technickým vybavením (el.lůžek, závěsný systém).

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

- Dokumentace pro provedení stavby (DPS)- změna stavby	95 985 Kč
DPH 21%	20 157 Kč
<u>Celkem včt. DPH</u>	<u>116 142 Kč</u>

Cena stanovena jako nejvýše přípustná.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.2. Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením: 18.12.2017

Ostatní body zůstávají beze změny dle původní SoD.

V Bystřici nad Úhlavou dne 20.11.2017

V Klatovech dne 20.11.2017

.....
za objednatele: Ing. Kateřina Šimková
ředitelka DOZP Bystřice n.Úhlavou

.....
za zhotovitele: Ing. Ivan Šillar
ATELIER U5 s.r.o. Klatovy