

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2017/ORI/S/0252**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:
Tel., fax, email:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

a

2. AWT Rekulivace a.s.

se sídlem:

zastoupené :

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského
soudu v Ostravě oddíl B, vložka 777
Maciejem Biernatem, předsedou představenstva a
Ing. Kamilem Holendou, členem představenstva

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího:

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Důvody změny závazku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0252 uzavřené dne 08.06.2017 na realizaci díla „**Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni – 1. etapa**“.

2.1.

V důsledku personálních změn ve statutárním orgánu – představenstvu zhotovitele, dochází ke změně čl. I – „Smluvní strany“, a to statutárních zástupců zhotovitele.

2.2.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Při bouracích pracích na ul. Dětmarovická bylo zjištěno, že se v podloží nachází další vrstva silničních obrubníků a místo kameniva se v podkladních vrstvách nachází beton. Tento stav nemohl být rozpoznatelný před zahájením stavebních prací, z tohoto důvodu nebyly tyto skutečnosti zahrnuty v předmětu plnění.

Dále z důvodu zjištění kolize s dešťovou kanalizací v požární ploše na ul. Dětmarovická je nutno nahradit asfaltovou plochu za plochu ze zámkové dlažby.

2.3.

Součástí ceny díla jsou rovněž náklady na následnou rozvojovou péči u stromů, keřů a trávníků. Následná péče bude probíhat v období tří let ode dne řádného dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že následná rozvojová péče u stromů, keřů a trávníků nebude v rámci Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0252 prováděna. Následná rozvojová péče bude realizována na základě Dohody o poskytnutí služby.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. V. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0252 takto:

Text odst. 1. se mění a zní nově takto:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem	4 866 906,00
Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	20 298,10
Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1	- 240 283,60
Cena celkem	4 646 920,50

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení s platností originálu.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2023/51 dne 22..11.2017
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:
Příloha č. 1 – soupis rozšíření předmětu smlouvy
Příloha č. 2 – soupis ceny nevyčerpaného plnění

V Orlové dne: 4.12.2017
Za objednatele:

V Havířově dne: 4.12.2017
Za zhotovitele:

.....
Maciej Biernat
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Kamil Holenda
člen představenstva