

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Kounicova 26, 611 43 Brno
7094234, DIČ: CZ70994234
(30)

Ing. Konečný

Dodatek č.1 k rámcové smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 04/2016-Mu
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1811/2016

s názvem

„Údržba, revize a opravy speciálních hnacích vozidel řady MVTV2.2“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Letohradské strojírny, s.r.o.

sídlo: Letohrad, Tyršova 158, PSČ 561 51

IČO: 60111593

DIČ: CZ60111593

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5513

zastoupen: ing. Petr Musílek, jednatel společnosti

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Letohradské strojírny, s.r.o., Tyršova 158, Letohrad, PSČ 561 51

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 rámcové smlouvy o dílo

Z důvodu nevyčerpaného finančního objemu vyplývajícího z rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4. – Termín plnění se mění tak, že bod 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předmět změny: čl. 4 Termín plnění, odst. 4.1. **Rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou a to do 31.12.2018.**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 24.11.2017

Za objednatele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství

IČ: [redacted]

.....
Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Letohradě dne 22.11.2017

Za zhotovitele:

Letohradské strojírny, s.r.o.



.....
Ing. Petr Musílek
jednatel společnosti