



www.usti-nad-labem.cz

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci:
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV
Ústí nad Labem“

Smluvní strany

SML1020747

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupený: [redacted]
[redacted]
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**
se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zapsán v obchodním rejstříku: v *OR KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676*
Jednající: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Plichta, [redacted]
[redacted]
IČ: 25023829
DIČ: CZ25023829
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon/fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
uzavřené dne 6. 6. 2011

Obě smluvní strany se na společném jednání dne 27.9.2017 dohodly na vyhotovení tohoto Dodatku č. 5, který řeší vypořádání provedených činností.

1. V článku I. **Předmět smlouvy a díla se mění odst. C) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení písm. c)** takto:

c) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v základních částech dělená na textovou část (průvodní, souhrnná a technická zpráva), výkresovou část, technické specifikace **k datu 09/2017 (tzn. poslední aktuální stav DSP s navrženým řešením nové kanalizační stoky GX v ulici Pražská v listopadu 2016 a s novým umístěním výtlaku V8).**

Počet vyhotovení DSP: 3 paré, 3x v elektronické podobě.

K projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení tj. k datu 09/2017 bude vypracován položkový rozpočet a výkaz výměr.

Počet vyhotovení položkového rozpočtu a výkazu výměr: 1x tištěný položkový rozpočet, 1x tištěný výkaz výměr, 1x položkový rozpočet a výkaz výměr v elektronické podobě.

Dokumentace **nebude** dopracovaná až do stupně dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění).

2. V článku I. **Předmět smlouvy a díla se mění odst. D) zajištění vydání stavebního povolení** takto:

D) zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení (tj. bez vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení)

projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení, příprava podkladů pro podání žádosti o stavební povolení vyjma zajištění smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě

3. V článku I. **Předmět smlouvy a díla se nahrazuje celý odst. F) autorský dozor stavby** takto:

F) zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro nové umístění kanalizačního výtlaku V8 včetně zajištění vydání změny územního rozhodnutí

zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro nové umístění kanalizačního výtlaku V8, zajištění projednání projektové dokumentace s účastníky řízení a vydání změny územního rozhodnutí (popis činností je uveden v příloze č. 1)

Počet vyhotovení DUR pro nové umístění výtlaku V8: 2 paré, 1x v elektronické podobě. Současně bude objednateli předáno geodetické doměření dotčeného území v Labských sadech: 1x tištěné, 1x v elektronické podobě.

4. V článku III. **Cena díla a platební podmínky odst. 1.** se obě smluvní strany dohodly na změně takto:

Cena díla je stanovena ve výši **1 076 000,- Kč** (slovy jedenmilionsedmdesátšesttisíc korun českých) **bez DPH** a **1 298 910,- Kč** (slovy jedenmiliondvěstědevadesátosmtisícdevětsetdeset korun českých) **s 20 % a 21 % DPH.**

Činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 20 % a 21 % v Kč	Cena celkem v Kč
Dokumentace pro územní řízení	305 000,-	61 000,-	366 000,-
Zajištění vydání územního rozhodnutí	130 000,-	27 300,-	157 300,-
Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně geodetického zaměření a geolog. průzkumu	451 000,-	94 710,-	545 710,-
výkaz výměr a položkový rozpočet	70 000,-	14 700,-	84 700,-
Zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení	40 000,-	8 400,-	48 400,-
Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro nové umístění kanalizačního výtlaku V8 včetně zajištění vydání změny úz. rozhodnutí	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Cena celkem	1 076 000,-	222 910,-	1 298 910,-

Nebude dále pokračováno v činnostech pro získání souhlasného stanoviska od spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK je provozovatelem stávající stokové sítě).

Smluvní strany se dále dohodly, že na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 456/17 ze dne 20.9.2017 budou veškeré práce na této zakázce zastaveny a finančně vypořádány. Projektová dokumentace (DSP a DUR pro nové umístění výtlaku V8) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr k datu 09/2017 a veškeré související dokumenty (stanoviska a rozhodnutí k DSP a DUR pro nové umístění výtlaku V8) budou objednateli předány nejpozději do 8.12.2017.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 6. 6. 2011 včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nezměněna.

Na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1 – Popis činností

Příloha č. 2 – Výpis z usnesení ZM č. 456/17

V Ústí nad Labem dne 4.12.2017

V Ústí nad Labem dne 30.11.2017

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti

.....
Objednatel

.....
.....
.....