

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

Název zakázky:

**Sanace zárubní zídky v km 154,569 – 154,616 trati Vlárský průsmyk
– Staré Město u Uherského Hradiště**

uzavřené dne 8.9.2017

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: **E617-S-4711/2017***

ISPROFIN: 5003540010

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava soudem v Ostravě, oddíl B

spisová značka 2419

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož předmětem jsou změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
01	177 603,30 Kč	- 179 320 Kč	- 1 716,70 Kč

Přehled změn podle ZL č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 3.

- 1.2 Smluvní strany dále dohodly změnu bodu 3.6 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací. Důvodem změny je nemožnost provedení svaření koleje do bezстыkové koleje vlivem nevhodných klimatických podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění body 3.6 a 3.8, které nově zní takto:

- 3.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: do 31.7.2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31.5.2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného

*zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31.7.2018**.*

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Původní Cena Díla bez DPH: 12 854 131,71 Kč

Změna Ceny Díla Dodatkem č. 2: -1 716,70 Kč

*Nová Cena Díla bez DPH: **12 852 415,01 Kč***

*slovy: **dvanactmilionůosmsetpadesátdvatisícčtyřistapatnáct korun českých 0,01***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č.3 – Přehled změn, který doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty
- Příloha č. 4 – Cena Díla dle SO a PS, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4
- Příloha č.5 – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy

V Olomouci dne 6.12.2017

V Olomouci dne 30.11.2017

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva
IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Název stavby: Sanace zárubní zřdky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště
 Název PS, SO SO 01 Železniní spodek

Změna 1

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1 - Zemní práce													
1.	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 (1329+330+96+61+290)/4	166101101	m ³										
2.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ 1329+330+96+61+290	167101102	m ³										
3.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	181951101	m ²										
										177 603,30	177 603,30	0,00	

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
5 - Komunikace pozemní													
1.	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové	521352112	m										SO 02
2.	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	525040012	m										SO 02
3.	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	525099095	m										SO 02
4.	Příplatek za ztížení zřízení koleje z kolejových polí při rekonstrukcích	529999995	m										SO 02
5.	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	997241511	t										SO 02
6.	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí. Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích	997241520	t										SO 02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
7.	Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie	922111111	m ²	494,000	-494,000		494,000	0,000	65,00	-32 110,00	0,00	32 110,00	SO 02
Celková cena CZK										-179 320,00	0,00	-179 320,00	