

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/428

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**AFC Servis DC a.s.**

IČO: 272 746 91

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

statutární orgán: p. Milan Tůma, člen představenstva, 606 688 820

zastoupený:

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Paluška č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Vápený; TP DN 800**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/428** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

**II.**  
**Změny smlouvy**


1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**31. 10. 2017**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**30. 11. 2017**“. Důvod změny: pozdější předání staveniště.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V ....., dne: .....

V Liberci, dne: *31. 10. 2017*



Milan Tuma



Ing. Ludvík Řiřář  
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. 1071  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1393/37 Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

*31. 10. 2017*

