

**DODATEK Č.1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

CES 2171 / 17 .

číslo smlouvy: CES 75 / 2017

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: 72/2016-1

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 k SOD v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 k SOD obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 k SOD vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 k SoD:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 7. 1. 2013 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění drobných stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
- 1.2 Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 34 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované Prováděcí smlouvě uzavřené dne 13.1.2017, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Dle změnové listu č. 1/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:
 - a) Projektová dokumentace předpokládala poměr zastoupení hornin v tř. těžitelnosti 3.:4.:5. v poměru 50:45:5 %. Při realizaci bylo zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku došlo k přetřídění tříd těžitelnosti zemin.
 - b) Projektová dokumentace dále předpokládala odvoz výkopku na mezideponii a zpětné použití pro zásyp v kombinaci s vhodným nakupovaným materiálem. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.
 - c) Projektová dokumentace předpokládala pouze opravu asfaltového povrchu. V průběhu stavby byla po odstranění asfaltového krytu zjištěna absence podkladních vrstev komunikace a dle vnitřních předpisů Statutárního města Liberce a dle nutnosti dodržení TP 146 bylo nutné provést konstrukci vozovky včetně asfaltového povrchu v celé šíři komunikace dle TP 146.
 - d) Mezi šachtou Š13 a Š14 byla v průběhu stavby nalezen stávající přepad ze septiku č.p.440, který prochází přes trasu nové kanalizační stoky. Stávající přepad byl proto ukončen v nové revizní šachtě, která sníží rizika zanášení a ucpávání potrubí.
 - e) Projektová dokumentace předpokládala náhradní výsadbu za pokácené stromy v rozsahu 36 ks. Dle vydaného rozhodnutí o povolení kácení vydaného OŽP až po zpracování rozpočtu stavby je nutno v rámci stavby zajistit náhradní výsadbu pouze 4 ks stromů jeřábu muku, proto byly položky v rozpočtu poníženy.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
 - a) Cena za dílo dle SoD: 6 090 793,70 Kč bez DPH
 - b) Cena díla dle ZL č. 1: 1 823 631,55 Kč bez DPH
 - c) Nově sjednaná cena za dílo: 7 914 425,25 Kč bez DPH

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Nemění se.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 13.1.2017 se nemění.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č. 1 k SoD, se řídí Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou ze dne 13.1.2017. V případě rozporu mezi tímto Dodatkem č. 1 k SoD a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení tohoto Dodatku č. 1 k SoD, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 6.2 Není-li v tomto Dodatku č. 1 k SoD stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v tomto Dodatku č. 1 k SoD stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 6.3 Tento Dodatek č. 1 k SoD spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 6.4 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr
- 6.5 Tento Dodatek č. 1 k SoD je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____
29-11-2017

V Hodkovicích n.M. dne 3.10.2017

.....
[Redacted Signature]

.....
[Redacted Signature]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Tomáš Pasecký
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

[Redacted Stamp]

[Redacted Stamp]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 14.09. 2017	
Název akce: LI032213 Liberec, Pod Sadem míru, Ševčíkova – odstranění výustí LB 38 a LB 39					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-14.9.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ze dne 14.9.2017			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce –					
1. Projektová dokumentace předpokládala poměr zastoupení hornin v tř. těžitelnosti 3.:4.:5. v poměru 50:45:5 %. Při realizaci bylo zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku došlo k přetřídění tříd těžitelnosti zemin.					
2. Projektová dokumentace dále předpokládala odvoz výkopku na mezideponii a zpětné použití pro zásyp v kombinaci s vhodným nakupovaným materiálem. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.					
3. Projektová dokumentace předpokládala pouze opravu asfaltového povrchu. V průběhu stavby bylo nutno před pokládkou asfaltu položit podkladní vrstvu.					
4. Mezi šachtou Š13 a Š14 byla v průběhu stavby nalezen stávající přepad ze septiku č.p.440, který prochází přes trasu nové kanalizační stoky. Stávající přepad byl proto ukončen v nové revizní šachtě, která sníží rizika zanášení a ucpávání potrubí.					
5. Projektová dokumentace předpokládala náhradní výsadbu za pokácené stromy v rozsahu 36 ks. Dle vydaného rozhodnutí o povolení kácení vydaného OŽP až po zpracování rozpočtu stavby je nutno v rámci stavby zajistit náhradní výsadbu pouze 4 ks stromů jeřábu muku, proto byly položky v rozpočtu poníženy.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 1.825.565,42 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 7.916.359,12 bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
---	---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1.825.565,42 Kč bez DPH, tj. 29,97%**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.911.533,92 Kč bez DPH, tj. **31,38 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 85.968,50 Kč bez DPH, tj. **1,41 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.911.533,92 Kč bez DPH, tj. **31,38 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 85.968,50 Kč bez DPH, tj. **1,41 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **27**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 datum ... **10.9.2017**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Podpis _____ Datum 15.9.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 15.9.2017
_____ Podpis _____ Datum 20.9.2017

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Podpis _____ Datum 20.9.2017
_____ Podpis _____ Datum 20.9.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.