

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2017/526**



LCR0895051

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitel Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

[redacted]  
**Ing. Josef Kubíček**, TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou  
(technický dozor), č. telefonu: + [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11 Loučná nad Desnou

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Petr ŠVIK, spol. s.r.o.**

IČO: 28616987

DIČ: CZ28616987

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44600

sídlo: U Hřiště 629, 788 15 Velké Losiny

zastoupený: Petr Švik, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Švik

[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC K Bumbálce**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/526**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o navýšení objemu asfaltového recyklátu použitého na zakrytí stávajících propustů a na obnovení točny v km 1,585. Bude také obnoveno 5 ks hospodářských sjezdů. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 943 988,92 Kč bez DPH  
Vícepráce: 97 871,39 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 1 041 860,31 Kč bez DPH**

*slovy: jeden milion čtyřicetjedenatisíc osmsetšedesát korun českých třicetjeden haléřů*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Velkých Losinách, dne: 24. 11. 2017

Petr ŠVIK, spol. s r.o.  
788 15 VELKÉ LOSINY,  
IČO: 28616987 DIČ:  
tel.: 605 916 400

Za zhotovitele  
Petr Švik  
jednatel




V Šumperku, dne: 28. 11. 2017

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem v Praze, č. 1130/19, Nový Hradec Králové  
500 00 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk


Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 20.11.2017		
Název veř. zakázky: S913/2017/526 LC K Bumbálce				
Zhotovitel: Petr Švik U Hřiště 629, 788 15 Velké Losiny IČO: 28616987 DIČ: CZ28616987				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC K Bumbálce Inv.č. 123 059	Charakter akce: N	Čísla objektů: LC K Bumbálce	Stavební díly: HSV	
<b>Popis změny:</b> Při úpravě pláně bylo zjištěno, že nad 5ks propustků ve staničení 0,351 až 1,125km je pouze hlinitý materiál a bylo tedy potřeba navézt větší množství recyklátu v množství 53,2 m3. Dále na žádost revírníka byla obnovena točna pro vyvázečskou soupravu v km 1,585, kde bude v ploše 120m2 odstraněna zemina a točna bude vysypána recyklátem v množství 24m3. Na násypovou stranu budou obnoveny sjezdy v počtu 5ks z korugovaných trub DN400 v délce 6m. Původní jsou provozem zničeny. Méněpráce nebyly shledány.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 5ks propustků bude podsypan větším množstvím recyklátu, aby nad propustem nevznikala nízká místa, kde by se zdržovala voda. Bude obnovena původní točna, aby nákladní automobily nemusely objíždět celý kopec přes LC Najmanova. Obnova sjezdů, aby nedocházelo k ničení povrchu LC K Bumbálce a nezůstávala příkopa zničená vyvázečskými soupravami při odvozu dřevní hmoty z větrné kalamity.				
Posouzení změny – TP pro SČ KŘ Šumperk: Ing. Josef Kubíček		Datum: 20.11.2017		
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  <b>97.871,39 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 97.871,39	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>1.041.860,31 Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>1.041.860,31 Kč bez DPH</b>		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubíček	Datum: 21.11.2017	Podpis: 	
Na vědomí LS Loučná nad Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 21.11.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Petr Švik	Datum: 20.11.2017	Podpis: 	
<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Předání staveniště stavby 3. Kopie stavebního deníku				
Poznámka:				

Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Šumperk  
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



Lesy České republiky, s.p.,  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby  
S913/2017/526**

**Název stavby:** LC K Bumbálce

**Místo stavby:** LS Loučná nad Desnou, obec Petrov nad Desnou, k.ú. Petrov nad Desnou,  
parc.č. 1347/2, 1348/1

**Smlouva o dílo č.:** S913/2017/526

**Sepsaný dne:** 24.10.2017 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

**Objednatel (předávající):** Lesy České republiky, s.p.,  
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

technický dozor stavebníka: : Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk, tel.: [REDACTED]

**Zhotovitel (přebírající):** Petr Švik

zastoupený: Petr Švik

stavbyvedoucí: Petr Švik, tel.: + [REDACTED]

**Projektant:** Ing. Josef Kubíček (rozpočet)

**Místo:** Loučná nad Desnou

**Předmětem zápisu je předání staveniště:**

**1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:**

*Zaměření provedeno na základě přímým měřením pomocí digitálního kolečka zn. Waugh Tools TP pro SČ KŘ Šumperk, Ing. Josefem Kubíčkem.*

**2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:**

*Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, předpokládá se zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu z důvodu přístupu do lesa na cestě bez závory. Prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy je potřeba osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC K Bumbálce je v daném úseku stavbou, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.*

**3. Příjezdní komunikace a přístupy:**

*Příjezd k LC K Bumbálce je ze státní silnice č. I/11 vedoucí z Rapotína do Sobotína. Ze státní silnice se odbočí vpravo za firmou Aktos – viz příložená situace. Příjezdová komunikace je ve vlastnictví státu a na ni navazuje přístupová cesta ve vlastnictví SPU a následně se napojuje zmíněná lesní cesta ve vlastnictví LČR, s.p. Nesmí dojít k znečištění silnice I. třídy. LC K Bumbálce je průjezdná a napojuje se na LC Najmanova a opět na státní silnici.*

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:  
*K uskladnění materiálu budou použity pozemky pouze ve vlastnictví LČR, s.p. Dovezený materiál (recyklát, svodnice) budou při dovozu postupně zabudovávány přímo na místo určení.*

5. Odběrná místa a napojení na energie:  
*Stavba nevyžaduje napojení.*

6. Nakládání s odpady:  
*Odpady, vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Případný přebytečný výkopek bude uložen na pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. na násypovou stranu lesní cesty a bude rozhrnut, aby nevznikaly hromady.*

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:  
*V zájmovém území se nenacházejí žádné inženýrské sítě.*

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:  
*Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby.*

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:  
*Nejsou dotčeny žádné organizace.*

10. Kácení dřevin:  
*Neuvažuje se.*

11. Specifika provádění prací:  
*Možný pohyb osob a automobilů po lesní cestě z důvodu těžeb a revírníka.*

12. Předání projektové dokumentace: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)  
*Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail [svikpetr@seznam.cz](mailto:svikpetr@seznam.cz).*

13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)  
*Neuvažuje se, jedná se o udržovací práce.*

14. Dotčené pozemky a stavby:  
*Ke stavbě budou využity pouze pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. Dotčenými pozemky jsou v obci Petrov nad Desnou, k.ú. Petrov nad Desnou, parc.č. 1347/2, 1348/1.*


15. Ostatní ujednání:  
*Konzultace zahájených prací s revírníkem:  
- Ing. Martin Pospíchal, tel. [REDACTED]*

16. Vyjádření účastníků:  
*Bez vyjádření.*

17. Vyjádření účastníků:  
*Na základě vyzvání firmy Petr Švik dojde k převzetí staveniště se zhotovitel v termínu 24.10.2017 dle SoD a registru smluv. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 3 je stanoven na 28.11.2017. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.*


Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,  
1x uživatel (LS)

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele			
Stavbyvedoucí	Petr Švik	Stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele			
TDS (interní)	Ing. Josef Kubíček	Technický pracovník pro SČ	
Zástupci uživatele (LS)	Ing. Jiří Pospíšil	Technik LS Loučná nad Desnou	
Ostatní účastníci řízení			
	Ing. Martin Pospíchal	Revír R08	

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

baal



### REKAPITULACE STAVBY

Kód: S913/2017/123  
 Stavba: LC K Bumbálce - vícepráce

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 20.11.2017

Zadavatel: IČ:  
 DIČ:

Uchazeč: IČ:  
 DIČ:

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 871,39

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	45 996,53	9 659,27
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 107 530,66

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S913/2017/123  
 Stavba: LC K Bumbálce - vícepráce

Místo: Datum: 20.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		97 871,39	107 530,66	
S913/2017/123	LC K Bumbálce	97 871,39	107 530,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba: LC K Bumbálce - vícepráce			
Objekt: LC K Bumbálce			
Místo:	CC-CZ:	Datum: 20.11.2017	
Zadavatel:	IC:	Důč:	
Uchazeč:	IC:	Důč:	
Projektant:	IC:	Důč:	
Poznámka:	Důč:		
Cena bez DPH			97 871,39
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21%	45 938,53	21,00%	9 659,27
0,00	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			107 530,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: LC K Bumbálce - vícepráce	
Objekt: LC K Bumbálce	
Místo:	Datum: 20.11.2017
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>97 871,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>97 871,39</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 387,00
5 - Komunikace pozemní	6 578,60
1 - Zemní práce	36 517,86

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: LC K Bumbálce - vícepráce								
Objekt: LC K Bumbálce								
Místo:		Datum: 20.11.2017						
Zadavatel:		Projektant:						
Uchazeč:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>97 871,39</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>97 871,39</b>	
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>4 387,00</b>	
21	K	93809611R	Čištění a odstranění násovu (ztláčeného, popř. zaježděného) naneseného výfukem střešního provozu, s přeměněním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez vlození pevnostní tloušťky do 200 mm	m2	205,000	21,40	4 387,00	CS ÚRS 2016 01
*dle přílohy stančičen*					205,000			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>6 578,60</b>	
14	K	55495141S	Facilita z asfaltového roztoku tl 200 mm, rozprášení a ztlačení - bez dodávky materiálu	m2	259,000	25,40	6 578,60	CS ÚRS 2016 01
*dle přílohy stančičen*					259,000			
<b>D 4 Vodovodná konstrukce</b>							<b>2 294,93</b>	
14	K	45197211R00	Ležka pod potrubí z kamenná tl 4 mm	m3	3,600	637,48	2 294,93	CS ÚRS 2016 01
*dle přílohy stančičen*					3,600			
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>48 093,00</b>	
14	K	91955114R00	Zřízení propustky z tvrdých plastových FE rýhovaných se spojkami nebo s hrubem DN 400 mm	m	30,000	162,00	4 860,00	CS ÚRS 2016 01
*dle přílohy stančičen*					30,000			
14	K	265 1000R00	Komplexní potrubí d 400 mm	km	10,000	1 411,00	14 110,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>36 517,86</b>	
15	K	1323010A	Hřoubení zpečených i rozpečených vrstev hloubky do 400 mm s uravněním dna do předepsaného profilu a výšku v horním úř. 4 do 100 mm	m	30,000	215,00	6 450,00	
*dle přílohy stančičen*					30,000			
17	K	1527011R	Vodovodné přeměnění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny ůř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,800	249,00	12 794,00	
*dle přílohy stančičen*					51,800			
16	K	1527011R1	Vodovodné přeměnění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny ůř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 zpočátek 1 000 m	m3	51,800	15,00	777,00	
*dle přílohy stančičen*					51,800			
20	K	1751010R00	Obvyklé potrubí bez pevnostní sypání	m3	6,164	1 514,46	9 244,36	CS ÚRS 2016 01
*dle přílohy stančičen (0,5x3x0,6)x0,2x0,2x1,14(15)					6,164			
18	K	1671010R	Hrázdění, skládání a překládání rozjetého výkopu nebo sypání nákladní, množství do 100 m3 z horniny ůř. 1 až 4	m3	51,800	140,00	7 252,00	

# LESNÍ CESTA BUMBÁLKA

Denní záznam stavby:

List číslo:

0805

Datum

ÚDAJE O POČASÍ: Polojasno

2.11.2017

Max 11°C

Min 6°C

POČET PRACOVNÍKŮ: Antonín Synový - strojník vyhledá EUROHECH 6500H

Radek Ulman - řidič T 815 S3

- pracovník byl řádně proškolen

František Sedláček - řidič T 815 S3

- pracovník byl řádně proškolen

Pavel Trojatek - řidič T 815 S3

- pracovník byl řádně proškolen

Petr Šmík - řidič T 815 S3

- pracovník byl řádně proškolen

Vlastimil Slovák - strojník CAT 315C

- pracovník byl řádně proškolen

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Odpracováno 10 hod

Přestávka 1 hod

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: Nabíjení recyklátu, Návěsní recyklátu

Úsek 0,000 - 1,080

Čistění příkopů

Úsek 0,528 - 1,080

ZÁPIS TBI:

PROBĚHLA PROHLÍDKA STAVBY. PŘI ORBDĚNÍ PLÁNE BYLO ZJIŠTĚNO ŽE MÁŠ 5 M3 PROPUSTŮ VE STANOVĚNÍ 0,351 AŽ 1,105 KM. JE MALÁ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU NA ROVRAMÍ. NUTNO DOPLNIT RECYKLÁTEM V MNOŽSTVÍ 53,2 m<sup>3</sup>. DĚLE SI REVRAMÍ ROŠ PŮJE OBNOVIT TUDĚNŮ PRO ODVOZMÍ SOUŘAZVY V KM 1,085, KDE BUDE UPRAVENA PLÁŇ V ROŠE 120m<sup>2</sup> A VYSYPÁNA TAKTĚ ŽE RECYKLÁTEM V MNOŽSTVÍ 4m<sup>3</sup>.

# LÍŠNÍ CESTA BUMBÁLKA

Denní záznam stavby:

List číslo:

0810

Datum

ÚDAJE O POČASÍ: Zataženo  
Max 5°C  
Min 2°C

13. 11. 2017

POČET PRACOVNÍKŮ: Ladislav Lichner - nálec W 1400D  
- pracovník byl nálečně poskytnut  
Antonín Smádr - greider  
- pracovník byl nálečně poskytnut

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
Odpracováno 10 hod  
Přestávka 1 hod

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: Snovnění cesty greiderem, zaválcování  
Válek 0,000 - 2,152

14. 11. 2017

ÚDAJE O POČASÍ: Zataženo  
Max 6°C  
Min -1°C

POČET PRACOVNÍKŮ: Antonín Synový - strojník nypadla EUROHACT 6500M  
Ladislav Lichner - nálec W 1400D  
Pavel Tnoják - řidič T815 S3

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
Odpracováno 10 hod  
Přestávka 1 hod

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: Rozvoza pívnice, Uvození pívnice, Zhrubnění pívnice  
příložní deskou  
Válek 0,000 - 2,152

NA ŽÁDOST ŘIDIKA NA NUTNO OBNOVIT 5 KS SJEZDU Z TRUB DN 400 DÉLKY  
6m, ABY NEBOŽLO U MĚNĚNÍ PŘÍKOPY A POJEZDOVÉ VRSTVY CESTY. 