

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou

bankovní spojení: xxxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EKO servis Zábřeh s.r.o.,

Se sídlem Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ: 258 96 903

DIČ: CZ258 96 903

Zastoupená: Bc. Milanem Doubravským, jednatelem

Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Milanem Doubravským

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885

Bankovní spojení: xxxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00158 ze dne 23.08.2017 na provedení díla „**Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 ve znění smlouvy o dílo ze dne 23.08.2017 se věta „Cena za kompletní provedení díla činí **2.056.214,15 Kč** (slovy: **dvamilionypadesátšesttisícdvěstěčtrnáct korun českých a patnáct haléřů**) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Nová cena za kompletní provedení díla činí 2.338.948,15Kč (slovy: dvamilionytřístatřicetosmtisícdevětsetčtyřicetosm korun českých a patnáct haléřů) bez DPH.

2. V článku V. Doba plnění, odst. 1 se první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do **15.12.2017**.
3. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 69. schůzi Rady města dne 28.11.2017 pod č. usnesení 17/069/971/08/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 29.11.2017

V Zábřehu dne 29.11.2017

Bc. Milan Doubravský
jednatel EKO servis Zábřeh s.r.o.

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>oddíl, §</i>	<i>položka</i>
<i>1199</i>	<i>1094</i>	<i>2219</i>	<i>5171</i>

Za správnost: xxxxx

Vícepráce – Bezručovy sady


1. doplnění mlatových chodníků	122 621,-
2. kanalizace včetně vpustí	47 594,-
3. dvojřádek (chybí v rozpočtu)	46 370,-
4. terénní úpravy okolo chodníků	56 231,-
5. přesunutí 4 ks VO	13 046,-
6. lavičky dle výběru + 3 ks navíc	104 964,-
7. rozšíření schodiště	4 500,-
Celkem vícepráce bez DPH	395 326,-
Celkem vícepráce vč. DPH	478 344,50

Méněpráce – Bezručovy sady

1. odpočet chodníku T3	112 592,-
Celkem méněpráce bez DPH	112 592,-
Celkem méněpráce vč. DPH	136 236,50

V Zábřeze dne 27.11.2017

Ing. Jiří Pumprla /



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezručovy sady, mlatové chodníky navíc	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	1. Mlatové chodníky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	29.9.2017	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	25 211,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	80 375,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		17 035,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		122 621,83	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	122 621,83	Celkem bez DPH	122 621,83
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	25 750,58	Celkem včetně DPH	148 372,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Bezručovy sady, mlatové chodníky navíc	Doba výstavby:	Objednatel: Město Zábřeh
Druh stavby: Mlatové chodníky	Začátek výstavby: 29.9.2017	Projektant:
Lokalita: Zábřeh	Konec výstavby:	Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,
JKSO:	Datum zpracování 29.9.2017	Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		11	Zemní práce				0,00	6 918,97	6 918,97		49,8687
1		113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	105,15	22,00	0,00	2 313,30	2 313,30	0,0980	10,3047
2		113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	70,65	65,19	0,00	4 605,67	4 605,67	0,5600	39,5640
		18	Povrchové úpravy terénu				1 718,54	5 979,69	7 698,23		0,0000
3		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	78,5	28,80	0,00	2 260,80	2 260,80	0,0000	0,0000
4		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	78,5	15,10	118,54	1 066,81	1 185,35	0,0000	0,0000
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice	m3	8	167,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,0000	0,0000
6		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	8	164,51	0,00	1 316,08	1 316,08	0,0000	0,0000
7		005000XVD	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	8	200,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,0000	0,0000
		21	Zakládání				6 150,21	3 667,44	9 817,65		0,0841
8		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	70,65	36,50	0,00	2 578,73	2 578,73	0,0000	0,0000
9		213151121R00	Montáž geotextilie	m2	70,65	15,91	35,33	1 088,71	1 124,04	0,0000	0,0028
10		69370532	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 1000g/m2 do 6 m	m2	81,25	75,26	6 114,88	0,00	6 114,88	0,0010	0,0813
		56	Komunikace pozemní				17 342,44	8 859,54	26 201,98		49,4793
11		564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	62,8	56,16	1 537,34	1 989,51	3 526,85	0,0810	5,0843
12		564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	62,8	56,16	1 537,34	1 989,51	3 526,85	0,0810	5,0843
13		564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	62,8	56,16	1 537,34	1 989,51	3 526,85	0,0810	5,0843
14		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	70,65	50,61	2 401,39	1 174,21	3 575,60	0,0982	6,9378
15		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	70,65	170,50	10 329,03	1 716,80	12 045,83	0,3863	27,2886

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	54 950,00	54 950,00		0,0000
16		916271126VD	Chodníkový obrubník z ocelového plechu výška 140 mm, kladený svisleš	m	157	350,00	0,00	54 950,00	54 950,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 819,80	3 819,80		0,0000
17		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	49,4793	77,20	0,00	3 819,80	3 819,80	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	13 215,20	13 215,20		0,0000
18		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	49,8687	105,00	0,00	5 236,21	5 236,21	0,0000	0,0000
19		979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	10,3047	160,00	0,00	1 648,75	1 648,75	0,0000	0,0000
20		979990101R00	Poplatek za skládku sutí - z kameniva	t	39,564	160,00	0,00	6 330,24	6 330,24	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 122 621,83 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezručovy sady v Zábřehu	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	2. Uliční vpust' + připojení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	29.9.2017	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	24 298,53	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	22 807,22		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		488,76	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		47 594,51	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	47 594,51	Celkem bez DPH	47 594,51
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	9 994,85	Celkem včetně DPH	57 589,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		19.9.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Bezručovy sady v Zábřehu**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Uliční vpust' + připojení

Začátek výstavby: 29.9.2017

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování 29.9.2017

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		11	Zemní práce				0,00	12 774,13	12 774,13		2,2000
1		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	5	23,60	0,00	118,00	118,00	0,2000	1,0000
2		113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3	420,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,4000	1,2000
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,2	311,00	0,00	373,20	373,20	0,0000	0,0000
4		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,2	16,70	0,00	20,04	20,04	0,0000	0,0000
5		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,16	427,00	0,00	7 327,32	7 327,32	0,0000	0,0000
6		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,72	167,00	0,00	1 456,24	1 456,24	0,0000	0,0000
7		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	8,72	164,51	0,00	1 434,53	1 434,53	0,0000	0,0000
8		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	8,72	90,00	0,00	784,80	784,80	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				3 641,24	3 764,53	7 405,77		11,9650
9		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,64	749,99	966,66	1 013,31	1 979,97	1,1322	2,9890
10		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,28	858,00	2 674,58	1 855,66	4 530,24	1,7000	8,9760
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,64	92,90	0,00	895,56	895,56	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				540,57	329,49	870,06		1,4534
12		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	3	36,50	0,00	109,50	109,50	0,0000	0,0000
13		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	3	170,50	438,60	72,90	511,50	0,3863	1,1588
14		564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3	50,61	101,97	49,86	151,83	0,0982	0,2946
15		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1,4534	66,90	0,00	97,23	97,23	0,0000	0,0000
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				178,20	1 527,55	1 705,75		0,5500

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
16		979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výpíní MC/živici								
17		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5	59,10	0,00	295,50	295,50	0,0000	0,0000
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	m2	5	264,01	178,20	1 141,85	1 320,05	0,1100	0,5500
		87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	t	0,55	164,00	0,00	90,20	90,20	0,0000	0,0000
19		871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm				9 206,41	1 616,23	10 822,64		0,1072
20		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	m	39	39,51	247,26	1 293,63	1 540,89	0,0001	0,0039
21		28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	6	52,20	2,28	310,92	313,20	0,0000	0,0001
22		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1	125,02	125,02	0,00	125,02	0,0006	0,0006
23		28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	3	128,63	385,89	0,00	385,89	0,0007	0,0020
24		28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x4,0x2000mm SN4	kus	2	156,41	312,82	0,00	312,82	0,0009	0,0018
25		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	kus	19	428,06	8 133,14	0,00	8 133,14	0,0052	0,0988
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	t	0,1072	109,00	0,00	11,68	11,68	0,0000	0,0000
26		895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50				10 732,11	3 284,05	14 016,16		3,1694
27		899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	1	7 520,01	6 236,59	1 283,42	7 520,01	3,0597	3,0597
28		55340352	Mříž kanalizační kruhová D400	kus	1	216,50	5,52	210,98	216,50	0,0047	0,0047
29		8800000XVD	Napojení potrubí do stáv. šachty	kus	1	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,1050	0,1050
30		998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	soubor	1	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
				t	3,1694	91,39	0,00	289,65	289,65	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 47 594,51 Kč

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu
Druh stavby: 3. Dvojřádek (chybějící v rozpočtu)
Lokalita: Zábřeh
Začátek výstavby: 28.11.2017
JKSO:
Objednatel: Město Zábřeh
Projektant:
Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,
Konec výstavby:
Zpracoval:
IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
IČ/DIČ: 25896903/CZ25896903
Položek: 2
Datum: 28.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč							
A Základní rozpočtové náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	33 297,93		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	13 072,30		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00		DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		46 370,23		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
						ORN celkem za obj.	0,00
Základ 0%		0,00		Základ 15%	0,00	Základ 21%	46 370,23
				DPH 15%	0,00	DPH 21%	9 737,75
Projektant				Objednatel		Zhotovitel	28.11.2017
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu Doba výstavby: Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Dvojřádek (chybějící v rozpočtu)

Začátek výstavby: 28.11.2017 Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování: 28.11.2017 Zpracoval:

Datum zpracování: 28.11.2017 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
1	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry				33 297,93	13 072,30	46 370,23		38,4497
2	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	214,3	94,38	14 810,27	5 415,36	20 225,63	0,0797	17,0819
			m	214,3	122,00	18 487,66	7 656,94	26 144,60	0,0997	21,3679

Celkové náklady: 46 370,23 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu
 Druh stavby: 4. Terénní úpravy okolo chodníků
 Lokalita: Zábřeh
 Začátek výstavby: 28.11.2017
 JKSO:
 Objednatel: Město Zábřeh
 Projektant:
 Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,
 Konec výstavby:
 Zpracoval:
 IČ/DIČ:
 IČ/DIČ:
 IČ/DIČ: 25896903/CZ25896903
 Položek: 5
 Datum: 28.11.2017

Datum: 28.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč											
A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky		13 120,72	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž		43 110,51	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž		0,00				0,00	Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky		0,00				0,00	Ostatní		0,00	
	Montáž		0,00				0,00	NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál			0,00				0,00	NUS celkem		0,00	
Přesun hmot a sutí			0,00	DN celkem			0,00	NUS celkem za obj.		0,00	
ZRN celkem			56 231,23	DN celkem za obj.			0,00	ORN celkem		0,00	
								ORN celkem za obj.		0,00	
Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		56 231,23	Celkem bez DPH		56 231,23
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		11 808,56	Celkem včetně DPH		68 039,79
Projektant			Objednatel			Zhotovitel					

Datum, razítko a podpis

© Verlag Dashöfer, s.r.o.

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu Doba výstavby: Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Terénní úpravy okolo chodníků

Začátek výstavby: 28.11.2017 Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby: Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování: 28.11.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		18	Povrchové úpravy terénu								
1		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2				13 120,72	43 110,51	56 231,23		101,8700
2		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	609,75	28,00	0,00	17 073,00	17 073,00	0,0000	0,0000
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m2	609,75	15,10	920,72	8 286,51	9 207,23	0,0000	0,0000
4		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	61	167,00	0,00	10 187,00	10 187,00	0,0000	0,0000
5		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	61	124,00	0,00	7 564,00	7 564,00	0,0000	0,0000
				m3	61	200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	1,6700	101,8700

Celkové náklady: 56 231,23 Kč



EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Ing. Jiří Pumpřla (605 551 535)

5. Cenová nabídka – přesun 4 ks V.O.Bezr.sady

Místo: Bezručovy sady

	stroje	Kč/mj	mj	množství	celkem
Doprava:	M-30 Fumo	262,00	Kč/hod	2	524,00
	Liaz	29,00	Kč/km		0,00
	Ford Transit	20,00	Kč/km		0,00
	Avie	19,50	Kč/km		0,00
	Vytýčení inž.sítí	1 500,00	soubor		0,00
	Statická zkouška	2 620,00	Kč/ks		0,00
Pronájem:	dopravní značky	15,00	Kč/den/ks		0,00
	dopravní značení	123,00	Kč/m2		0,00
Stroje:	vibrační válec, vibr.deska 250kg	310,00	Kč/hod		0,00
	elektrocentrála, sbíječka	440,00	Kč/hod	5	2 200,00
	bagr	650,00	Kč/hod		0,00
	nakl.auto- plošina	380,00	Kč/hod	3	1 140,00
Materiál:	beton	1 950,00	Kč/m ³	1	1 950,00
	Štěrka 16-32	210,00	Kč/t		0,00
	Štěrkožut 4/8	250,00	Kč/t		0,00
Práce:	kvalifikované práce	172,00	Kč/hod	16	2 752,00
	závozník, pomoc. práce	140,00	Kč/hod	32	4 480,00
	provizorní zadláždění	265,00	Kč/m2		0,00
Zn. odpadu:	stavební odpad	160,00	Kč/t		0,00
					0,00
Cena celkem ^{bez DPH}				13 046,00 Kč	
Cena celkem ^{s DPH}				15 785,66 Kč	

11.10.2017

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	6. Lavičky dle výběru + 3 ks navíc	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	28.11.2017	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	3 186,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		101 778,00		0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		104 964,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	
Základ 0%		0,00	Základ 145%				

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	104 964,00	Celkem bez DPH	104 964,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	22 042,44	Celkem včetně DPH	127 006,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu Doba výstavby: Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Lavičky dle výběru + 3 ks navíc Začátek výstavby: 28.11.2017 Projektant:

Lokalita: Zábřeh Konec výstavby: Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO: Datum zpracování: 28.11.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		96	Bourání konstrukcí				0,00	3 186,00	3 186,00		0,0000
1		966001211RVD	Osazení zahradní lavičky stabilní, zabetonované	kus	3	1 062,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				101 778,00	0,00	101 778,00		1,4950
2		592891036	Zahradní lavička dle výběru investora	kus	3	10 746,00	32 238,00	0,00	32 238,00	0,1150	0,3450
3		592891037	Zahradní lavička - rozdíl v ceně (výběr investora, nabídka)	kus	10	6 954,00	69 540,00	0,00	69 540,00	0,1150	1,1500

Celkové náklady: 104 964,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	7. Rozšíření schodiště	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	28.11.2017	Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	4 500,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		4 500,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	4 500,00	Celkem bez DPH	4 500,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	945,00	Celkem včetně DPH	5 445,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		28.11.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zpevněných ploch v Bezručových sadech v Zábřehu Doba výstavby: Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: Rozšíření schodiště Začátek výstavby: 28.11.2017 Projektant:

Lokalita: Zábřeh Konec výstavby: Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO: Datum zpracování: 28.11.2017 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		43	Schodiště				0,00	4 500,00	4 500,00		0,0000
1		430000001RVD	D+M rozšíření schodišťových stupňů venkovního schodiště o 50 cm	kus	6	750,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 4 500,00 Kč

