



TSKRP008KGJ2

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**„Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, č. akce 999066/1, 1. etapa most přes Botič
B005, Praha 2“**

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4220/020

č. smlouvy zhotovitele: SDI/841/ZOAA/0012/17

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO : 03447286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú: 6087522/0800

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

2. Zhotovitel: Strabag, a.s.

Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1807842/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7634

zastoupená: Ing. Karlem Frankotou – zmocněncem (na základě plné moci ze
dne 17.2.2017

Ing. Irenou Sedmíkovou – zmocněncem (na základě plné moci
ze dne 17.2.2017

- ve věcech technických:

Ing. Karel Frankota a Josef Nejedlík

- hlavní stavbyvedoucí: Josef Nejedlík

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4220/020 ze dne 21.08.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Jedná se o následující změny:

- a. antikorozi ochrana výztuže nosné konstrukce mostu
- b. mostní křídla a závěrné zídky
- c. ošetření ložisek mostu

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH:	789.964,53 Kč
DPH 21%:	165.892,55 Kč
Původní cena celkem včetně DPH:	955.857,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	307.979,17 Kč
DPH 21%:	64.675,63 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	372.654,80 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	1.097.943,70 Kč
DPH 21%:	230.568,18 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	1.328.511,88 Kč

2. Ostatní ujednání čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:
 12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Karla Frankotu a Irenu Sedmíkovou ze dne 17.2.2017
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za


určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 5 -12- 2017
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:


.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Strabag, a.s.
Ing. Karel Frankota
zmocněnec


.....
Ing. Jiří Trávníček
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Strabag, a.s.
Ing. Irena Sedmíková
zmocněnec

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(236)