

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-004964, ze dne 28.04.2017

na realizaci zakázky

„D1, D0, D5 úsek výstavby dálnice ZP – Technická asistence v průběhu procesování
změn staveb“

ISPROFIN 500 155 0005

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně
a společností

APIS – CONTRACT MANAGEMENT

zastoupená společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zastoupenou:

(dále jen „**Poskytovatelem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.04.2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-004964, na realizaci zakázky s názvem „D1, D0, D5 úsek výstavby dálnice ZP – Technická asistence v průběhu procesování změn staveb“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- B. Dodatek je uzavřen na základě čl. XVI Závěrečná ustanovení, bod 16.5 ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
- C. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran, a to z důvodu požadavku Objednatele na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb Poskytovatelem, z kterého vyplývá navýšení ceny Služeb. Nutnost

navýšení rozsahu Služeb vyplynula z nepředvídatelných skutečností, kdy vzhledem k vyššímu počtu a náročnosti změn během výstavby je nutné navýšit i rozsah činností související s jejich nezávislou supervizí.

Čl. I

1. Ustanovení článku IV se tímto mění následujícím způsobem:

„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH **1 852 500 Kč**

DPH **389 025 Kč**

Cena včetně DPH **2 241 525 Kč“**

2. Příloha č. 2 se tímto mění způsobem, který je specifikován v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**

V Praze dne: 1.11.2017

V Praze dne: 1.11.2017

Příloha k Dodatku č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny služeb

KALKULACE ČINNOSTÍ – technická asistence v rámci administrace změn během výstavby				
Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)

Celkem bez DPH	1 852 500 Kč
DPH 21 %	389 025 Kč
Celkem vč. DPH	2 241 525 Kč