

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřené dne 4. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ÚJEZD U UNIČOVA

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost čtyř účastníků: Hanousek s.r.o., Ing. František Hanousek, 1. Geo, spol. s r.o. a Geocart CZ a.s.
První společník (správce společnosti):	Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Druhý společník:	Ing. František Hanousek, <i>Sídlo</i> K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, <i>provozovna</i> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 10078479, DIČ: CZ440308449
Třetí společník:	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161, DIČ: CZ01573161
Čtvrtý společník:	Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
V plné moci za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]

ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- **navýšení počtu MJ** u dílčí části:
 - 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 270 MJ na 283 MJ

Hodnota dodatečných služeb činí 37 700,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.

- **snížení počtu MJ** u dílčích částí:
 - 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 10 MJ na 0 MJ
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 1735 MJ na 1731 MJ
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 1735 MJ na 1731 MJ
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 1735 MJ na 1731 MJ
 - 3.3. Mapové dílo z 1735 MJ na 1731 MJ

Celková hodnota méněprací činí 42 900 Kč, o tuto částku se cena díla sníží.

Ke změně počtu MJ došlo na základě již přesně stanoveného obvodu komplexních pozemkových úprav.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČI. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 118 250 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 816 230 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	683 745 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 702 225 Kč
DPH 21%	1 407 467 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 109 692 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřená dne 4. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 2. 2016 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 7. 2017 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 11. 2017

V Prostějově dne 30. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti