

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/456

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AV ProENVI, s.r.o.

IČO: 283 64 643

DIČ: CZ28364643

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 136333

sídlo: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

zastoupený: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (jednatel)

ve věcech technických jedná: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Hrubá skála – PANENSKÁ – PD + AD**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/456** a to za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci „30.11.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.5.2018“.
Důvod změny: Komplikovaná spolupráce s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, obcí Hrubá Skála a správou zámku a hotelu Hrubá skála – na řešení odtokových poměrů v komplexním měřítku, nutná koordinace projektových prací s ostatními účastníky.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V *Praxe*, dne: *28. 11. 2017*

30 - 11 - 2017

V Liberci, dne:



Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

[071]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

